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前 言

一、编制目的

（一）任务由来

2025年 7月 11日，恩平市禄平矿业有限公司依法竞得恩平市良西上落西矿区建筑

用花岗岩矿采矿权。

根据《矿产资源法》第四十六条“开采矿产资源前，采矿权人应当依照法律、法

规和国务院自然资源主管部门的规定以及矿业权出让合同编制矿区生态修复方案，随

开采方案报原矿业权出让部门批准。”的相关要求，恩平市禄平矿业有限公司委托广

东省地质局江门地质调查中心（以下简称“我中心”）开展《恩平市禄平矿业有限公

司上落西矿区建筑用花岗岩矿矿区生态修复方案》（以下简称《方案》）的编制工作。

（二）编制目的

编制本方案的目的是压实矿山企业生态保护修复主体责任，推动落实“边开采、

边修复”，促进资源开发与生态保护相协调，助力矿业绿色低碳发展。为针对挖损、

压占等造成损毁的土地，采取相应的修复措施而使其恢复并达到可供利用的状态，尽

快实现保护矿山地质环境，遏制、减少因矿产开采活动造成的地质环境破坏，保护人

民生命和财产安全；促进矿产资源的合理开发利用和经济社会、资源环境的协调发展，

为矿山生态环境实施保护、监测和复垦修复提供技术依据。

本方案是采矿权人（采矿权申请人）实施矿区地质环境恢复治理、地貌重塑、植

被恢复、土地复垦等活动的总体部署和基本技术依据。本方案不代替相关工程勘察、

工程设计等，涉及地质灾害、水土流失、环境污染、固体废物利用等治理工程部署不

列入本方案。

（三）编制过程

1、工作经过

（1）项目启动阶段：（2025年 7月 28日-7月 31日）进行相关文件的研究，全面

收集矿区及周围地区的地质、矿山开采及土地资源等相关资料，进行初步分析、编写

工作大纲。
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（2）野外调查阶段：（2025年 8月 1日-8月 7日）开展矿区生态野外调查，确定

问题识别范围，查明矿区自然条件、矿山生产建设情况、矿山地质环境现状、土地损

毁与复垦修复现状以及生态状况。

（3）资料整理、方案编制阶段：（2025年 8月 8日-11月 4日）根据调查情况，

预测问题识别范围内矿产资源开采可能引发的矿区地质环境破坏、土地损毁、植被损

毁等矿区生态破坏问题，明确生态修复目标任务、工程布局、技术措施、时序安排、

经费概算、保障措施等。完成矿区生态修复方案的编写和图件绘制，提交编制成果评

审。工作程序图见图 0-1。

图 0-1 工作程序图
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2、完成工作量

依据设计矿区建设布局，对矿区建设开发及矿山建设开发可能影响范围等重要地

段进行调查，实地调查面积约 37.5391 hm2，野外调查点 85个；拍摄照片 58张；水土

样品采集并送检 4件。具体完成工作量见（表 0-1）。

表 0-1 工作量统计表

项目 工作内容 单位 数量

收集

资料

《广东省恩平市良西上落西矿区建筑用花岗岩矿资源储量核实报告》（广

东省地质局第六地质大队，2024年 9月）及《关于<广东省恩平市良西上

落西矿区建筑用花岗岩矿资源储量核实报告>评审结果的函》（粤储审评

〔2024〕224号）

份 1

《广东省恩平市良西上落西矿区建筑用花岗岩矿开采方案》（广东省地质

局江门地质调查中心，2025年 10月）及《审查意见书》（江门市地质矿

业协会，2025年 11月 3日）

份 1

《广东省恩平市建安禄平石场建筑用花岗岩矿闭坑地质报告》（广东省地

质局第六地质大队，2024年 10月）及《广东省恩平市建安禄平石场建筑

用花岗岩矿闭坑地质报告评审意见》（江地矿协审字[2024]33号）

份 1

《广东省恩平市建安禄平石场建筑用花岗岩矿矿山地质环境保护与恢复

治理方案》（广州泰峰地质环境咨询有限公司，2013年 10月）
份 1

《广东省恩平市建安禄平石场建筑用花岗岩矿土地复垦方案报告书》（广

州泰峰地质环境咨询有限公司，2013年 9月 7日）
份 1

《恩平市建安禄平石场有限公司建筑用花岗岩矿治理复绿工作申请验收

材料》（恩平市建安禄平石场有限公司，2024年 8月）及《矿山石场治

理复绿工程验收意见书》（2024年 10月 16日）

份 1

恩平市 2023年土地利用现状图（局部） 份 1

恩平市用地用海规划图（局部） 份 1

矿山

地质

环境

综合

调查

地质环境影响调查面积 hm2 37.5391

土地损毁调查面积 hm2 37.5391

生态损毁调查面积 hm2 37.5391

地质环境综合调查点 个 85

现场拍摄照片/报告附照片 张 58/15

水土样采集 个 4

公众调查问卷 份 20

编制

成果

《恩平市禄平矿业有限公司上落西矿区

建筑用花岗岩矿矿区生态修复方案》
份 1

附图 幅 9

报告电子文档（光盘） 份 1
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3、质量评述

（1）收集资料

资料收集和整理阶段，重点收集矿山地质勘查资料、水文地质资料、储量核实报

告、开采方案、生产建设规划、项目区土地利用现状及规划数据库等资料，其中《储

量核实报告》、《开采方案》等资料均通过相关机构评审，用地用海总体规划图以及

土地利用现状图均为现行有效图件，收集的资料翔实可靠，可以作为方案编制的依据，

满足相关规范要求。

（2）现场踏勘以及野外调查

现场踏勘以及野外调查阶段，专业技术人员到现场了解了矿山位置、范围、地面

情况及其与外围的关系，运用调查访问、穿越法及追索法等方法，重点调查了矿区地

形地貌、土壤植被、地层岩性、矿体分布、水文地质、工程地质、近期及历史发生的

地质灾害及土地损毁等情况，取得了较为详细的第一手资料。调查时对重要的地质现

象进行了记录、拍照，野外调查点共 85个。各类地质资料经检查后，专业技术人员均

依据检查意见进行修改、补充，野外调查工作真实、可靠，满足规范要求。

（3）方案的编制

室内编制阶段，主要进行室内资料综合整理，确定方案的服务年限、问题识别范

围，进行方案论证、工程设计方案和方案编制。引用数据来源于各种技术资料，引用

资料均为评审通过的各类报告。我单位承诺报告中调查数据真实，引用资料可靠，方

案中涉及的基础数据、结论均真实有效，无伪造、编造、变造、篡改等虚假内容。方

案的文字报告和图件的编制按照《自然资源部关于进一步加强矿山生态修复监管工作

的通知》等相关规范进行，方案及图件经单位内部审核，审核结果为合格，方案文字

报告和图件的编制工作满足规范要求。

综上所述，本次工作各项成果质量可靠，工作质量满足有关规范的要求。

二、编制依据

（一）法律、法规及部门规章

1、《中华人民共和国矿产资源法》（2024年 11月 8日修订，2025年 7月 1日起

施行）；

2、《中华人民共和国农业法》（1993年 7月 2日起施行，2013年修订）；
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3、《中华人民共和国环境保护法》（2015年 1月 1日起施行）；

4、《中华人民共和国环境影响评价法》（2003年 9月 1日起施行，2018年修订）；

5、《中华人民共和国水土保持法》（1991 年 6 月 29 日通过并施行，2010 年 12

月 25修订，2011年 3月 1日起施行）；

6、《中华人民共和国大气污染防治法》（1988年 6月 1日起施行，2018年修正）；

7、《中华人民共和国土壤污染防治法》（2019年 1月 1日起施行）；

8、《中华人民共和国水污染防治法》（1984 年 5 月 11日通过，2017 年 6 月 27

日第二次修正，2018年 1月 1日正式施行）；

9、《中华人民共和国土地管理法》（1987年 1月 1日起施行，2019年修正）；

10、《中华人民共和国森林法》（1985年 1月 1日起施行，2019年修订）；

11、《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》（1995年 10月 30日发布，2020

年修订）；

12、《中华人民共和国安全生产法》（2002年 11月 1日起实施，2021年修订）；

13、《中华人民共和国土地管理法实施条例》（2021年 9月 1日起施行）；

14、《土地复垦条例》（2011年 3月 5日国务院令第 592号）；

15、《地质灾害防治条例》（2004年 3月 1日国务院令第 394号）；

16、《建设项目环境保护管理条例》（1998年 11月 29日国务院令第 253号，2017

年 7月 16日修订）；

17、《矿产资源开采登记管理办法》（1998年 2月 12日国务院令第 241号发布，

2014年 7月 29日国务院令第 653号修订）；

18、《土地复垦条例实施办法》（2012年 12月 27日国土资源部第 56号令，根据

2019年 7月 16日自然资源部第 2次部务会议《自然资源部关于第一批废止和修改的部

门规章的决定》修正）；

19、《矿山地质环境保护规定》（2009年 3月 2日，国土资源部令第 44号；根据

2019年 7月 16日自然资源部第二次会议《自然资源部关于废止修改的部门规章的决定》

第三次修订）。

（二）国家政策性文件

1、《国务院关于全面整顿和规范矿山资源开发秩序的通知》（国发〔2005〕28号）；

2、《国务院关于促进集约节约用地的通知》（国发〔2008〕3号）；
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3、《国务院关于加强地质灾害防治工作的决定》（国发〔2011〕20号）；

4、《国务办公厅关于鼓励和支持社会资本参与生态保护修复的意见》（国办发

〔2021〕40号）；

5、《国土资源部关于加强地质灾害危险性评估工作的通知》（国土资发〔2004〕

69号）；

6、《关于加强生产建设项目土地复垦管理工作的通知》（国土资发〔2006〕225

号）；

7、《国土资源部办公厅关于做好矿山地质环境保护与土地复垦方案编报有关工

作的通知》（国土资规〔2016〕21号）；

8、《国土资源部 财政部 环境保护部 国家质量监督检验检疫总局 中国银行业

监督管理委员会 中国证券监督管理委员会关于加快建设绿色矿山的实施意见》（国土

资规〔2017〕4号）；

9、《自然资源部关于做好采矿用地保障的通知》（自然资发〔2022〕202号）；

10、《自然资源部办公厅关于加强国土空间生态修复项目规范实施和监督管理的

通知》（自然资办发〔2023〕10号）；

11、关于印发《山水林田湖草生态保护修复工程指南（试行）》的通知（自然资

办发〔2020〕38号）；

12、《自然资源部办公厅关于严守土石料利用政策底线进一步完善矿山生态修复

激励措施的通知》（自然资办发〔2024〕39号）；

13、《自然资源部关于探索利用市场化方式推进矿山生态修复的意见》（自然资

规〔2019〕6号）；

14、《国家林业和草原局关于制定恢复植被和林业生产条件、树木补种标准的指

导意见》（林办发〔2020〕94号）；

15、《国家重点保护野生植物名录》（国家林业和草原局 农业农村部公告 2021

年第 15号）；

16、《财政部 国土资源部关于印发<土地开发整理项目预算定额标准>的通知》

（财综〔2011〕128号）；

17、《财政部国土资源部环境保护部关于取消矿山地质环境治理恢复保证金建立

矿山地质环境治理恢复基金的指导意见》（财建〔2017〕638号）；
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18、国家发改委等 15部门印发《关于促进砂石行业健康有序发展的指导意见》（发

改价格〔2020〕473号）；

19、《国家矿山安全监察局关于开展露天矿山边坡监测系统建设及联网工作的通

知》（矿安〔2023〕119号）；

20、自然资源部关于公开征求《自然资源部关于进一步加强生产矿山生态修复监

管工作的通知（征求意见稿）》意见的公告（自然资源部，2024年第 53号）；

21、《矿区生态修复方案编制指南（临时）》（自然资源部，2025年 9月）。

（三）地方法规、规章及政策性文件

1、《广东省自然资源厅关于做好《中华人民共和国矿产资源法》实施过渡期矿区

生态修复方案评审工作的公告》（广东省自然资源厅，2025年 10月 29日）；

2、广东省国土资源厅《关于加强矿山环境保护管理工作的通知》（粤国土资发

〔2002〕74号），2002年 4月 9日；

3、广东省自然资源厅关于印发《广东省地质灾害治理工程生态修复指引（试行）》

的通知（粤自然资函〔2020〕262号）；

4、《广东省自然资源厅关于全面推进绿色矿山建设工作的通知》（粤自然资函

〔2021〕497号）；

5、《广东省国土资源厅 广东省财政厅 广东省环境保护厅关于加快建设绿色矿

山的通知》（粤国土资规〔2017〕6号）；

6、《广东省绿色矿山建设工作方案》（粤国土资规字〔2017〕5号）；

7、《加强矿山地质环境和综合治理指导意见》（粤国土资地环发〔2016〕63号）；

8、《关于印发广东省推进矿山地质环境恢复和综合治理工作方案的通知》（粤国

土资地环发〔2016〕154号）；

9、广东省国土资源厅广东省环境保护厅关于印发《广东省 2018 年矿山石场治理

复绿项目验收方案》的通知（粤国土资地环发〔2018〕125号）；

10、广东省自然资源厅关于印发《广东省自然资源厅矿山地质环境治理恢复基金

管理暂行办法》的通知（粤自然资发〔2020〕6号）；

11、《广东省绿色矿业发展五年行动方案（2021-2025年）》（粤府办〔2021〕38

号）；

12、《广东省人民政府办公厅关于印发广东省促进砂石行业健康有序发展实施方
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案的通知》（粤办函〔2021〕51号）；

13、《广东省人民政府关于公布广东省重点保护野生植物名录的通知》（粤府函

〔2023〕30号）；

14、《广东省林业局关于恢复植被和林业生产条件、树木补种标准有关问题的通

知》（粤林规〔2021〕3号）；

15、广东省林业局关于印发《广东省重点保护陆生野生动物名录》的通知（广东

省林业局，2021年 7月 1日）。

（四）国家标准、行业标准及技术规范

1、《矿区水文地质工程地质勘查规范》（GB 12719-2021）；

2、《土壤环境质量标准 农用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB 15618-2018）；

3、《量和单位》（GB 3100-3102-1993）；

4、《地表水环境质量标准》（GB 3838-2022）；

5、《岩土工程勘察规范》（GB 50021-2001）（2009版）；

6、《灌溉与排水工程设计标准》（GB 50288-2018）；

7、《建筑边坡工程技术规范》（GB 50330-2013）；

8、《污水综合排放标准》（GB 8978-1996）；

9、《综合工程地质图图例及色标》（GB/T 12328-1990）；

10、《固体矿产地质勘查规范总则》（GB/T 13908-2020）；

11、《综合水文地质图图例及色标》（GB/T 14538-1993）；

12、《地下水质量标准》（GB/T 14848-2017）；

13、《造林技术规程》（GB/T 15776-2023）；

14、《水土保持综合治理技术规范》（GB/T 16453-2008）；

15、《生态公益林建设技术规程》（GB/T 18337.3-2001）；

16、《土地基本术语》（GB/T 19231-2003）；

17、《土地利用现状分类》（GB/T 21010-2017）；

18、《滑坡防治工程勘查规范》（GB/T 32846-2016）；

19、《煤矿土地复垦与生态修复技术规范》（GB/T 43934-2024）；

20、《矿山土地复垦与生态修复监测评价技术规范》（GB/T 43935-2024）；

21、《区域地质图图例》（GB/T 958-2015）；
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22、《土地开发整理项目规划设计规范》（TD/T 1012-2000）；

23、《土地复垦方案编制规程》（TD/T 1031-2011）；

24、《土地复垦质量控制标准》（TD/T 1036-2013）；

25、《生产项目土地复垦验收规程》（TD/T 1044-2014）；

26、《矿山土地复垦信息基础调查规程》（TD/T 1049-2016）；

27、《矿山生态修复技术规范 第 1 部分：通则》（TD/T 1070.1-2022）；

28、《矿山生态修复技术规范 第 4 部分：建材矿山》（TD/T 1070.4-2022）；

29、《地质图地理底图编绘规范（1:50000）》（DZ/T 0157-1995）；

30、《地质图用色标准及用色原则（1:50000）》（DZ/T 0179-1997）；

31、《滑坡防治工程设计与施工技术规范》（DZ/T 0219-2006）；

32、《崩塌、滑坡、泥石流监测规范》（DZ/T 0221-2006）；

33、《地质环境监测技术规程》（DZ/T 0287-2015）；

34、《矿区地下水监测规范》（DZ/T 0388-2021）；

35、《生态环境状况评价技术规范》（HJ 192-2015）；

36、《地下水环境监测技术规范》（HJ 164-2020）；

37、《矿山地质环境调查评价规范》（DD 2014-05）；

38、《滑坡防治设计规范》（GT/T 38509-2020）;

39、《造林作业设计规程》（LY/T 1607-2003）；

40、《崩塌防治工程勘查规范（试行）》（T/ACGHP 011-2018）；

41、《崩塌防治工程设计规范（试行）》（T/ACGHP 032-2018）；

42、《矿山生态环境修复工程技术规范》（T/CSOTE 0003-2023）；

43、《建材露天矿山生态修复技术规范（试行）》（T/CAGHPER 092-2024）；

44、《露天采石矿山高陡台阶边坡生态修复工程技术规范》（T/GBMA001-2020）；

45、《矿山地质环境监测技术要求（试行）》（T/CAGHP 088-2022）；

46、《濒危野生动植物种国际贸易公约（CITES）》（自 2023年 2月 23日起生效）。

（五）地方标准、其他技术要求

1、《广东省地质灾害危险性评估实施细则（2025年修订版）》（广东省地质灾害

防治协会，2025年 9月）；

2、《水污染排放限值》（DB 44/26-2001）；
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3、《非金属固体矿山（采石场）绿色矿山建设要求及评估标准》（广东省）；

4、《广东省矿山生态修复技术指南（试行）》（广东省地质环境监测总站，2023

年 1月）。

三、方案服务年限

根据恩平市禄平矿业有限公司与恩平市自然资源局签订的《江门市采矿权有偿出

让合同》，采矿区出让期限为 12年（自颁发采矿许可证之日起）。其中，基建期 1年，

生产期 10年，闭坑治理期 1年。

根据《矿山生态修复技术规范第 4部分：建材矿山》（TD/T 1070.4-2022），管护

时间根据矿山所处的自然生态条件和修复成效确定，一般管护时间为 3~5年。本方案

设计在采矿权到期后的生态修复工程管护期限为 3年。

根据《矿区生态修复方案编制指南（临时）》（自然资源部，2025年 9月），方

案服务年限为采矿权剩余有效+采矿权到期后的生态修复工程实施及后期管护期限，因

此，本方案的服务年限共计 15年。

本方案自自然资源主管部门审查结果公告之日起生效，经审查通过的《方案》每 5

年修编一次。涉及采矿权延续、扩大矿区范围、变更开采方式或开采主矿种等情形的，

应当重新编制方案。

经评审通过的方案，涉及用地（含用林用草）范围、使用期限、损毁类型等发生

变化的，应当于取得相关批复文件后半年内进行修编，报矿业权出让部门本案；设计

开采方案调整的，应当重新编制方案并随开采方案报矿业权出让部门批准。
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第一章 矿山基本情况

一、矿山简介

（一）矿业权人基本情况

矿业权人名称：恩平市禄平矿业有限公司

注册时间：2022年 3月 28日

注册地点：恩平市良西镇龙山村上落西经济合作社下塘山地自编 2号

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

统一社会信用代码：91440785MA7M8C2M9D

组织机构代码：MA7M8C2M-9

经营范围许可项目：矿产资源（非煤矿山）开采。（依法须经批准的项目，经相

关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

一般项目：非金属矿及制品销售；矿物洗选加工。（除依法须经批准的项目外，凭营

业执照依法自主开展经营活动）

（二）矿山基本情况

矿山名称：上落西矿区建筑用花岗岩矿

项目类型：新申请

开采矿种：建筑用花岗岩矿

开采方式：露天开采

开采标高：+86.7 m至-70.0 m

矿区面积：0.2383 km2

生产规模：110万 m3/a

出让年限：12年（以登记发证之日起计算，含基建期 1年，闭坑治理期 1年）

土地权属：良西镇龙山村、恩平街道禄平村

二、地理位置与区域概况

（一）矿区位置与交通状况

矿区位于江门恩平市中心城区 350°方向，距恩平市中心城区直距 10 km，矿区行
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政隶属良西镇和恩城街道办管辖。中心地理坐标为：东经 112°16′50″，北纬 22°

16′59″。

矿区交通条件较好，有乡间公路连接省道 S276，东距沈海高速（G15）开（平）～

阳（江）段约 4 km，向北东可至广州市、佛山市和江门市，向南西可达阳江市和湛江

市。

（二）矿区与周边村庄

根据调查，矿区周边主要分布有山塘村、下塘村、吉仔坑、月水村、高田冲、横

洞、沙仁坑、上落西等村落。采矿权范围周边 300 m内无居民点分布。

（三）其他

矿区周边 300 m范围内，无城镇、公路、铁路、矿山、河流、大型基础设施等布

设。

图 1-1 矿区交通位置图
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图 1-2 矿区周边居民点分布示意图

三、矿山开采历史及现状

（一）矿山历史采矿权设置情况

1、恩平市建安禄平石场

2007年恩平市建安禄平石场首次取得采矿许可证，2012年 8月 6日续证，发证机

关：江门市国土资源局，证号 C4407002010127130087357，有效期自 2012年 8月 6日

至 2013年 8月 6日，开采矿种为建筑用花岗岩，生产规模 30万m3/a，矿区面积 0.0951km2，

开采深度自 75 m～15 m标高。矿区范围由 5个拐点圈定，拐点坐标见下表。

表 1-1 2012年取得采矿许可证范围及拐点坐标表

拐点编号
2000国家大地坐标系

拐点编号
2000国家大地坐标系

X Y X Y

1 2465513.42 37631964.77 4 2465229.82 37631836.17

2 2465332.27 37632195.62 5 2465432.92 37631841.07

3 2465092.39 37632103.27

矿区面积为 0.0951 km2，开采标高 75 m～15 m。
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2013年 8月采矿许可证有效期限届满，恩平市建安禄平石场申请变更矿区范围，

2016 年 7 月 取 得 由 江 门 市 国 土 资 源 局 颁 发 的 采 矿 许 可 证 ， 证 号

C4407002010127130087357，有效期自 2016年 7月 27日至 2019年 12 月 27日，开采

矿种为建筑用花岗岩，生产规模 30万 m3/a，矿区面积 0.0613 km2，开采深度自 75 m～

-20 m标高。矿区范围由 8个拐点圈定，拐点坐标见下表。2019年 12月采矿许可证有

效期限届满到期后依法实施关闭。

表 1-2 2016年取得采矿许可证范围及拐点坐标表

拐点编号
2000国家大地坐标系

拐点编号
2000国家大地坐标系

X Y X Y

1 2465427.51 37632074.25 5 2465222.05 37631931.93

2 2465354.15 37632276.24 6 2465263.12 37631917.79

3 2465176.85 37632197.46 7 2465330.17 37631918.38

4 2465194.00 37632014.23 8 2465376.51 37632022.56

矿区面积为 0.0613 km2，开采深度自 75 m～-20 m标高。

2、原拟设矿区范围（2020年详查范围）

2020年 3月 2日，经恩平市人民政府同意，恩平市自然资源局拟设置良西上落西

矿区建筑用花岗岩矿采矿权，拟设立矿区范围由 14个拐点坐标圈定，拟设开采标高为

86.7 m～-80.0 m，矿区面积 0.2331 km2。

表 1-3 2020年拟设矿区范围拐点坐标表

拐点编号
2000国家大地坐标系

拐点编号
2000国家大地坐标系

X Y X Y

1 2465759.572 37632264.085 8 2465283.346 37631866.914

2 2465612.736 37632318.417 9 2465317.258 37631872.140

3 2465536.061 37632417.041 10 2465446.784 37631872.140

4 2465101.690 37632193.113 11 2465494.644 37631967.947

5 2465182.422 37631948.486 12 2465452.229 37632043.767

6 2465192.227 37631815.960 13 2465485.669 37632084.232

7 2465271.100 37631805.212 14 2465749.766 37631950.600

面积 0.2331 km2，估算标高 86.7 m～-80.0 m

该矿区范围经详查工作、开采方案编制、采矿权出让收益评估及公示后未开展采

矿权挂牌出让等工作。
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3、新拟设矿区范围（本次工作矿区范围）

2024年 9月 24日，根据《关于调整恩平市良西上落西建筑用花岗岩矿区范围的复

函（恩府办函〔2024〕780 号）》，恩平市人民政府同意矿区范围调整。调整后矿区

范围由 10个拐点坐标圈定，矿区面积 0.2383 km2，拟设开采标高为 86.7 m～-70.0 m。

开采矿种为建筑用花岗岩，开采方式为露天开采。

表 1-4 本次矿区范围拐点坐标表

拐点编号
2000国家大地坐标系

拐点编号
2000国家大地坐标系

X Y X Y

1 2465754.68 37632107.76 6 2465240.94 37632264.90

2 2465759.57 37632264.09 7 2465101.69 37632193.11

3 2465612.74 37632318.42 8 2465227.51 37631812.64

4 2465555.57 37632391.95 9 2465381.61 37631798.14

5 2465396.19 37632302.16 10 2465477.60 37631889.83

面积 0.2383 km2，开采标高 86.7 m～-70.0 m

2025年 5月 29日，挂牌出让，2025年 7月 15日，取得采矿权。

图 1-3 矿区范围套合图
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（二）矿山历史开采情况

矿区南部为恩平市建安禄平石场历史开挖形成的长轴约 600 m、短轴约 350 m，上

部标高 31 m～51 m、底部最低标高-19.5 m的椭圆形采坑，采坑面积约 66998 m2。采坑

由 5个开采台阶形成，较为规整，原矿区范围内可采建筑用花岗岩矿已基本采耗完毕。

截止 2024年 8月 31日，该采坑累计消耗建筑用花岗岩矿探明资源量 112.6万 m3，消

耗资源量均在本次矿区范围内。经现场调查和地形图核对，该矿区的采矿许可证到期

后（2019年 12月 27日）至今未有开采活动，即采矿许可证到期后至今未动用资源量。

在本次矿区范围 8号和 10号拐点东侧（矿区范围内）有剥土区，为 2012年采矿

许可证范围。在新拟设矿区范围南西侧有一排土场，面积约 19680 m2，与新拟设矿区

范围最近距离约 55 m，台阶平台标高分别为 66 m、60 m、50 m、35 m，台阶高度 5～

15 m，台阶宽度 5 m，台阶坡面角 30°～45°。排土场台阶较为规整，已进行复绿，

未发现崩/滑现象，边坡处于稳定状态。原工业场地位于本次矿区范围 6号和 7号拐点

东侧，设备未拆除。

在本次矿区范围 8号拐点东侧有堆土区 1，面积约 4950 m2，位于本次的矿区范围

内，现状复绿状况良好，在今后的开采活动过程中，将运至覆盖层中转场后外运销售。

10号拐点北侧有堆土区 2，面积约 2740 m2，位于本次的矿区范围外，现状复绿状况良

好，今后的开采活动过程不会扰动此区域。10号拐点北东侧有堆土区 3，面积约 1600 m2，

位于本次的矿区范围内，现状复绿状况良好，在今后开采的开采活动过程中，将运至

覆盖层中转场后外运销售。
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图 1-4 堆土区及剥土区现状（拍摄时间：2025年 8月）

四、开采方案概述

（一）开采矿种、层位及深度

矿山开采矿种为建筑用花岗岩。矿体赋存于中侏罗世中细粒花岗闪长岩（γδJ21a），

局部夹花岗闪长玢岩，该岩体呈岩基状产出。矿区南部采坑矿体裸露，矿区中部和北

部为覆盖层覆盖。受拟设矿区范围和拟设标高限制，矿体最长 608 m，最宽 570 m。矿

体埋深 0～30.3 m。矿体赋存标高 43.6 m～-70 m，矿体厚度 50.5 m～122.6 m，平均厚

约 63.0 m。矿体向四周及深部延出矿区外，矿体岩性单一，质地坚硬。

（二）开采方式、开采顺序、采矿方法

矿山采用露天开采方式。矿山按照自上而下、分水平台阶的开采方式进行开采，

不分期，不分区。矿山剥离的全风化花岗岩和残坡积层采取机械铲装，不进行爆破作

业；半风化花岗岩、建筑用花岗岩矿采用机械铲装和爆破的采掘作业方式进行开采。
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（三）矿产资源储量

根据广东省矿产资源储量评审中心《广东省恩平市良西上落西矿区建筑用花岗岩

矿资源储量核实报告》矿产资源储量评审意见书（粤资储评审字〔2024〕224号）：

截至 2024年 9月 30日，拟设广东省恩平市良西上落西矿区范围内（标高+86.7 m～

-70 m）累计查明建筑用花岗闪长岩矿资源量矿石量 1653.8 万 m3。历年开采动用（消

耗）建筑用花岗闪长岩矿探明资源量矿石量 112.6万 m3。保有建筑用花岗闪长岩矿控

制资源量矿石量 938.4万 m3，推断资源量矿石量 602.8万 m3。第四系残坡积剥离层体

积为 16.5万 m3；全风化花岗闪长岩体积 181.2万 m3；半风化花岗闪长岩体积 129.6万

m3。

根据《开采方案审查意见书》（江门地质矿业协会，2025年 11月 3日）：

对控制资源量和推断资源量引入储量可靠程度系数 1.0，设计利用的建筑用花岗岩

矿石量为 1541.2 万 m3。按水平分层平面法估算建筑用花岗岩动用资源矿石量 1069.5

万 m3。建筑用花岗岩矿设计资源利用率为 69%。采矿损失率 2%，废石混入率 1%，设

计采出建筑用花岗岩矿石量 1058.7万 m3。

（四）拟建生产规模、矿山服务年限

矿山生产规模为 110万 m3/a。

矿山计算服务年限约为 10年，基建期 1年，闭坑治理期 1年，计算矿山总服务年

限为 12年。

（五）矿山主要建设方案

1、矿山总平面布置方案

矿山总平面布置主要由露天采场、破碎加工区、机汽修车间、复垦用土临时堆场、

覆盖层中转场、办公生活区、矿山防排水系统和沉砂池、供水设施（包括消防供水和

生产供水）、供配电设施等组成。

（1）露天采场

矿区面积为 0.2383 km2，开采标高为 86.7 m～-70.0 m。露天采场实际挖损面积为

0.2383 km2，实际开采标高为 86.7 m～-70.0 m。

（2）破碎加工区

破碎加工区位于矿区范围北东侧 300 m处，场地面积 71446 m2（约 107亩）。由
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于该场地距离矿区露天采场较近，本方案设计矿山破碎加工设备集中布置，矿区用于

生产的粗碎设备、中碎设备、筛分设备、洗砂设备和产品仓等均布置于该场地范围内。

破碎加工区设置标高 46 m和 36 m两个平台，其中 46 m平台用以布置粗碎设备，其余

设备均布置于 36 m平台。

由于破碎设备是整个矿山用电大户，为了保证用电安全，节省电耗，矿山总变电

站破碎加工区标高 36 m平台上。

（3）复垦用土临时堆场

复垦用土临时堆场设置于矿山 6#-7#拐点连线东侧的场地，该场地为原恩平市建安

禄平石场破碎加工区，场地现状较平整，占地面积约 17647 m2，场地标高约 35 m，设

计堆填一个台阶，堆填高度 10 m，设计容积为 8.2万 m3。

（4）覆盖层中转场

本方案于矿区破碎加工区南侧设置覆盖层外运中转场，场地面积 26203 m2，场地

设计为标高 36 m，设计堆填 1个台阶，台阶高 8 m，设计容积为 12.2万 m3。

（5）机、汽修车间

机、汽修车间根据调整后的破碎加工区场地的选址，布置于破碎加工区南侧 36 m

平台，位于矿区爆破危险警戒线之外。机、汽修车间内设置小型汽修厂，小型汽修厂

配备普通车床、钻床、磨床等设备，负责矿山机械设备、汽车等日常维护及修理工作。

同时汽修厂设置仓库，便于设备零件库存，存取方便。

（6）办公生活区

矿山办公生活区布置于破碎加工区东南侧，设计场地标高 36 m。办公生活区内设

置主要的生活设施，包括了行政办公楼、员工宿舍、医务室、食堂、文娱设施等。

（7）矿山防排水系统和沉砂池

该矿终了采场形成了上部山坡露天采场、下部凹陷露天采场。山坡露天采坑场内

汇水需通过平台设置的截排水沟导流至场外；凹陷露天采坑由于无法自流排水，需要

在最低生产平台设置集水坑及泵房，将场内汇水抽排出场外。

本方案根据矿山及其附近地形情况，共设置 10条截水沟和 6座沉砂池，在凹陷露

天采坑底部设置 1个集水池及泵房。

（8）供水设施（包括消防）

矿山配备 2 台洒水车用于采场降尘，用水来自生产水池。采场消防水池设置在矿
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区范围 5#拐点东侧，容量为 150 m3。破碎加工区和办公生活区消防水池设置于卸矿平

台，容量为 150 m3。

矿山生产用水水源地为矿区北侧的良西河，并于矿区破碎加工区内设置生产水池；

矿山生活用水引入当地自来水管网。

（9）矿山供电

本方案变电站设置在破碎加工场地 36 m平台。矿山供电由当地变电站架设 35 KV

高压线路至矿山的变电站，再由低压线输出 380/220 V，经过各配电箱分供各生产车间。

2、开拓运输方案

（1）开拓运输方案选择

本矿区采用公路开拓—汽车运输开拓方案。

矿山道路按照露天矿山道路三级标准设计，路面宽度 10 m，道路平均纵坡 9%，计

算行车速度 20 km/h，最小曲线半径 15 m。台阶间用临时移动坑线连接，随着开采水平

的下降和工作面的推进，移动线路逐段消失。临时移动式坑线的纵坡可根据矿用自卸

汽车的技术参数确定，一般不大于额定最大爬坡能力的 70%。

山坡露天采场：本矿山山坡露天采场开采标高为 86.7 m～35 m，根据矿山覆盖层

厚度和矿体埋藏深度，山坡露天采场以剥离为主。本方案设计矿山道路自矿山最高标

高 86.7 m处修建至卸矿平台，经卸矿平台后运输至覆盖层外运中转场，残坡积层采用

支线运输至复垦用土临时堆场。

凹陷露天采场：山坡露天开采完成后转入凹陷露天开采，对 35 m～-70 m进行采剥。

凹陷露天采场总出入沟设置在矿区范围 2#拐点东侧，新修运输道路连接破碎站卸矿平

台，出入沟标高为 35 m，设计道路宽度 12 m，运输采用开拓的运输路堑的方式，从而

对 35 m～-70 m的部分矿体进行开采。

（2）矿山道路设计

1 年运输量

表 1-5 年最大运输量计算表

名称
平均年产量 体重 矿石量

万 m3/a t/m3 万 t

矿石量 110 2.71 298.1

半风化岩 11.6 2.4 27.8

全风化岩 17.3 1.8 31.2
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残破积层 1.1 1.5 1.6

合计

其中：矿石量 110 298.1

剥离量 30.0 60.6

2 道路行驶密度

矿山矿石和半风化岩经爆破及二次破碎后，选用 45 t矿用自卸汽车运输；残坡积

土、全风化花岗岩较松散，开挖后选用 20 t矿用自卸汽车运输。

单向行车密度计算

N=
QK3

SCHGK1K2

Q—通过的年平均运输量，t/a；

G—汽车载重量，t；

S－班工作时数，h；

C－日工作班数，班；

K1—时间利用系数；

H—年工作日，d/a；

K2—汽车载重利用系数；

K3—运输不均匀系数，取 1.05～1.15；

表 1-6 汽车行车密度计算表

类型

年运输

量

（万 t）

不均匀

系数

班

数

班小

时数

年工作

日数

汽车

载重

（t）

汽车时间

利用系数

汽车载重

利用系数

计算行车

密度(辆)

矿石+半
风化岩

298.1 1.1 2 8 280 50 0.9 0.9 18

残坡积+
全风化岩

60.6 1.1 2 8 280 20 0.9 0.9 9

说明：本方案设计矿山矿石和半风化岩采用主要矿山道路运输至卸矿平台，残坡

积层和全风化岩向南采用支线分别运输至复垦用土临时堆场和覆盖层中转场。

根据矿山的年生产能力及道路的行车密度，查看《现代采矿手册》（冶金工业出

版社），需要设计道路等级为三级（行车密度＜25辆）。新建的主要运输公路及重要

交通道路按矿山三级道路标准修建，道路最小平曲线半径 15m，回头弯最小半径为 15m，

平均纵坡为 9%，最大纵坡一般为 11%。
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荷载等级：汽—超 20级

路面类型：泥结碎石路面（采场内）、混凝土路面（采场外）

时交通量：＜25辆

道路设置：双车道，公路路幅结构：1.5 m（外侧路肩）—10.0 m（路面）—0.5 m

（内侧路肩）；单车道，公路路幅结构：1.5 m（外侧路肩）—6.0 m（路面）—0.5 m

（内侧路肩）。

图 1-5 矿区内部道路分布位置示意图（来源于：《开采方案》）
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图 1-6 基建总平面布置图（来源于：《开采方案》）
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图 1-7 终了总平面布置图（来源于：《开采方案》）
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图 1-8 开采终了剖面图（来源于：《开采方案》）
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第二章 矿区基础信息

一、矿区自然条件

（一）流域水文地貌

1、气象

恩平市属亚热带海洋性季风气候，温和潮湿，雨量充沛。根据恩平市气象局（1978～

2024年）监测资料：区内年平均气温为 21.8℃，月平均气温以 1月最低，为 10.1℃，7

月最高，2为 32.2℃。年平均降雨量 2508.3 mm；年最小降雨量 1589.6 mm，年最大降

雨量 3751.0 mm，日最大降雨量 268.7 mm（2006 年 5月 22日），1 h最大雨强 125.9 mm

（1993年 5月 9日 15时 35分至 16 时 35 分），10 min最大雨强 33.6 mm（1984 年 5

月 14日 10时 10分至 10时 20分）。每年 4月至 9月为丰水期，降雨量约占全年的 83.1%，

是地下水的补给期；11月至次年 3月为枯水期，降雨量占全年的 16.9%，是地下水的

消耗期。

恩平市夏秋多吹偏南风，常有台风侵袭，并夹带暴雨，风力达 12级，中心最大风

力 8～12级，风速可达 34 m/s；冬季有冷空气侵入，偶有奇寒。年平均风速 2～3 m/s，

实测最大风速 17～32 m/s。气象灾害主要有台风、暴雨，次为洪涝、干旱、寒潮、低

温阴雨和强对流等。

2、水文

（1）水文情况

矿区位于珠江流域的西江支流潭江流域内。潭江发源于广东阳江市阳东县牛围岭，

自西向东流经恩平、开平、台山、新会，在新会双水镇附近折向南流，经银洲湖出崖

门口注人黄茅海。干流全长 248公里，流域面积 6026平方公里，流域面积占全市总面

积的 60.6%，是江门人民的母亲河。潭江干流上游恩平段又称锦江河，是恩平市的主要

河流，全长 128公里，境内流域面积 1278平方公里，承担着农业灌溉与饮用水源功能。

潭江支流良西河位于矿区北侧 1.6 km，自北西向南东汇入潭江。良西河发源于良

西镇西坑林场独树坳顶，流经良西镇、圣堂镇。该河流全长 25.12公里，属于有堤防的

河道，其管理范围包括两岸堤防及护堤地。
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图 2-1 区域地表水体分布图

矿区范围内地表无大的水系，主要地表水体为南西部旧采坑积水以及三处水塘。
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采坑积水水深约 1 m，水面面积约 15798 m2。三处水塘由北往南编号分别为 T02、T01

和 T13。T02面积 6345 m2，T01面积 13401 m2，T13面积 10169 m2，目前三处水塘的

水基本疏干。

图 2-2 矿区地表水体分布图

（2）矿区涌水量

1 大气降水

大气降水对矿床充水的涌水量由两部分组成，一部分是大气降水直接汇入采坑，

另一部分是矿坑外汇水面积内降雨经径流汇入矿坑。大气降水直接汇入采坑的面积按

红线面积计，为 238319 m2；矿坑外汇水面积在 1:2000地形图测定面积为 220866 m2，

地表径流系数是按经验资料取 0.7，预测矿坑正常降雨集水量见表 2-1，预测矿坑最大

降雨量集水量见表 2-2。

表 2-1 矿坑正常降雨集水量计算表

汇水类型
汇水面积

（m2）

降雨日平均降雨量

（mm/d）
地表径流系数

正常降雨集水量

（m3/d）
直接汇入 238319 10.9 / 2597

径流汇入 220866 10.9 0.7 1685

小计 4282

计算公式 汇水面积×降雨日平均降雨量×地表径流系数
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图 2-3 汇水面积示意图

表 2-2 矿坑最大降雨集水量计算表

汇水类型
汇水面积

（m2）

多年日最大降雨量

（mm/d）
地表径流系数

日最大降雨集水量

（m3/d）

直接汇入 238319 268.7 / 64036

径流汇入 220866 268.7 0.7 41542

小计 105578

计算公式 汇水面积×多年最大日降雨量×地表径流系数

计算结果：预测矿坑正常降雨集水量 4282 m3/d，最大降雨集水量 105578 m3/d。

2 地下水涌水量预测

2022年详查工作中抽水试验，仅有少量水抽出，回升至稳定水位（标高-7.3 m）速
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度慢，地下水涌水量忽略不计。

3 涌水量预测

经预测，开采至设计标高时，矿坑日平均涌水量为 4282 m3/d，矿坑日最大涌水量

为 105578 m3/d。

3、地貌

矿区地貌形态属剥蚀丘陵与冲积平原，地势北东高，南西低。最高标高 86.7 m，

位于矿区北部丘陵，最低标高-19.5 m，位于南西部为旧采坑，相对高差为 106.2 m。矿

区内自然地形坡度约 10°～25°，地形较为平缓。当地最低侵蚀基准面标高为 25 m。

图 2-4 矿区地形渲染示意图

（二）矿区土壤状况

矿区的土壤类型为赤红壤，土层主要为松散坡残积土层，广泛分布于矿区及其周

围，有效土层厚度约 43~70 cm；土体构型为 Ah－Bs－Cs型，主要为砂质壤土-壤质黏

土，具疏松的散体结构；土壤成分偏酸性，pH值 5.32~6.91，电导率 0.5~2.0 dS/m；母

质原岩在高温多雨条件下，物理风化和化学风化都较为强烈。

按照土壤剖面可分为以下几层：
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① O层，枯枝落叶层（有机层）：为未分解的凋落物和已分解的有机物质层，厚

度 3-5 cm，整体呈黑-灰黑色，土质较湿润，松散。上部叶、细枝、草茎、树皮等凋落

物原型尚可辨识，向下腐质化程度逐渐加深。

②A层，腐殖质聚积层：厚度 10-15 cm，呈深棕色-棕灰色-灰黑色，土质较湿润，

由上至下逐渐致密，腐殖化的有机物质大量聚积，多含木本或草本植物根系，土壤发

育程度强，整体质地为壤土或粘壤土，基本没有母质特性。层内风化残留石英较少，

整体结构较松散、孔隙发育，可见蚂蚁等土壤动物及动物穴。

③ B层，淀积层，厚度 30-50 cm，呈棕色-深棕色，有机质含量较低，偶见木本植

物根系，土壤发育程度较强，整体质地为粘壤土-粘土，保留少量母质特征。层内含有

部分砾石，多为风化残留石英，整体结构较坚实，孔隙弱发育。

④ C层，母质层，多位于地表 50-80 cm以下，呈棕色-红棕色，有机质含量低，少

见植物根系，土壤发育程度弱-中等，整体质地为含砾中-重粘壤土，保留部分母质特征。

层内砾石含量较高，多风化残留石英及半风化母岩，整体结构呈块状，孔隙弱发育。

图 2-5 矿区土壤剖面图
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在本次调查过程中，于露天采场内 T01水塘处、破碎加工区处采取了 2个土壤样

品进行检测分析，样品编号为 TR-I、TR-2。

根据土壤检测结果，土壤环境质量低于《土壤环境质量-农用地土壤污染风险管控

标准（试行）》（GB 15618-2018）中的农用地土壤风险筛选值，对农产品质量安全、

农作物生长或土壤生态环境的风险低，详见后述现状土壤污染分析及附件 6。

另外根据全国第二次土壤普查养分分级标准对检测结果进行评价：

TR-1中的碱解氮含量较低，达到了极贫乏程度。

TR-2中的全钾、碱解氮、速效钾含量较低，达到了极贫乏程度。

综上，矿区土壤养分分级为极贫乏。

表 2-3 全国第二次土壤普查养分分级标准

指标 单位
养分分级

极丰富 丰富 较丰富 适量 贫乏 极贫乏

有机质 g/kg ＞40 30~40 20~30 10~20 6~10 ＜6

全氮 g/kg ＞2 1.5~2 1~1.5 0.75~1 0.5~0.75 ＜0.5

全磷 g/kg ＞1 0.8~1 0.6~0.8 0.4~0.6 0.2~0.4 ＜0.2

全钾 g/kg ＞25 20~25 15~20 10~15 5~10 ＜5

碱解氮 mg/kg ＞150 120~150 90~120 60~90 30~60 ＜30

有效磷 mg/kg ＞40 20~40 10~20 5~10 3~5 ＜3

速效钾 mg/kg ＞200 150~200 100~150 50~100 30~50 ＜30

表 2-4 土壤检测结果

指标 单位 TR-1 TR-2

有机质 g/kg 11.4 7.62

全氮 g/kg 422 448

全磷 g/kg 0.33 0.20

全钾 g/kg 18.3 6.49

碱解氮 mg/kg 28.2 18.7

有效磷 mg/kg 5.39 8.00

速效钾 mg/kg 72.5 99.2

评价结果 极贫乏 极贫乏

本矿区自禄平石场 2019年依法闭矿后，未进行开采活动。根据《恩平市建安禄平
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石场建筑用花岗岩矿基建期水土保持设施验收报告》（广东鑫华资环科技有限公司，

2020年 12月），矿区土壤流失控制比为 0.51~0.83，水土流失防治指标达到了建设类

项目一级防治标准。

（三）矿区植被状况

本次方案利用遥感调查与实地调查相结合的方式进行植被状况调查。

通过地理空间数据云网站（http://www.gscloud.cn/）下载到项目所在地 LC08_L2SP

的遥感影像数据（空间分辨率为 30 m，云量小于 1%），经 Arcgis10.8 软件处理后获

取归一化植被指数（NDVI），并比对矿区航拍正射影像通过分析结果可知：

矿区及周围的 NDVI约在-0.33~0.96之间，出现负值是因为矿区及周围有水域。根

据 NDVI 数据可知，历史开采生产影响区域植被归一化指数明显低于其周围区域，历

史开采生产互动导致区域植被覆盖度明显降低。

现场调查采用目测法，矿区及周围的植被郁闭度为 0~0.7，与影像数据分析结果基

本吻合。

图 2-6 矿区及周围植被归一化指数（NVDI）图
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（四）矿区景观状况

1、景观连通性

景观连通性是指景观对生态流的便利或阻碍程度，是衡量景观生态过程的重要指

标。维持良好的连通性是保护生物多样性和维持生态系统稳定性和整体性的关键因素

之一，因此，连通性良好的斑块可以更有效地实现其生态功能。整体连通性指数（IIC）

和可能连通性指数（PC）是衡量景观格局与功能的重要指标，可反映景观的连通性。

本方案在土地利用现状数据的基础上，通过软件 Conefor Sensinode 2.6 和 ArcGIS

10.8，进行整体连通性指数（IIC）和可能连通性指数（PC）的计算分析。

分析结果表示，矿区南西部旧采坑区域的整体连通性指数（IIC）和可能连通性指

数（PC）低于矿区北东部的未扰动区域。历史开采活动导致矿区南西部旧采坑区域生

态斑块孤立，生物迁移受限，生态风险增加。因此，在后续的开采过程中，矿山企业

应遵循“边开采，边修复”的原则，及时进行生态修复工作，连接破碎斑块，提升景

观连通性。

图 2-7 矿区整体连通性指数（IIC）分析结果
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图 2-8 矿区可能连通性指数（PC）分析结果

2、景观破碎度

景观破碎化是由于自然干扰或人类活动影响，导致原本连续、均质的景观转变为

异质化斑块镶嵌体的生态过程，通过斑块密度（PD）指标实现量化评价。斑块密度指

数（PD）是指单位面积斑块数量，反映分割程度。

本方案在土地利用现状数据的基础上，通过软件 ArcGIS 10.8 和 Fragstats 4.2，进

行斑块密度（PD）指数的计算分析。

分析结果显示，矿区南西部旧采坑区域的斑块密度指数（PD）偏高于北西部为扰

动区域，意味着矿区南西部旧采坑区域的景观破碎度高于北西部为扰动区域。历史开

采活动导致矿区南西部的景观破碎化，破坏了物种栖息地的连续性，反映了高强度的

土地破坏。



36

图 2-9 矿区斑块密度指数（PD）分析结果

二、社会经济概况

（一）社会经济

1、根据恩平市统计局《2024年 1-12月恩平市经济运行简况》：

1-12月，我市完成地区生产总值（GDP）251.04亿元，同比增长 3.8%，低于全年

工作目标（6%）2.2个百分点。分行业看，第一产业增加值 37.74亿元，增长 3.9%，对

GDP增长的贡献率为 14.0%，拉动 GDP增长 0.5个百分点；第二产业增加值 82.35亿

元，增长 9.1%，对 GDP增长的贡献率为 75.1%，拉动 GDP增长 2.9个百分点；第三产

业增加值 130.95亿元，增长 0.8%，对 GDP增长的贡献率为 10.9%，拉动 GDP增长 0.4

个百分点。三次产业结构比例调整为 15.0∶32.8∶52.2。

2、根据恩平市统计局《2023年恩平市国民经济和社会发展统计公报》：

2023年恩平市实现地区生产总值（GDP，初步核算数）235.85亿元，按可比价格

计算，比上年增长（简称同比增长）6.3%。其中，第一产业增加值 39.64亿元，同比增

长（简称增长，下同）6.3%；第二产业增加值为 68.12亿元，增长 11.3%；第三产业增
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加值为 128.09亿元，增长 3.9%。三次产业结构比例调整为 16.8∶28.9∶54.3。人均地

区生产总值 48971元，增长 6.6%。

全年实现农林牧渔业总产值 69.79亿元，按可比价计算，比上年增长 6.7%，其中

农林牧渔及服务业各类产值所占比重依次为 35.84%、3.3%、31.18%、28.22%、1.46%；

农林牧渔业增加值 39.31亿元，按可比价计算，比上年增长 5.96%，对 GDP 增长的贡

献率达 14.9%

2023年末户籍总人口 50.36万人，其中城镇人口 19.88万人，乡村人口 30.48万人，

总户数 15.13万户，户均 3.33人。按性别分，男性人口 26.28万人，女性人口 24.08万

人。按年龄分，0-17 岁人口 8.95 万人，18-34 岁人口 11.61 万人，35-59 岁人口 18.71

万人，60岁及以上人口 11.10万人。人口变动情况：出生人口入户 3978人，死亡注销

人口 3655 人；迁入人口 2163 人，迁出人口 2091 人。全市人口出生率 7.9‰，死亡率

7.3‰，自然增长率 0.6‰。年末常住人口 48.16万人，其中城镇人口 25.33万人，常住

人口城镇化率 52.6%

3、根据恩平市统计局《2022年恩平市国民经济和社会发展统计公报》：

2022年恩平市实现地区生产总值（GDP，初步核算数）217.68亿元，按可比价格

计算，比上年增长（简称同比增长）2.6%。其中，第一产业增加值 36.68亿元，同比增

长（简称增长，下同）5.0%；第二产业增加值为 62.03亿元，增长 4.5%；第三产业增

加值为 118.97亿元，增长 0.9%。三次产业结构比例调整为 15.6∶27.6∶56.8。人均地

区生产总值 45063元，增长 2.8%。

全年实现农林牧渔业总产值 55.29亿元，增长 3.1%，其中农林牧渔及服务业各类

产值所占比重依次为 42.3%、3.84%、35.96%、16.34%、1.56%；农林牧渔业增加值 37.05

亿元，增长 5.3%，对 GDP增长的贡献率达 35.2%。

2022年末户籍总人口 50.38万人，其中城镇人口 18.07万人，乡村人口 32.31万人，

总户数 15.06万户，户均 3.34人。按性别分，男性人口 26.29万人，女性人口 24.09万

人。按年龄分，0-17 岁人口 9.01 万人，18-34 岁人口 12.19 万人，35-59 岁人口 18.75

万人，60岁及以上人口 10.43万人。人口变动情况：出生人口入户 4527人，死亡注销

人口 3302 人；迁入人口 2674人，迁出人口 3851人。全市人口出生率 9.0‰，死亡率

6.6‰，自然增长率 2.4‰。年末常住人口 48.16万人，其中城镇人口 25.06万人，常住

人口城镇化率 52.04%。
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（二）人文环境

根据调查，矿区开采活动区域内未见地质遗迹、文物古迹、古村落，未涉及历史

文化保护地、风景名胜区等。

三、矿区地质环境背景

（一）地质环境条件

1、区域地质

（1）区域地层

根据 1：25万江门市幅区域地质资料，工作区周边出露地层有寒武系高滩组（Є2g）、

泥盆系桂头群（D2G）、泥盆系春湾组（D3c）和第四系洪冲积物（Qhpal）。

1 寒武系高滩组（Є2g）：出露于区域西南部，呈中-薄层分布，岩性以变质细粒

砂岩、粉砂岩、泥质板岩反复叠置而成。

2 泥盆系桂头群（D2G）：主要呈条状出露于区域东部，呈中~厚层分布，岩性

主要为砂岩。岩层产状为 120°∠30°。

3 泥盆系春湾组（D3c）：小面积出露于区域东部，呈中-厚层分布，主要岩性为

粉砂岩、泥质粉砂岩。

4 第四系洪冲积物（Qhpal）：出露于区域西部和南东部，灰白色、灰黄色中粗

砂、含砾粗砾、砂砾、砾石层，夹少量细砂、粉砂、粉砂质粘土等，厚 1～26 m。

（2）区域构造

矿区位于华南褶皱系粤中拗陷区，受北东向恩平-从化断裂带的控制，区域内见有

北北东向断裂，出露长度大于 5 km，产状 120°∠70°，性质为逆断层。

（3）区域岩浆岩

区域上岩浆岩分布广泛，岩浆活动强烈，为燕山期侵入，根据侵入岩活动顺序描

述如下：

1 中侏罗世中细粒花岗闪长岩（γδJ21a）：分布在区域中部，主要岩性为角闪花

岗闪长岩、花岗闪长岩、花岗闪长斑岩，本次拟设矿区范围内均有出露该岩体。

2 晚侏罗世中粒黑云母二长花岗闪长岩（ηγJ32c）：主要分布在在区域北西部，

主要岩性为中粒黑云母二长花岗闪长岩，中粒花岗结构，块状构造。
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3 早白垩世中细粒斑状黑云母二长花岗闪长岩（ηγK13e）：小面积分布在区域北

部，主要岩性为中细粒斑状黑云母二长花岗闪长岩，似斑状结构，块状构造。

图 2-10 区域地质图（据 1：25万江门市幅）

2、矿区地质

（1）矿区地层

矿区地层表现为残坡积层和第四系冲坡积层（Q4al+pl）。

残坡积层：分布于矿区及外围的大部分地区，厚度一般在 0.2～5.1 m，平均 1.2 m。

褐灰色，主要为粉质粘土，夹有石英颗粒和少量砾石，石英粒径大小 0.5～1 mm，砾石

粒径大小 2～5 mm。碎屑物多为棱角，无分选性，底部为粘土状的全风化花岗闪长岩，

过渡界线不明显。该层多见有植物根系，有机质含量较高。

第四系冲坡积层（Q4al+pl）：主要分布于矿区外围北侧和南侧的冲沟部位，岩性主

要为灰白、灰黄色细砂、含砾细砂、砂砾、砾石层，夹少量砂质粘性土等。冲积层在
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地貌上表现为一级阶地，厚度 2～8 m。

（2）矿区构造

矿区范围内没有发现较大的断层或破碎现象，矿区内整体地质构造简单。矿体节

理裂隙较发育，主要有 5组，节理裂隙延伸不长，对矿体影响轻微。

根据采坑地质测量成果，共发育五组节理裂隙，产状分别为：18°～20°∠80°～88°、

90°～ 105°∠89°～ 90°、 101°～ 105°∠75°～ 80°、 121°～ 138°∠73°～ 88°、 218°～

222°∠70°～78°。矿区岩体的节理裂隙统计情况见下表。

表 2-5 节理裂隙统计表

组号 性质 产 状 分布情况 节理裂隙统计

一组 剪切 18°～20°∠80°～88° 大致平行 6条

二组 剪切 90°～105°∠89°～90° 大致平行 5条

三组 剪切 101°～105°∠75°～80° 大致平行 5条

四组 剪切 121°～138°∠73°～88° 大致平行 4条

五组 剪切 218°～222°∠70°～78° 大致平行 2条

岩体节理裂隙多数近于平行展布，断续出现，节理裂隙面平直，延伸不一，多数

在 3～8 m，也见有延伸超过 10 m者，节理裂隙面接触较紧密，局部微张，裂隙宽一般

不超过 5 mm，裂隙间距 2～10 m。结构紧密，富水性能差，个别裂隙见有渗水。

（3）矿区岩浆岩

矿区内出露的岩浆岩主要为中侏罗世中细粒花岗闪长岩（γδJ21a），岩性为中细粒

花岗闪长岩，局部夹有花岗闪长玢岩，属于新兴岩体的一部分，但岩相分带不明显，

主要受区域断裂影响，节理发育，并有少量次生方解石脉、石英脉出现，但未对建筑

用花岗岩矿体造成影响。

花岗闪长岩岩体从地表向下，按风化程度分带大致可分为全风化花岗闪长岩、半

风化花岗闪长岩、微风化-未风化花岗闪长岩等三个风化带。花岗闪长岩的全风化、半

风化层饱和抗压强度低，是矿区的覆盖层。

3、水文地质

（1）区域水文地质

1 区域地表水

矿区地表水属珠江水系（一级）诸河之一——潭江（二级）干流锦江（三级）支
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流良西河（四级）流域，锦江支流良西河由西向东流经矿区北东部，距离矿区最近处

约 0.8 km，流量受季节性影响较大。矿区地表水主要为山间溪流和山前平原分布的鱼

塘、农田。

图 2-11 区域水文地质图（1:20万开平幅）

2 区域水文地质特征

根据 1:20万开平幅水文地质资料，区域地下水类型分述如下：

A、松散岩类孔隙水

松散岩类含水层为第四系冲坡积层，分布于区内沟谷、河流、溪流两侧低洼地带。

岩性主要为砂质粘土、含砾砂质粘土、亚粘土、砂质亚粘土等，沿河部位有薄层透镜
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状砂土层。该层总体具弱透水—中等透水性，其富水性一般为贫乏。

B、层状岩类裂隙水

层状岩类裂隙水含水层为寒武系和泥盆系地层，岩性主要为浅变质石英砂岩、砂

岩夹粉砂质页岩、砂砾岩、长石石英砂岩等。该层富水性中等。

C、块状基岩裂隙水

块状基岩裂隙水主要分布于区域中部和北部的丘陵。含水层主要为花岗岩。上部

岩石风化强烈，主要为风化裂隙水，平均地下径流模数 20.84 L/s·km2，水量较丰富，

水化学类型以 HCO3·Cl—Na型为主，矿化度 0.03～0.25 g/L。

区域地下水主要补给来源有大气降雨渗入补给、地表水（包括灌溉回渗）渗漏补

给和侧向迳流补给等三方面。丘陵区切割较深，地下水以垂直循环为主，基岩裂隙水

普遍具有埋藏浅、迳流途径短和动态变化大的特点，地下水多以泉或泄流的形式排向

邻近沟谷；低山丘陵区过渡到山间盆（谷）地和三角洲平原，地下水一部分侧向补给

第四系孔隙水，一部分排泄而成为地表水。

（2）矿区水文地质

本区位于侵入岩体中，主要为大气降水的补给区，属块状岩类裂隙型含水体的水

文地质单元。

1 概述

本区地貌形态属剥蚀丘陵与冲积平原，地势北东高，南西低，矿区南部为旧采坑，

最高标高 86.7 m，位于矿区北部丘陵，最低标高-19.5 m，相对高差为 106.2 m。矿区内

自然地形坡度约 10°～25°。

矿区南部为原恩平市建安禄平石场，已形成长轴约 600 m，短轴约 350 m的椭圆形

采坑，采坑面积约 66998 m2，采坑上部标高 31～51 m，底部最低标高-19.5 m，最大高

差约 71 m，最多 5级台阶。采坑内有积水，水深约 1.0 m，水底标高-19.5 m。

矿区位于两河河间地块的残丘中，矿区内山脊较为发育，将矿区切割为多个小的

水文地质单元。从整体来看，矿区北部和南部的地表水经两处山岭分别向北部良西河

和南部锦江排泄，北部和中部的地表水经矿区东部的谷脊汇流，由矿区东部山谷向东

排泄。矿区最低侵蚀基准面位于矿区东南部沙仁坑附近，标高约 25 m。

矿区内地表水体不甚发育，矿区范围内地表无大的水系流经矿区，矿区山体坡度

利于大气降水排泄。矿区西侧和西南侧存在三处水塘，由北往南编号分别为 T02、T01
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和 T13。T02面积 6345 m2，T01面积 13401 m2，T13面积 10169 m2，目前三处水塘的

水基本疏干。

采坑底有积水，水面标高-18.5 m，最大水深 1.0 m。原采场利用水泵将在积水往上

抽至水塘 T13，经沉淀后供给附近村庄农业灌溉用。

2 岩（矿）层的富水性

地下水类型有松散岩类孔隙水、块状基岩裂隙水，以块状基岩裂隙水为主，属裂

隙水充水为主的矿床。本区主要位于富水性贫乏的块状岩类裂隙型含水体的水文地质

单元之中，外围地下水对矿区地下水补给差。

A、松散岩类孔隙水

松散岩类孔隙水主要分布于残坡积砂质粘性土和全风化花岗闪长岩孔隙中，平均

厚度 13.4 m，总体没有稳定含水层，山脊和山坡为上层滞水，坡脚雨季局部形成弱含

水层，透水性较好，富水性弱，水量贫乏。

B、块状基岩裂隙水

赋存于花岗闪长岩上部的半风化岩的风化裂隙带之中，为矿区的主要含水层，其

上层为相对隔水层，底部为较完整花岗闪长岩。通过对钻孔岩芯观测，岩层裂隙约 2～

10条/m，裂隙面偶见地下水活动的痕迹，铁质侵染。由于岩石内裂隙分布不均匀，其

导水性能不均一，富水性亦不均一，含水层的各向异性明显。该层地下水单井涌水量

＜100 t/d，基岩裂隙水不能完成稳定流抽水试验，水量贫乏。水化学类型属

SO42-·HCO3-CaNa或 HCO3-Ca型，矿化度 190 mg/L，pH值 8.05。

通过取得的钻探资料显示，钻孔测得水位埋深随地形变化而变化，水位埋深在 2.5～

16.6 m，水位标高在-7.3～57.9 m。

3 地下水动态及补给、径流、排泄

矿区地下水主要靠大气降水渗入补给，动态类型属气象型，季节性变化大。雨季

接受降雨补给后缓慢向下渗透补给下伏基岩裂隙水，并沿着下伏基岩面向坡脚渗流，

流速快、途径短，矿区处于补给－径流区。矿区内地下水流向受地形影响，大致由北

往南、由采坑四周往采坑中径流。地下水排泄主要沿斜坡径流并向山间沟谷处以泉的

形式排泄或以径流方式向区域冲积层孔隙潜水含水层排泄。

4 矿床充水因素分析

根据 2020年详查工作中的抽水试验，钻孔 ZK6-2孔口标高-4.8 m，孔深 70.2 m，
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揭穿至最低开采标高，抽水试验仅有少量水抽出，回升至稳定水位（标高-7.3 m）速度

慢。

恩平市年均降水量 2508.3 mm，日最大降雨量为 268.7 mm，大气降水充沛，是未

来矿坑充水的主要因素。块状岩类裂隙含水层为富水性弱，是未来矿坑充水的次要因

素。

5 主要水文地质问题

本区汇水面积较大，在极端气象条件下对安全生产的影响较大，应做好采场内外

的截排水工作。

矿山开采至 35 m以下时为凹陷开采，无法自然排水，需采用机械排水，建议排至

矿区南侧排水沟，排水沟。

6 水文地质勘查类型

矿区水文地质勘查类型为第二类，属裂隙水为主的充水矿床，花岗闪长岩裂隙含

水层富水性弱，补给条件较差，33 m以上为露天开采，矿床水文地质条件简单；33 m

至-70 m为露天凹陷开采，高差大，水压力随着开采深度的增加而增大，地下水补给存

在不确定性，矿床的水文地质条件复杂程度中等。综合来说，矿床的水文地质条件复

杂程度中等。

4、工程地质

（1）工程地质岩组特征

根据对地表调查、钻探揭露、岩体的物理力学性质测试以及风化程度、岩石完整

性综合考虑，矿区内岩体分为松散岩组、较坚硬岩组和坚硬岩组三种类型。

1 松散岩组

主要由坡残积土和全风化花岗闪长岩组成，呈散体状或泥包块状态，除采坑外，

平均厚度 13.4 m，其物理学性质较差，遇水易软化崩解，稳固性较差。通过统计 16个

土工试验结果，天然状态下，重度 r为 16.6～17.6 kN/m3，内摩擦角φ为 20.8°～22.5°，

粘聚力 C 为 23.4～29.8 kPa。暴雨状态下，重度 r 为 18.6～19.2 kN/m3，内摩擦角φ为

10.5°～11.7°，粘聚力 C 为 12.8～16.5 kPa。在强降雨的影响下，松散岩组形成的边坡

易发生崩塌或滑坡地质灾害。

矿区主要素填土位于矿区南西侧，面积约 19680 m2，形成了 4个台阶，台阶平台

标高分别为 66 m、60 m、50 m、35 m，台阶高度 5～15 m，台阶宽度 5 m，台阶坡面角
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30°～45°。排土场台阶较为规整，已进行复绿，主要植被为松树、香樟树、桉树和杂草，

未发现崩/滑现象，边坡处于稳定状态。该排土场应定期检修截排水设施，雨季期间加

强人工巡查，预防地质灾害发生。另外在 10号拐点附近有两个小排土区，面积为 470 m2

和 1116 m2，高度约 3 m，已自然复绿，未发现崩/滑现象，雨季期间加强人工巡查。

2 较坚硬岩组

主要由半风化花岗闪长岩组成，网状风化裂隙发育，岩石较坚硬-坚硬，除采坑外，

平均厚度 6.0 m，该岩组厚度相对较小，从采坑的采剥面来看，该岩组形成的边坡未发

现整体存在有崩塌/滑坡现象。

半风化花岗闪长岩抗压强度为 47.8～76.6 MPa，平均值为 66.0 MPa，属较坚硬-坚

硬岩。半风化花岗闪长岩 RQD值约为 0%～49%，个别钻孔岩芯较破碎，整体该岩组

质量中等。半风化花岗闪长岩岩性脆，虽节理裂隙发育，但相互结合较好，岩体质量

等级为Ⅲ级，故岩质边坡较稳定，对矿山开采影响不大。

该岩组的剥离需要进行爆破，爆破完毕之后，要注意对该岩组形成的危石及时处

理，确保边坡的稳定。

3 坚硬岩组

为矿区主要工程地质岩组，由微-未风化花岗闪长岩矿体组成，风化迹象不明显，

岩石坚硬完整。该岩组为矿石赋存岩组，矿区矿石饱和抗压强度 84.0～144.0 MPa，平

均 97.6 MPa，属坚硬岩石。微-未风化花岗岩 RQD 值约为 82%～95%，整体岩石质量

好。矿体岩性坚硬，矿石均一稳定，裂隙较为发育，工程地质条件良好。矿区及其周

围主要为同一岩性的花岗闪长岩。微风化岩岩体质量等级介于Ⅰ-Ⅱ级之间，具有较高强

度，岩质边坡整体稳定，矿山采矿边坡的安全按开采方案确定的角度放坡后，对矿山

开采影响较小。根据《储量核实报告》，钻孔情况统计表见表 2-6。

表 2-6 钻孔情况统计表

顺

序

号

孔号
孔深

(m)

残坡积

层厚度

(m)

全风化

层厚度

(m)

半风化

层厚度

(m)

微-未风化

层采取率

（%）

半风化

层 RQD
(%)

微-未风

化层

RQD (%)

水位

埋深

(m)

孔口

高程

(m)

水位

标高

(m)

1 ZK1-1 38.6 0.38 18.8 11.1 87.8 29 85 8.2 47.5 39.3

2 ZK1-2 22.4 1 5.5 5.9 96.0 49 95 7.1 65 57.9

3 ZK2-1 22.5 0.5 12.2 4.7 93.2 36 90 × 42.5 ×

4 ZK2-2 20.4 1 12.3 5.2 93.1 41 82 7.8 56 48.2
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顺

序

号

孔号
孔深

(m)

残坡积

层厚度

(m)

全风化

层厚度

(m)

半风化

层厚度

(m)

微-未风化

层采取率

（%）

半风化

层 RQD
(%)

微-未风

化层

RQD (%)

水位

埋深

(m)

孔口

高程

(m)

水位

标高

(m)

5 ZK3-1 38.1 5.1 10.7 10.9 95.6 19 90 9.6 46.8 37.2

6 ZK3-2 23.8 0.2 10.7 8.4 95.9 40 82 16.6 51.6 35

7 ZK4-1 15 × 2.4 7.1 96.4 32 70 12.4 49.7 37.3

8 ZK4-2 23.5 × 0.7 10 87.0 17 85 13.3 45.9 32.6

9 ZK6-1 28.8 × 2.2 5.2 92.6 40 90 11 47.5 36.5

10 ZK6-2 70.2 × × × 98.2 × 83 2.5 -4.8 -7.3

11 ZK2-2' 127.3 1 12.5 1.4 92.2 0 80 7.3 56 48.7

12 ZK3-3 107.3 0.6 14.8 0.6 92.7 30 85 5.2 37.5 32.3

注：部分钻孔位于山路中，或因修整机台而形成边坡，钻孔所在位置的风化层厚度为钻孔揭露厚度加上开挖边

坡的高度。

（2）工程地质评价

1 矿区采剥现状

矿区南部为原恩平市建安禄平石场，采坑面积约 66998 m2，大致呈椭圆形，采坑

上部标高 31～51 m，底部最低标高-19.5 m。采坑由 5个开采台阶形成，台阶平台标高

分别为 20 m、5 m、-5 m、-15 m、-20 m，台阶高度 5～22 m，台阶宽度 3～8 m，台阶

坡面角 45°～75°。

2 结构面工程地质特征

矿区受区域上构造的影响，未见有规模较大的断裂或破碎带形迹，但矿体的节理

裂隙较发育，根据对采坑地质测量成果，矿区发育五组节理裂隙，产状分别为： 18°～

20°∠80～88°、90°～105°∠89°～90°、101°～105°∠75°～80°、121°～138°∠73°～88°、

218°～222°∠70°～78°。岩体节理裂隙多数近于平行展布，断续出现，节理裂隙面平直，

延伸不一，多数在 3～8 m，也见有延伸超过 10 m者，节理裂隙面接触较紧密，局部微

张，裂隙宽多不超过 5 mm，结构紧密，富水性能差，个别裂隙见有渗水。

3 风化带工程地质特征

如前所述，矿区风化带由松散岩组、较坚硬-坚硬岩组两个工程地质岩组。各层分

层情况及稳固性评价如下：

Ⅰ层：分布于地表，主要由松散岩类组成；包括花岗岩残坡积层和全—强风化层组
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成，除采坑外，平均厚度在 13.4 m，其物理学性质较差，遇水易软化崩解，稳固性较

差；完整性为破碎岩体。该岩类工程地质性能差，稳固性差，必须采取较缓的边坡角

和较低的坡高，必要情况下应采取相应的工程措施进行加固。

Ⅱ层：由半风化花岗岩组成，岩体完整性中等，矿区该层厚度相对较小，除采坑外，

平均厚度 6.0 m，从采坑的采剥面来看，该层结构体以长方体、立方体、菱形块体以及

占多数多角形块体为主，岩性单一，结构体之间有较强的结合力，饱和抗压强度平均

66.0 MPa。但未来矿山开采过程中，应合理选择开采台阶参数，注意危石、滚石的防范

和监测。

（3）工程地质勘查类型

该矿区矿体属于是硬质岩，节理裂隙影响较小，整体稳定性较好。但在矿区开采

工程中，爆破、机械振动等因素会造成岩矿体松动，岩崩等，会存在一定的安全隐患，

且矿山开采时高差较大，松散岩组遇水易软化崩解，稳固性较差。矿区工程地质勘查

类型为第三类，工程地质条件复杂程度中等。

（4）不良地质现象

1 复垦用土临时堆场位于矿区南东侧，堆场设计容积为 8.2万 m3，堆放土方量

较大，土体松散，若堆放不规范或在强降雨等情况下，易发生崩塌、滑坡等现象。建

议在开采过程中，规范土方堆放，堆放时间过长时，采取植草等措施，减少降雨入渗。

2 根据开采方案设计及矿区的节理裂隙发育情况，在开采过程中，会出现顺层

边坡，可能发生崩塌、滑坡等现象。建议在开采过程中，做好边坡防护及截排水工程。

（二）地质环境问题

现状地质环境问题详见第三章。

四、矿区土地利用现状及采矿用地审批情况

（一）采矿权范围及采矿活动影响范围土地利用现状

根据恩平市自然资源局提供的恩平市 2023年度土地变更调查数据（局部），并结

合实地踏勘的情况，采矿权范围及采矿活动影响范围总占地面积为 37.5391 hm2，详细

土地利用现状结构表见表 2-7。

恩平市禄平矿业有限公司必须通过合法方式获取矿区土地使用权，具体的土地承

租和租赁年限问题由采矿权人与土地权属单位和相关权利人进行协商。土地利用权属
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见表 2-8。

表 2-7 采矿权范围及采矿活动影响范围土地利用现状表（GB/T21010-2017）

一级地类 二级地类
面积（hm2） 占总面积比例（%）

编码 名称 编码 名称

02 园地

0201 果园 0.7326 1.95

0204 其他园地 0.4610 1.23

小计 1.1937 3.18

03 林地

0301 乔木林地 17.4574 46.50

0302 竹林地 0.1962 0.52

0307 其他林地 2.1030 5.60

小计 19.7566 52.63

06 工矿仓储用地
0602 采矿用地 12.2176 32.55

小计 12.2176 32.55

10 交通设施用地
1006 农村道路 0.0739 0.20

小计 0.0739 0.20

11 水利及水利设施用地
1104 坑塘水面 4.2830 11.41

小计 4.2830 11.41

12 其他土地
1202 设施农用地 0.0144 0.04

小计 0.0144 0.04

合计 37.5391 100.00



49

表 2-8 采矿权范围及采矿活动影响范围土地利用权属表

权属

地类（hm2）

02 03 06 10 11 12

合计
园地 林地 工矿仓储用地 交通设施用地 水利及水利设施用地 其他土地

0201 0204 0301 0302 0307 0602 1006 1104 1202

果园 其他园地 乔木林地 竹林地 其他林地 采矿用地 农村道路 坑塘水面 设施农用地

广东省

江门市

恩平市

良西镇

龙山村
0.7326 0.4610 17.2365 0.1962 2.1030 4.3849 0.0739 4.2830 0.0144 29.4856

恩平街道

禄平村
/ / 0.2209 / / 7.8326 / / / 8.0535

合计 0.7326 0.4610 17.4574 0.1962 2.1030 12.2176 0.0739 4.2830 0.0144 37.5391
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（二）已损毁土地利用现状

根据恩平市自然资源局提供的恩平市 2023年度土地变更调查数据（局部），并结

合实地踏勘的情况，已损毁土地总占地面积为 16.0096 hm2，详细土地利用现状结构表

见下表。

表 2-9 已损毁土地利用现状

一级地类 二级地类
面积（hm2） 占总面积比例（%）

编码 名称 编码 名称

03 林地

301 乔木林地 0.3362 2.10%

307 其他林地 2.1998 13.74%

小计 2.5360 15.84%

06 工矿仓储用地
602 采矿用地 13.4429 83.97%

小计 13.4429 83.97%

07 住宅用地
0702 农村宅基地 0.0303 0.19%

小计 0.0303 0.19%

合计 16.0096 100.00%

图 2-12 已损毁土地范围示意图
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采矿权范围及采矿活动影响范围内，已损毁土地总占地面积为 12.0918 hm2，详细

土地利用现状结构表见下表。

表 2-10 采矿权范围及采矿活动影响范围内已损毁土地利用现状

一级地类 二级地类
面积（hm2） 占总面积比例（%）

编码 名称 编码 名称

03 林地

301 乔木林地 0.1022 0.85%

307 其他林地 0.3349 2.77%

小计 0.4372 3.62%

06 工矿仓储用地
602 采矿用地 11.6546 96.38%

小计 11.6546 96.38%

合计 12.0918 100.00%

（三）未损毁土地利用现状

根据恩平市自然资源局提供的恩平市 2023年度土地变更调查数据（局部），并结

合实地踏勘的情况，采矿权范围及采矿活动影响范围内，未损毁土地总占地面积为

25.4473 hm2，详细土地利用现状结构表见下表。

表 2-11 采矿权范围及采矿活动影响范围内未损毁土地利用现状

一级地类 二级地类
面积（hm2） 占总面积比例（%）

编码 名称 编码 名称

02 园地

0201 果园 0.7326 1.95

0204 其他园地 0.4610 1.23

小计 1.1937 3.18

03 林地

0301 乔木林地 17.3552 46.23

0302 竹林地 0.1962 0.52

0307 其他林地 1.7681 4.71

小计 19.3195 51.46

06 工矿仓储用地
0602 采矿用地 0.5630 1.50

小计 0.5630 1.50

10 交通设施用地
1006 农村道路 0.0739 0.20

小计 0.0739 0.20

11 水利及水利设施用地
1104 坑塘水面 4.2830 11.41

小计 4.2830 11.41

12 其他土地
1202 设施农用地 0.0144 0.04

小计 0.0144 0.04

合计 25.4473 67.79
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（四）已复垦修复土地利用现状

根据恩平市自然资源局提供的恩平市 2023年度土地变更调查数据（局部），以及

《恩平市建安禄平石场有限公司建筑用花岗岩矿治理复绿工作申请验收材料》（恩平

市建安禄平石场有限公司，2024年 8月）及《矿山石场治理复绿工程验收意见书》（2024

年 10月 16日），结合实地踏勘的情况，已复垦修复土地总占地面积为 12.0603 hm2，

详细土地利用现状结构表见下表。

表 2-12 已复垦修复土地利用现状

一级地类 二级地类
面积（hm2） 占总面积比例（%）

编码 名称 编码 名称

3 林地

0301 乔木林地 0.3362 2.79%

0307 其他林地 2.1998 18.24%

小计 2.5360 21.03%

6 工矿仓储用地
0602 采矿用地 9.5054 78.82%

小计 9.5054 78.82%

07 住宅用地
0702 农村宅基地 0.0189 0.16%

小计 0.0189 0.16%

合计 12.0603 100.00%

图 2-13 已复垦修复土地范围示意图
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采矿权范围及采矿活动影响范围内，已复垦修复土地总占地面积为 9.5374 hm2，详

细土地利用现状结构表见下表。

表 2-13 采矿权范围及采矿活动影响范围内已复垦修复土地利用现状

一级地类 二级地类
面积（hm2） 占总面积比例（%）

编码 名称 编码 名称

3 林地

0301 乔木林地 0.1022 1.07%

0307 其他林地 0.3349 3.51%

小计 0.4372 4.58%

6 工矿仓储用地
0602 采矿用地 9.1002 95.42%

小计 9.1002 95.42%

合计 9.5374 100.00%

已损毁区域内未复垦土地面积 3.9493 hm2，其中采矿权范围及采矿活动影响范围内，

未复垦修复土地面积为 2.5544 hm2，采矿权范围及采矿活动影响范围外未复垦修复土地

面积为 1.3949 hm2。采矿权范围及采矿活动影响范围外，已复垦修复土地总占地面积为

2.5229 hm2。

图 2-14 采矿权范围及采矿活动影响范围与复垦修复范围示意图
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（五）三区三线情况

根据江门市恩平市三区三线数据（局部），采矿权范围及采矿活动影响范围未涉

及生态保护红线、永久基本农田以及城镇开发边界。

图 2-15 矿区“三区三线”分布示意图

五、矿区生态状况

根据《恩平市国土空间总体规划（2021-2035）》，矿区北东侧直距约 1.6 km处有

锦江生态廊道，未涉及生态保护红线、自然保护地、重要水体、生态廊道等敏感区域。

根据《恩平市国土空间总体规划（2021-2035）》，严格落实生态保护红线、自然

保护地相关的保护规定，严格执行“三线一单”，明确各类型规划实施的“红线、底

线和上线”。根据江门市“三线一单”，采矿权范围及采矿活动影响范围位于生态一

般管控区。
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图 2-16 市域生态系统保护规划图（局部）

（来源于：《恩平市国土空间总体规划（2021-2035）》）

图 2-17 矿区生态管控分区情况
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（一）生物多样性

本方案在土地利用现状数据的基础上，通过软件 ArcGIS 10.8 和 Fragstats 4.2，进

行香农多样性指数（SHDI）指数的计算，计算结果为 1.2742。

（二）生态群落特征

矿区地属南亚热带，地带性植被为亚热带季风常绿阔叶林，经人类活动干扰后，

形成次生林或人工桉树林。按照中国植被区划，现矿区及周围植被整体属于人工林植

被型组。

人工林主要为桉树林，整体可分为 4种植被群落。

（1）“桉树-山黄麻+梅叶冬青-乌毛蕨”群落：由于是人工种植，林相十分整齐，

外貌常绿，群落组成单一，以桉树占绝对优势，乔木层高度在 10～20 m左右。灌木层

树种同样很少，多山黄麻、三垭苦、粗叶榕、马缨丹（Lantana camara）、木姜子、白

楸等，灌木层植物高度普遍在 1～1.5 m左右，盖度比较低。草本层植物种类以乌毛蕨

占优势，还有白花鬼针草（Bidens pilosa var. radiata）、火炭母（Polygonum chinense）、

小花露籽草（Ottochloa nodosa var.micrantha）、碗蕨（Dennstaedtia scabra）、白花鬼

灯笼、海金沙。层间植物主要有扭肚藤（Jasminum elongatum）、海金沙、玉叶金花等。

（2）“桉树-禾本科杂草”群落：群落外貌常绿，林相完好，林冠较为整齐，郁闭

度在 30-70%，主体为矿区人工种植的桉树，构成群落的乔木层，高度在 10～15 m 的

范围，种植密度比较大。灌木层植物种类非常少，少量的红背山麻杆、山鸡椒等。草

本层以禾本科杂草为主，有求米草（Oplismenus undulatifolius）、棕叶芦（Thysanolaena

latifolia）、柳叶箬（Isachne globosa）等，覆盖度达到 85%，大多数的杂草是一年生，

到了秋冬季即枯黄死亡，平均高度在 0.5 m左右；还有薇甘菊（Mikaniamicrantha）、

山菅兰、碗蕨、半边旗（Pteris semipinnata）。

（3）“柠檬+柚子-禾本科杂草”群落：林相十分整齐，外貌常绿，群落组成单一，

以柠檬树或柚子树占绝对优势，高度在 2~4 m左右，郁闭度在 20-50%。由于人工管理

得当，灌木层树种较少。草本层以禾本科杂草为主，有求米草（Oplismenus undulatifolius）、

棕叶芦（Thysanolaena latifolia）、柳叶箬（Isachne globosa）等，覆盖度达到 60-70%，

大多数的杂草是一年生，到了秋冬季即枯黄死亡，平均高度在 0.5 m左右；还有薇甘菊

（Mikaniamicrantha）、山菅兰、碗蕨、半边旗（Pteris semipinnata）。

（4）“湿地松-桃金娘-铁芒萁”群落：主要位于矿区已复垦区域。林相整齐，外
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貌常绿，主要为人工栽植湿地松（Pinus elliottii Engelm.），为主要乔木层优势种，高

度 20-25 m，种植密度较大。灌木层树种较少，以桃金娘（Rhodomyrtus tomentosa）、

毛棯（Melastoma sanguineum Sims）、红背山麻秆（Alchornea trewioides）为主，高度

0.5-1.5m，盖度较低，空间上分布不均匀。草本则以铁芒萁（Dicranopteris linearis）、

乌毛蕨（Blechnopsis orientalis）为主，盖度高，可达 70-80%，另可见少量白花鬼针草

（Bidens pilosa var. radiata）、五节芒（Miscanthus floridulus）及蓝花草（Ruellia simplex）

等。

（三）重点保护物种

1、重点保护、珍稀濒危植物

参照《国家重点保护野生植物名录》（2021）、《广东省重点保护野生植物名录》

（2023）、《濒危野生动植物种国际贸易公约（CITES）》附录（2017）、《IUCN 红

色名录》（2018）等，采矿权范围及采矿活动影响范围未发现珍稀濒危保护野生植物。

2、古树名木

参照《古树名木鉴定规范》（LY/T 2737-2016）和《古树名木普查技术规范》（LY/T

2738-2016），经调查，采矿权范围及采矿活动影响范围内未发现古树名木。

3、重点保护动物

参照《广东省重点保护陆生野生动物名录》（广东省林业局，2021年 7月 1日），

经调查，采矿权范围及采矿活动影响范围未发现重点保护野生动物。

六、矿区及周边人类重大工程活动

（一）电力设施

根据《开采方案》及现场调查，经现场调查，拟设矿区范围周边 500 m范围内分

布的电力设施主要为原建安禄平石场输电线，该输电线可随原建安禄平石场破碎站一

并拆除，拆除后申请采矿区域周边 500 m范围内没有其他高压输电线。
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图 2-18 矿区周围输电线分布图

（二）其他

根据调查，采矿权范围及采矿活动影响范围内无能源、水利以及自然保护地建设

等活动。

七、矿区生态修复工作情况

（一）生态修复完成情况

根据《恩平市建安禄平石场有限公司建筑用花岗岩矿治理复绿工作申请验收材料》

（恩平市建安禄平石场有限公司，2024年 8月），恩平市建安禄平石场有限公司遵循

“边开采，边治理”的原则，自 2016 年 7 月至 2024年 9月进行治理复绿工作，截至

2024年 9月，总治理复绿面积为 12.0603 hm2，复垦方向为乔木林地及坑塘水面。复垦

范围拐点坐标见附表 1。
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图 2-19 上期生态修复工作开展范围与本次矿区位置关系示意图

（二）生态修复取得成效

自 2016年 7月至 2024年 9月，恩平市建安禄平石场有限公司依据已编制的《矿

山地质环境保护与恢复治理方案》、《矿山土地复垦方案》及矿山开采的实际情况，

开展了治理复绿的相关工作。现状植被恢复状况良好，各项治理措施充分发挥效用。

矿区建筑用花岗岩矿矿山土地复垦的实施，能增强当地百姓、矿山企业的地质环

境保护意识，普及环境保护知识，改变环境治理观念，对社会和谐和稳定起到积极作

用。

矿山土地复垦，改善和保护了局部小环境，保证矿产开发和生态环境可持续发展，

在一定程度上缓解了人地关系的压力。

通过土地复垦，减少了水土流失和土地退化面积，保护林地，防止土地生态条件

恶化，促进林业良性循环。

矿山复垦实施后，将使矿区水文地质条件进一步优化，地下水资源得到有效保护；

矿山破坏土地采取生态恢复措施后，改善了土地生产利用条件，经生态恢复后成为林

地，产出林木产品，提高土地使用价值，另一方面也减少土地资源的破坏范围。
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（三）存在问题

根据《矿山石场治理复绿工程验收意见书》（2024年 10月 16日），矿区建筑用

花岗岩矿整体治理复绿效果良好，同时建议加强后期管护相关工作。

（四）工作经验

1、矿山地质环境保护

恩平市建安禄平石场有限公司建筑用花岗岩矿地质环境保护工程主要包括：清除

台阶表面碎石并修整台阶，各层平台边缘砌筑挡土墙，沿坡底线修筑排水沟等，并对

地质灾害、含水层破坏、地形地貌景观、水土污染进行监测。

2、土地复垦

恩平市建安禄平石场有限公司建筑用花岗岩矿土地复垦方向：露天采场+25 m标高

以上复垦为林地，+25 m标高以下复垦为坑塘水面。复垦工程主要包括：清除台阶表面

碎石并修整台阶、回覆表土、种植乔木、灌木、播撒草籽。复绿工程完成后的做好淋

水，追肥等抚育措施，并进行草木养护。目前已复绿区域效果较为良好，整体植被覆

盖率大于 30%。

3、矿山生态修复经验总结

本矿区与恩平市建安禄平石场有限公司建筑用花岗岩矿地质环境背景相似。地质

环境保护方面主要是合理安排截排水措施，对地质灾害、含水层破坏、地形地貌景观、

水土污染进行监测，针对可能发生的地质灾害制定应急排险预案，避免地质灾害对矿

山造成人身财产损失。矿区土地复垦方向主要是根据周边景观连续性恢复为林地。复

垦工程设计进行清理工程、表土回覆、土壤培肥、植树绿化及复垦养护。复垦标准参

照《土地复垦质量控制标准》。
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图 2-20 恩平市建安禄平石场有限公司建筑用花岗岩矿复绿实际情况图（2024年 8月）

八、矿区基本情况调查指标

根据上述矿区基础信息，本矿区基本情况调查指标见下表：
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表 2-14 矿山开采前复垦修复监测内容与监测指标表

监测对象 监测内容 监测指标 监测方法
矿山类型

（建筑用花岗岩）

矿山地质环

境

地下水环境

含水层类型

DZ/T 0287

+

地下水位 +

地下水温 +

地下水水量 +

地下水质量 a +

地下水流速 +

井泉个数与排泄量 +

土壤环境
土壤污染项目 b

HJ/T 166
+

土壤微量项目 c +

土地资源

土地利用现状

土地利用类型及面积

TD/T1055 TD/T 1010

+

土地利用面积 +

基本农田及面积 +

耕地及基本农

田

土壤质量

NY/T 1119

+

配套设施 +

生产力水平 +

生态系统

地表水环境

地表水面积

HJ 91.2

+

地表水环境质量 e +

地表水排泄 +

生态系统格局

生态系统类型 e比例

GB/T 42340

+

平均斑块面积 +

边界密度 +

聚集度指数 +

生态状况调查

森林生态系统
GB/30363
HJ 1167

+

草地生态系统
NY/T 2998
HJ 1168

+

生态系统服务

水源涵养量

HJ1173
LY/T 2988

+

土壤保持量 +

生物多样性维护 +

碳储量 +

生态系统质量
生物量

GB/T 42340
+

植被覆盖度 +
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监测对象 监测内容 监测指标 监测方法
矿山类型

（建筑用花岗岩）

水质 +

生态系统质量综合指

数
+

a 地下水质量指标包括：色、嗅和味、浑浊度、肉眼可见物、pH、总硬度、溶解性总固体、硫酸盐、氯化物、铁、

锰、铜、锌、铝、挥发性酚类、阴离子表面活性剂、耗氧量、氨氮、硫化物、钠、总大肠杆菌群、菌落总数、亚硝

酸盐、硝酸盐、氰化物、氟化物、碘化物、汞、砷、硒、镉、铬、铅、三氯甲 烷、四氯化碳、苯、甲苯、总 α 放

射物、总 β 放射物共 39 项地下水质量常规指标。

b 土壤污染项目包括：镉、铬、汞、砷、铅、铜、锌、镍、六六六总量、滴滴涕总量、苯并[a]芘。

c 土壤微量项目包括：铁、锰、硼、钼。

d 地表水环境质量指标：水温、pH 值、溶解氧、高锰酸盐指数、化学需氧量、五日化学需氧量、氨氮、总磷、总

氮、铜、锌、氟化物、硒、砷、汞、镉、铬

（六价）铅、氰化物、挥发酚、石油类、阴离子表面活性剂、硫化物、粪大肠菌群共 24 项地表水环境质量基本项

目。

e 主要包括森林、灌丛、草地、湿地、农田、城镇、荒漠等生态系统类型。

矿山企业应根据上表内容开展矿区开采前复垦修复监测。
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第三章 问题识别判断及修复可行性分析

一、问题识别与受损预测

主要对已损毁区域、预测损毁区域及其影响范围内的地质环境问题、土地资源问

题和生态问题进行识别：

（1）地质环境问题：主要包括不稳定地质体、地形地貌景观破坏、含水层破坏等。

（2）土地资源问题：主要包括土地挖损、压占、塌陷损毁等。

（3）生态损毁问题：主要包括植被损毁，以及支撑生态服务功能的地表水系、土

壤和地下水污染等问题。

（一）现状问题

根据现场调查以及收集资料分析，将已损毁范围分为三个单元进行问题识别，三

个单元分别为：旧露天采场、旧工业场地、旧排土场。

图 3-1 问题识别单元位置示意图
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1、地质环境问题

（1）不稳定地质体

按照《地质灾害危险性评估规范》（GB/T 40112-2021）、《广东省地质灾害危险

性评估实施细则（2025年修订版）》（广东省地质灾害防治协会，2025年 9月）要求，

地质灾害危险性评估的灾种主要包括崩塌、滑坡、泥石流、地面塌陷、地面沉降和地

裂缝等，同时，对与矿山工程建设相关的其他灾害。

根据对旧露天采场、旧工业场地、旧排土场区域的现场地质灾害调查，现状条件

下未见有崩塌、滑坡、泥石流等不良地质现象，自然地形较稳定。因此，旧露天采场、

旧工业场地、旧排土场不稳定地质体受损程度为轻度。

（2）地形地貌景观破坏

根据现场调查，现状地形地貌景观破坏主要发生在旧露天采场、旧工业场地及旧

排土场区域。本方案将根据《矿山地质环境调查评价规范》（DD 2014-05）中的“表

D.5 地形地貌景观影响程度分级表”对以上区域的地形地貌景观影响进行评价。

表 3-1 地形地貌景观影响程度分级表

严重 较严重 较轻

1、对原生地形地貌景观影响

和破坏程度大。

2、对各类自然保护地、人文

景观、风景旅游区、城市周围、

主要交通干线两侧可视范围

内地形地貌景观影响严重。

3、地形地貌景观破坏率大于
40%

1、对原生地形地貌景观影响和破

坏程度较大。

2、对各类自然保护地、人文景观、

风景旅游区、城市周围、主要交通

干线两侧可视范围内地形地貌景观

影响较重。

3、地 形 地 貌 景 观 破 坏 率

20%~40%。

1、对原生地形地貌景观影响

和破坏程度小。

2、对各类自然保护地、人文景

观、风景旅游区、城市周围、

主要交通干线两侧可视范围内

地形地貌景观影响较轻。

3、地形地貌景观破坏率小于

20%。

注：评估分级确定采取上一级别优先原则，只要有一条符合者即为该级别

1 旧露天采场

旧露天采场位于矿区南部，旧露天采场及其影响范围面积约 9.3117 hm2。历史开采

活动形成了上部标高 31 m～51 m、底部最低标高-19.5 m的椭圆形采坑。采坑由 5个开

采台阶形成，较为规整。历史开采活动挖损土地，改变了原始地形地貌，造成不可逆

转的破坏，对原生地形地貌景观影响和破坏程度大。旧露天采场未涉及各类自然保护

地、人文景观、风景旅游区，附近无主要交通干线经过。旧露天采场内地形地貌景观

破坏率为 58.16%。

根据《矿山地质环境调查评价规范》（DD 2014-05）中的“表 D.5 地形地貌景观
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影响程度分级表”对旧露天采场地形地貌景观影响进行评价，可知旧露天采场地形地

貌景观影响程度为严重。因此，旧露天采场地形地貌景观受损程度为重度。

2 旧工业场地

旧工业场地位于矿区南东侧，经前期土地平整，形成场地标高约 33~34 m，场地面

积 4.7299 hm2。场地平整活动挖损土地，改变了原始地形地貌，且现状仍留存有破碎生

产线、简易构筑物等压占土地，对原生地形地貌景观影响和破坏程度大。旧工业场地

未涉及各类自然保护地、人文景观、风景旅游区，附近无主要交通干线经过。旧工业

场地内地形地貌景观破坏率为 29.54%。

根据《矿山地质环境调查评价规范》（DD 2014-05）中的“表 D.5 地形地貌景观

影响程度分级表”对旧工业场地地形地貌景观影响进行评价，可知旧工业场地地形地

貌景观影响程度为严重。因此，旧工业场地地形地貌景观受损程度为重度。

3 旧排土场

旧排土场位于矿区南西部，面积约 1.9680 hm2，形成了 4个台阶，台阶平台标高分

别为 66 m、60 m、50 m、35 m，台阶高度 5~15 m，台阶宽度 5 m，台阶坡面角 30°~45°。

排土场台阶较为规整。根据《恩平市建安禄平石场有限公司建筑用花岗岩矿治理复绿

工作申请验收材料》（恩平市建安禄平石场有限公司，2024年 8月）旧排土场已进行

复绿，且复绿效果良好，对原生地形地貌景观影响和破坏程度较小。旧排土场未涉及

各类自然保护地、人文景观、风景旅游区，附近无主要交通干线经过。旧排土场内地

形地貌景观破坏率为 12.29%。

根据《矿山地质环境调查评价规范》（DD 2014-05）中的“表 D.5 地形地貌景观

影响程度分级表”对旧排土场地形地貌景观影响进行评价，可知排土场地形地貌景观

影响程度为较轻。因此，旧排土场地形地貌景观受损程度为轻度。

（3）含水层破坏

根据现场调查，现状含水层破坏主要发生在旧露天采场、旧工业场地及旧排土场

区域。本方案根据《矿区地下水含水层破坏危害程度评价规范》（GB/T 42362-2023）

对各单元的含水层破坏危害程度进行评价。

现状旧露天采场的开采方式为露天开采，矿产资源开采导致地下水含水层破坏类

型主要为含水层层位缺失。矿区地下水含水层破坏类型、开采方式、产生原因、破坏

形式，对储水功能、给水能力的影响以及地下水污染风险见下表。
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表 3-2 矿区现状地下水含水层破坏类型及影响一览表

破坏

类型

开采

方式
产生原因 破坏形式 储水功能 给水能力 地下水污染风险

含水

层层

位缺

失

露天

开采

包气带水、孔隙潜

水和承压水含水层

全部剥离，地下水

入渗条件发生改变

砂砾石含水

介质及黏土

隔水层被开

挖、运移

地下水储水空

间破损，含水

层储水功能全

部丧失

含水介质

缺失，给水

能力全部

丧失

直接侧向渗入补

给，地下水水质

污染风险增加，

极易污染

根据《矿区地下水含水层破坏危害程度评价规范》（GB/T 42362-2023），露天开

采确定地下水含水层破坏危害程度评价指标为剥离面积、露天采场位于地下水径流区

位。地下水含水层破坏危害影响由低到高分为三级，即Ⅰ级、Ⅱ级、Ⅲ级，见下表。

表 3-3 地下水含水层破坏危害影响分级表

危害表现 符号 评价指标 符号
分级

Ⅰ级 Ⅱ级 Ⅲ级

生态损毁 S
剥离面积（S）/km2 S1 S＜0.04 0.04≤S＜1.00 S≥1.00

位于地下水径流区位 S2 下游 中游 上游

矿区地下水含水层破坏危害程度评价划分为轻微、较严重、严重。地下水含水层

破坏危害程度划分见下表。

表 3-4 地下水含水层破坏危害程度划分表

剥离面积（S）/km2 S＜0.04 0.04≤S＜1.00 S≥1.00

径流区

下游 轻微 较严重 严重

中游 较严重 较严重 严重

上游 较严重 严重 严重

1 旧露天采场

旧露天采场开采最低标高为-19.5 m，位于矿区最低侵蚀基准面（+25 m）以下。旧

露天采场剥离面积 0.0931 km2，位于地下水径流区下游，根据地下水含水层破坏危害程

度划分表，旧露天采场地下水含水层破坏危害程度为较严重。因此，旧露天采场地下

水含水层受损程度为中度。

2 旧工业场地

旧工业场地区域未见对含水层结构造成明显破坏，剥离面积 0.0473 km2，位于地下

水径流区下游，根据地下水含水层破坏危害程度划分表，旧工业场地地下水含水层破
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坏危害程度为较严重。因此，旧工业场地地下水含水层受损程度为中度。

3 旧排土场

旧排土场区域未见对含水层结构造成明显破坏，剥离面积 0.0197 km2，位于地下水

径流区下游，根据地下水含水层破坏危害程度划分表，旧露天采场地下水含水层破坏

危害程度为轻微。因此，旧排土场地下水含水层受损程度为轻度。

现状地下水位下降主要发生在采坑范围内，未见矿区周围地下水产生明显下降，

未见涌水、矿区及周围地表水体漏失、影响矿区及周围生产生活供水等现象。结合上

述评价结果，现状整体地下水含水层受损程度为重度。

2、土地资源问题

根据现场调查分析，现状已损毁区域内主要的土地资源问题为土地挖损及土地压

占，未见塌陷损毁。

本方案对土地挖损、土地压占的问题识别判断以定量分析法为主，把土地挖损、

土地压占的破坏程度等级数确定为 3级标准，分别为：轻度损毁、中度损毁、重度损

毁。本方案是根据我省类似工程的土地损毁因素调查情况，参考相关学科的经验数据，

采用数学计算法进行评价及划分等级。具体做法是首先给每种损毁程度规定一个综合

损毁评估等级指数（轻度指数 1、中度指数 1.3、重度指数 1.5），然后将因子权重与所

占分值相乘，再对比所规定的损毁程度分值，得出某损毁土地单元的损毁程度。

结合矿区实际，土地挖损选择判断因子分别为土地类型、挖损面积、挖掘深度或

台阶高度、挖损时长、恢复原地类难易程度等，土地压占选择判断因子为土地类型、

压占面积、压占时长、恢复成原地类的难易程度等。

因子权重选取采用工程类比法，通过对比广东省现有相同种类矿山各区域土地损

毁后复垦工程实施的难易程度，对因子权重进行取值。
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表 3-5 矿山土地挖损程度评价系统表

土地类型
挖损面积（hm2） 挖掘深度或台阶高度（m） 挖损时长（年） 恢复成原地类的难易程度 土地挖损综合程度

轻度 中度 重度 轻度 中度 重度 轻度 中度 重度 容易 较难 难 轻度 中度 重度

01 耕地
≤0.1 0.1-1 ＞1 ≤1 1-2 ＞2 ≤2 2-5 ＞5 1 1.3 1.5 ≤1.3 1.3-2 ＞2

02 园地

03 林地
≤1 1-3 ＞3 ≤2 2-5 ＞5 ≤2 2-5 ＞5 1 1.3 1.5 ≤1.3 1.3-2 ＞2

04 草地

06 采矿用地 ≤3 3-10 ＞10 ≤10 10-20 ＞20 ≤10 10-20 ＞20 1 1.3 1.5 ≤1.3 1.3-2 ＞2
12 其他土地 ≤10 10-15 ＞15 ≤5 5-10 ＞10 ≤5 5-10 ＞10 1 1.3 1.5 ≤1.3 1.3-2 ＞2
备注：

（1）只要挖损基本农田、无论面积、深度多少，均属严重等级；

（2）挖损面积/挖损深度/挖损时长/难易程度等级指数：轻度 1.0，中度 1.3，重度 1.5；
（3）其他土地：空闲地、盐碱地、沙地、裸土地、裸岩石砾地；

（4）损毁土地恢复原地诶的难易程度指数：“容易”-地势相对平坦的土地损毁，如废渣堆场、煤矸石堆场压占耕地、园地、林地、草地和其他用地，气候温湿的林草地复垦；“难”-
山坡型露天采矿台阶和里面、凹坑型露天采坑、山体陡坡上的塌陷坑、土壤重金属复核污染土地等，半干旱干旱地区、缺土地区的林地、草地复垦；“较难”介于“容易”和“难”之

间的情况。

（5）土地挖损综合程度等级指数=挖损面积指数×挖掘深度或台阶高度指数×挖掘时长指数×恢复原地类难易程度系数。

表 3-6 矿山土地压占程度评价系统表

土地类型
压占面积（hm2） 压占时长（年） 恢复成原地类的难易程度 土地压占程度综合评估指数

轻度 中度 重度 轻度 中度 重度 轻度 中度 重度 轻度 中度 重度

01 耕地
≤0.1 0.1-1 ＞1 ≤2 2-5 ＞5 1 1.3 1.5 ≤1.0 1.0-3.4 ＞3.4

02 园地

03 林地
≤1 1-3 ＞3 ≤2 2-5 ＞5 1 1.3 1.5 ≤1.0 1.0-3.4 ＞3.4

04 草地

06 采矿用地 ≤3 3-10 ＞10 ≤10 10-20 ＞20 1 1.3 1.5 ≤1.0 1.0-3.4 ＞3.4
12 其他土地 ≤10 10-15 ＞15 ≤5 5-10 ＞10 1 1.3 1.5 ≤1.0 1.0-3.4 ＞3.4

备注：

（1）只要压占基本农田、无论面积多少，均属严重等级；

（2）压占面积/压占时长/难易程度等级指数：轻度 1.0，中度 1.3，重度 1.5；
（3）其他土地：空闲地、盐碱地、沙地、裸土地、裸岩石砾地；

（4）土地压占综合程度等级指数=压占面积指数×压占时长指数×恢复原地类难易程度系数。
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已损毁范围内，各单元土地利用现状地类如下：

表 3-7 已损毁范围内各单元土地利用现状

一级地类 二级地类 面积（hm2）

编码 名称 编码 名称 旧露天采场 旧工业场地 旧排土场 合计

03 林地

301 乔木林地 0.0740 0.0481 0.2141 0.3362

307 其他林地 0.4459 / 1.7539 2.1998

小计 0.5199 0.0481 1.9680 2.5360

06 工矿仓储用地
602 采矿用地 8.7918 4.6515 / 13.4429

小计 8.7918 4.6515 / 13.4429

07 住宅用地
0702 农村宅基地 / 0.0303 / 0.0303

小计 / 0.0303 / 0.0303

合计 9.3117 4.7299 1.9680 16.0096

（1）土地挖损

根据现场调查，土地挖损问题主要存在于旧露天采场区域以及旧工业场地区域。

1 旧露天采场区域

旧露天采场区域共计挖损面积 9.3117 hm2，其中林地面积 0.5199 hm2，采矿用地面

积 8.7918 hm2。历史开采活动形成了上部标高 31 m～51 m、底部最低标高-19.5 m的椭

圆形采坑，挖掘深度＞20 m。挖损期限为 2007至 2019年，共计 12年。恢复成原地类

的难易程度为重度。

土地挖损综合程度=1.3×1.5×1.3×1.5=3.8025，因此，旧露天采场区域的土地挖

损程度为重度。

2 旧工业场地

旧工业场地区域共计挖损面积 4.7299 hm2，其中林地面积 0.0481 hm2，采矿用地面

积 4.6515 hm2。场地挖掘深度＜10 m。挖损期限为 2007至 2019年，共计 12年。恢复

成原地类的难易程度为中等。

土地挖损综合程度=1.3×1.3×1.3×1.3=2.8516，因此，旧工业场地区域的土地挖

损程度为重度。

（2）土地压占

土地压占问题主要存在于旧工业场地以及旧排土场区域。
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1 旧工业场地

旧工业场地区域共计压占面积 4.7299 hm2，其中林地面积 0.0481 hm2，采矿用地面

积 4.6515 hm2。压占期限为 2007至 2019年，共计 12年。恢复成原地类的难易程度为

中等。

土地压占程度综合评估指数=1.3×1.3×1.3=2.197，因此，旧工业场地区域的土地

压占程度为中度。

2 旧排土场

旧排土场区域共计压占面积 4.7299 hm2，其中林地面积 1.9680 hm2。压占期限为

2007至 2019年，共计 12年。恢复成原地类的难易程度为简单。

土地压占程度综合评估指数=1.3×1.5×1.0=1.95，因此，旧排土场区域的土地压占

程度为中度。

3、生态受损与退化问题

（1）植被损毁

本次方案利用遥感调查与实地调查相结合的方式进行植被状况调查。

通过地理空间数据云网站（http://www.gscloud.cn/）下载到 2021 年项目所在地

LC08_L2SP的遥感影像数据（空间分辨率为 30 m，云量小于 1%），经 Arcgis10.8 软

件处理后获取归一化植被指数（NDVI），并比对矿区航拍正射影像通过分析结果可知：

1 旧露天采场

旧露天采场的 NDVI约在 0.02~0.35之间。历史开采生产活动损毁旧露天采场的原

始植被，使得该区域的归一化植被指数偏低，与调查现状情况基本一致，植被损毁程

度为重度。

2 工业场地

旧工业场地的 NDVI约在 0.03~0.41之间。历史开采生产活动损毁旧工业场地的原

始植被，使得该区域的归一化植被指数偏低，与调查现状情况基本一致，植被损毁程

度为重度。

3 旧排土场

旧排土场的 NDVI约在 0.10~0.40之间。历史开采生产活动损毁旧排土场的原始植

被，使得该区域的归一化植被指数偏低，但经过恩平市建安禄平石场有限公司实施的

土地复垦工作，现状排土场的植被覆盖度得到大幅提升，并于 2024年 10月通过了复
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绿验收。因此，现状植被损毁程度为轻度。

图 3-2 旧露天采场 NDVI图

图 3-3 旧工业场地的 NDVI图
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图 3-4 旧排土场 NDVI图

（2）地表水污染

在本次的调查工作中，于露天采场内 T01 水塘处、破碎加工区及办公生活区西北

角处采集水样，样品编号分别为 TR-1、TR-2。送检分析后，将检测结果与按《地表水

环境质量标准》（GB3838-2002）对比分析评价，结果如下：

表 3-8 地表水水质评价分析结果表

项目（mg/L）
DBS-1 DBS-2

检测结果 评价结果 检测结果 评价结果

pH值（无量纲） 7.98 / 6.59

氨氮（NH4+） 0.05L Ⅰ类（≤0.15） 0.05L Ⅰ类（≤0.15）

氟化物（F-） 0.1 Ⅰ类（≤1.0） 0.1L Ⅰ类（≤1.0）

镉（Cd） 0.00024 Ⅰ类（≤0.001） /3L Ⅰ类（≤0.001）

汞（Hg） /5L Ⅰ类（≤/5） /5L Ⅰ类（≤/5）

砷（As） 0.0126 Ⅰ类（≤0.05） 0.00185 Ⅰ类（≤0.05）

铅（Pb） 0.00014 Ⅰ类（≤0.01） /9 Ⅰ类（≤0.01）

六价铬（Cr6+） 0.00015 Ⅰ类（≤0.01） 0.0001 Ⅰ类（≤0.01）

铜（Cu） 0.00048 Ⅰ类（≤0.01） 0.00129 Ⅰ类（≤0.01）
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项目（mg/L）
DBS-1 DBS-2

检测结果 评价结果 检测结果 评价结果

锌（Zn） 0.0008L Ⅰ类（≤0.05） 0.0012 Ⅰ类（≤0.05）

注：结果含“L”表示低于该方法检出限。

根据检测结果，以上各类指标均符合Ⅰ类水标准，地表水环境质量较好。因此，现

状地表水污染程度为轻度。

（3）土壤污染

在本次的调查工作中，于露天采场内 T01 水塘处、破碎加工区处采集土壤样品检

测，样品编号分别为 TR-1、TR-2。送检分析后，将检测结果与《土壤环境质量-农用地

土壤污染风险管控标准（试行）》（GB 15618-2018）对比分析评价，各指标均满足农

用地土壤污染风险管控标准，现状对矿区土壤影响较轻。因此，现状土壤受损程度为

轻度。

TR-1 TR-2

图 3-5 土壤样品采集照片

表 3-9 土壤现状质量评价表（基本项目） 单位：mg/L

序

号

污染物

项目

风险筛选值 TR-1 TR-2

pH≤5.5 5.5＜pH≤6.5 6.5＜pH≤7.5 pH＞7.5 5.32 6.91

1 镉
水田 0.3 0.4 0.6 0.8

0.08 0.08
其他 0.3 0.3 0.3 0.6

2 汞
水田 0.5 0.5 0.6 1.0

0.006 0.116
其他 1.3 1.8 2.4 3.4

3 砷
水田 30 30 25 20

8.6 15.1
其他 40 40 30 25
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序

号

污染物

项目

风险筛选值 TR-1 TR-2

pH≤5.5 5.5＜pH≤6.5 6.5＜pH≤7.5 pH＞7.5 5.32 6.91

4 铅
水田 80 100 140 240

26 12
其他 70 90 120 170

5 铬
水田 250 250 300 350

28 29
其他 150 150 200 250

6 铜
果园 150 150 200 200

22.6 11.2
其他 50 50 100 100

7 镍 60 70 100 190 12 7

8 锌 200 200 250 300 122 37

注：检出值后标 L代表低于最低检出含量

（4）地下水污染

根据《广东省恩平市良西上落西矿区建筑用花岗岩矿资源储量核实报告》（广东

省地质局第六地质大队，2024年 9月）中对地下水的评价：

表 3-10 地下水质量评价

分析项目（mg/L） 分析值 标准值 评价

pH值（无量纲） 8.05 6.5～8.5（Ⅰ～Ⅲ） 符合Ⅰ～Ⅲ类水质标准

镉 Cd </4 ≤0.0001（Ⅰ） 符合Ⅰ类水质标准

汞 Hg <0.0003 ≤0.001（Ⅲ） 符合Ⅲ类水质标准

砷 As 0.035 ≤0.05（Ⅳ） 符合Ⅳ类水质标准

铅 Pb <0.0003 ≤0.005（Ⅰ） 符合Ⅰ类水质标准

铬 Cr <0.0007 ≤0.005（Ⅰ） 符合Ⅰ类水质标准

铜 Cu </4 ≤0.01（Ⅰ） 符合Ⅰ类水质标准

锌 Zn <0.0016 ≤0.05（Ⅰ） 符合Ⅰ类水质标准

镍 Ni <0.0005 ≤0.002（Ⅰ） 符合Ⅰ类水质标准

氟化物 F- 0.07 ≤1.0（Ⅰ） 符合Ⅰ类水质标准

化学需氧量(CODMn) 0.53 ≤1.0（Ⅰ） 符合Ⅰ类水质标准

结果显示，地下水质总体质量较好，适用于农业和部分工业用水，适当处理后可

作生活饮用水。因此，现状地下水污染程度为轻度。
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（二）受损预测

根据《开采方案》设计，本方案将预测损毁的采矿权范围及采矿活动影响范围分

为 7个单元进行问题识别，7个单元分别为：露天采场、复垦用土临时堆场、破碎加工

区、覆盖层外运中转场、机汽修车间、办公生活区、场外道路。

图 3-6 问题识别单元位置示意图

1、地质环境问题

（1）不稳定地质体

经调查，现状条件下未见有崩塌、滑坡、泥石流等不良地质现象。根据《开采方

案》设计和矿山露天开采的特点，预测矿山开采过程或完工后可能引发及遭受的地质

灾害类型主要为露天采场边坡的崩塌/滑坡，复垦用土临时堆场的崩塌/滑坡，破碎加工

区的崩塌/滑坡，场外道路边坡的崩塌/滑坡。

1 土质边坡稳定性评价

经综合研究，选取松散岩组较厚大的露天采场上部四周的土质边坡（TP1~TP8）、

复垦用土临时堆土场边坡（TP9）、场外道路边坡（TP10~TP11）、破碎加工区边坡（TP12）、

覆盖层外运中转场（TP13），采用北京理正软件中圆弧滑动法进行土质边坡稳定性验
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算，分析此类边坡产生滑动破坏的可能性。

图 3-7 土质边坡位置分布示意图

表 3-11 边坡稳定性判别表

正常状态 饱和状态

稳定系数 K 稳定性类型 稳定系数 K 稳定性类型

K≥1.30 稳定 K≥1.15 稳定

1.05≤K＜1.30 基本稳定 1.05≤K＜1.15 基本稳定

1.00≤K＜1.05 较不稳定 1.00≤K＜1.05 较不稳定

K＜1.00 不稳定 K＜1.00 不稳定
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表 3-12 土质边坡稳定性计算参数选用表

岩土体类型
正常状态 饱和状态

γ(kN/m3) c(kPa) φ(º) γ(kN/m3) c(kPa) φ(º)

人工填土 16.5* 15* 10* 17* 10* 8*

残积土 16.9* 25.6* 19.8* 18.7* 12.4* 9.8*

全风化花岗岩 17.1 26.6 21.6 18.9 15 11.1

注：带“*”的岩土参数为经验值。

表 3-13 土质边坡特征信息表

边坡

编号
位置

坡度

（°）

坡长

（m）

坡高

（m）
土层 厚度（m）

TP1 矿区红线 8号拐点南东侧 23~45 30.3 14.1 全风化花岗岩 13.5

TP2 矿区红线 8~9号拐点之间 45~60 34.0 34.2
残积土 0.8

全风化花岗岩 11.8

TP3 矿区红线 10号拐点 45 22.2 19.1
残积土 1.2

全风化花岗岩 11.6

TP4 矿区红线 1号拐点南西侧 39~45 27.1 16.6
残积土 0.9

全风化花岗岩 15.7

TP5 矿区红线 1~2号拐点之间 44~50 28.5 18.5
残积土 1.0

全风化花岗岩 5.5

TP6 矿区红线 4号拐点 35~45 23.7 13.5
残积土 1.0

全风化花岗岩 12.5

TP7 矿区红线 5号拐点 41~46 18.6 12.8
残积土 0.8

全风化花岗岩 12.0

TP8 矿区红线 6号拐点南侧 45 16.1 9.8 全风化花岗岩 9.8

TP9 复垦用土临时堆土场东侧 26~45 17.9 11.0
填土 8.0

全风化花岗岩 3.0

TP10
场外道路南侧，

矿区红线 4号拐点北侧
21~32 18.2 7.0

残积土 1

全风化花岗岩 6.0

TP11 场外道路北侧 21 24.0 7.0
残积土 1

全风化花岗岩 6.0

TP12 破碎加工区北西侧 37~51 25.8 16.1 填土 16.1

TP13 覆盖层外运中转场南侧 41 15.2 10 填土 10
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表 3-14 土质边坡剖面稳定性计算结果表

边坡部位
正常状态 饱和状态

安全系数 评价结果 安全系数 评价结果

TP1 2.112 稳定 1.811 稳定

TP2 1.970 稳定 1.738 稳定

TP3 1.911 稳定 1.628 稳定

TP4 1.991 稳定 1.700 稳定

TP5 1.932 稳定 1.640 稳定

TP6 2.194 稳定 1.790 稳定

TP7 2.171 稳定 1.839 稳定

TP8 2.250 稳定 1.679 稳定

TP9 1.848 稳定 1.447 稳定

TP10 2.952 稳定 2.005 稳定

TP11 3.526 稳定 2.390 稳定

TP12 0.750 不稳定 0.616 不稳定

TP13 0.940 不稳定 0.720 不稳定

------------------------------------------------------------------------

计算项目：正常状态土质边坡 TP5稳定性计算

------------------------------------------------------------------------

[计算简图]

[控制参数]:

采用规范: 建筑边坡工程技术规范(50330--2013)

计算目标: 安全系数计算

滑裂面形状: 圆弧滑动法

不考虑地震
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[坡面信息]

坡面线段数 11

坡面线号 水平投影(m) 竖直投影(m) 超载数

1 9.666 9.345 0

2 4.139 0.000 1

超载 1 距离 2.000(m) 宽 6.000(m) 荷载(50.00--50.00kPa)

270.00(度)

3 3.425 4.021 0

4 3.719 4.366 0

5 0.676 0.794 0

6 2.654 -1.180 0

7 4.496 -2.000 0

8 3.836 -2.000 0

9 3.457 -2.000 0

10 3.775 -2.000 0

11 3.802 -2.000 0

[土层信息]

坡面节点数 12

编号 X(m) Y(m)

0 0.000 0.000

-1 9.666 9.345

-2 13.805 9.345

-3 17.230 13.366

-4 20.949 17.731

-5 21.625 18.525

-6 24.279 17.345

-7 28.775 15.345

-8 32.611 13.345
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-9 36.068 11.345

-10 39.843 9.345

-11 43.644 7.345

附加节点数 12

编号 X(m) Y(m)

1 23.872 16.431

2 28.340 14.444

3 32.129 12.468

4 35.583 10.470

5 39.376 8.460

6 43.644 6.215

7 21.637 11.406

8 25.949 9.488

9 29.479 7.647

10 32.918 5.658

11 36.808 3.597

12 43.644 0.000

不同土性区域数 3

区号 重度 饱和重度 粘结强度 孔隙水压 节点

(kN/m3) (kN/m3) (kpa) 力系数 编号

1 16.900 --- 120.000 ---

( -11,-10,-9,-8,-7,-6,-5,-4,1,2,3,4,5,6,)

2 17.100 --- 120.000 ---

( 6,5,4,3,2,1,-4,-3,7,8,9,10,11,12,)

3 17.100 --- 120.000 --- ( 12,11,10,9,8,7,-3,-2,-1,0,)

区号 粘聚力 内摩擦角 水下粘聚 水下内摩

(kPa) (度) 力(kPa) 擦角(度)

1 25.600 19.800 --- ---

2 26.600 21.600 --- ---
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3 26.600 21.600 --- ---

区号 十字板τ 强度增 十字板τ水 强度增长系

(kPa) 长系数 下值(kPa) 数水下值

1 --- --- --- ---

2 --- --- --- ---

3 --- --- --- ---

不考虑水的作用

[计算条件]

圆弧稳定分析方法: Bishop法

土条重切向分力与滑动方向反向时: 当下滑力对待

稳定计算目标: 给定圆心、半径计算安全系数

条分法的土条宽度: 1.000(m)

圆心 X坐标: 5.000(m)

圆心 Y坐标: 12.000(m)

半径: 15.000(m)

------------------------------------------------------------------------

计算结果:

------------------------------------------------------------------------

[计算结果图]

滑动圆心 = (5.000,12.000)(m)
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滑动半径 = 15.000(m)

滑动安全系数 = 1.932

经研究，露天采场上部四周的土质边坡（TP1~TP8）、复垦用土临时堆土场边坡

（TP9）、场外道路边坡（TP10~TP11）的稳定性分析结果均显示为稳定，预测土质边

坡崩塌/滑坡的发育程度为弱发育。破碎加工区边坡（TP12）、覆盖层外运中转场（TP13）

的稳定性分析结果为不稳定，预测土质边坡崩塌/滑坡的发育程度为强发育。

2 岩质边坡稳定性评价

根据前述，矿区发育五组节理裂隙，产状分别为：18°～20°∠80°～88°、90°～

105°∠89°～90°、101°～105°∠75°～80°、121°～138°∠73°～88°、

218°～222°∠70°～78°。岩体节理裂隙多数近于平行展布，断续出现，节理裂隙

面平直，延伸不一，多数在 3 m～8 m，也见有延伸超过 10 m者，节理裂隙面接触较紧

密，局部微张，裂隙宽多不超过 5 mm，结构紧密，富水性能差，个别裂隙见有渗水。

采坑裂隙未形成切割贯穿致使岩体形成楔形结构。本次采用赤平极射投影法对其进行

稳定性评价，赤平投影评价方法如下：

a：当两结构面的交点位于边坡投影弧的对侧时，组合交线的倾向与边坡倾向相反，

没有发生滑动的可能性，属于最稳定结构。

b：当两结构面的交点与边坡投影弧在同一侧，但在边坡的内侧时，组合交线的倾

向与边坡倾向一致，倾角大于坡角，属于稳定结构。

c：当两结构面的交点与边坡投影弧在同一侧，但在边坡的外侧时，组合交线的倾

向与边坡倾向一致，倾角小于坡角，属于不稳定结构。

根据《开采方案》中的开采终了平面图，预测矿区内形成的岩质边坡坡向为矿区

红线 1-2边坡 YP1（178°∠65°）、矿区红线 2-3边坡 YP2（242°∠65°）、矿区红

线 3-4边坡 YP3（218°∠65°）、矿区红线 4-5边坡 YP4（299°∠65°）、矿区红线

5-6边坡 YP5（283°∠65°）、矿区红线 6-7边坡 YP6（297°∠65°）、矿区红线 7-8

边坡 YP7（18°∠65°）、矿区红线 8-9边坡 YP8（85°∠65°）、矿区红线 9-10边

坡 YP9（134°∠65°）、矿区红线 10-1边坡 YP10（128°∠65°）为例进行分析。
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图 3-8 岩质边坡位置分布示意图

9个岩质边坡评价结果见下表 3-15。

表 3-15 岩质边坡赤平投影法分析评价表

边坡 边坡产状
结构面

编号
结构面产状 结构面极射赤平投影图

矿区

红线

1-2
边坡

YP1

178°∠

65°

L1 19°∠84°

L2 98°∠90°

L3 103°∠78°

L4 130°∠81°

L5 220°∠74°

稳定性评价

组合交棱线（L2-L3）与边坡面倾向相近，且

倾角小于坡面倾角，为不稳定结构；

组合交棱线（L2-L4、L2-L5、L3-L5、L4-L5）
与边坡面倾向相近，且倾角大于坡面倾角，为基本

稳定结构；

组合交棱线（L1-L2、L1-L3、L1-L4、L1-L5、
L3-L4）、节理面（L1、L2、L3、L4、L5）属于稳

定结构。



85

边坡 边坡产状
结构面

编号
结构面产状 结构面极射赤平投影图

矿区

红线

2-3
边坡

YP2

242°∠

65°

L1 19°∠84°

L2 98°∠90°

L3 103°∠78°

L4 130°∠81°

L5 220°∠74°

稳定性评价

组合交棱线（L2-L3、L1-L5）与边坡面倾向相

近，且倾角小于坡面倾角，为不稳定结构；

组合交棱线（L1-L2、L1-L3、L1-L4、L2-L4、
L2-L5、L3-L4、L3-L5、L4-L5）、节理面（L1、
L2、L3、L4、L5）属于稳定结构。

矿区

红线

3-4
边坡

YP3

218°∠

65°

L1 19°∠84°

L2 98°∠90°

L3 103°∠78°

L4 130°∠81°

L5 220°∠74°

稳定性评价

组合交棱线（L2-L3）与边坡面倾向相近，且

倾角小于坡面倾角，为不稳定结构；

组合交棱线（L2-L4、L2-L5、L3-L5、L4-L5）、

节理面（L5）与边坡面倾向相近，且倾角大于坡面

倾角，为基本稳定结构；

组合交棱线（L1-L2、L1-L3、L1-L4、L1-L5、
L3-L4）、节理面（L1、L2、L3、L4）属于稳定结

构。
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边坡 边坡产状
结构面

编号
结构面产状 结构面极射赤平投影图

矿区

红线

4-5
边坡

YP4

299°∠

65°

L1 19°∠84°

L2 98°∠90°

L3 103°∠78°

L4 130°∠81°

L5 220°∠74°

稳定性评价

组合交棱线（L1-L5）与边坡面倾向相近，且

倾角小于坡面倾角，为不稳定结构；

组合交棱线（L1-L2、L1-L3、L1-L4、L2-L3、
L2-L4、L2-L5、L3-L4、L3-L5、L4-L5）、节理面

（L1、L2、L3、L4、L5）属于稳定结构。

矿区

红线

5-6
边坡

YP5

283°∠

65°

L1 19°∠84°

L2 98°∠90°

L3 103°∠78°

L4 130°∠81°

L5 220°∠74°

稳定性评价

组合交棱线（L1-L5）与边坡面倾向相近，且

倾角小于坡面倾角，为不稳定结构；

组合交棱线（L1-L2、L1-L3、L1-L4、L2-L3、
L2-L4、L2-L5、L3-L4、L3-L5、L4-L5）、节理面

（L1、L2、L3、L4、L5）属于稳定结构。
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边坡 边坡产状
结构面

编号
结构面产状 结构面极射赤平投影图

矿区

红线

6-7
边坡

YP6

297°∠

65°

L1 19°∠84°

L2 98°∠90°

L3 103°∠78°

L4 130°∠81°

L5 220°∠74°

稳定性评价

组合交棱线（L1-L5）与边坡面倾向相近，且

倾角小于坡面倾角，为不稳定结构；

组合交棱线（L1-L2、L1-L3、L1-L4、L2-L3、
L2-L4、L2-L5、L3-L4、L3-L5、L4-L5）、节理面

（L1、L2、L3、L4、L5）属于稳定结构。

矿区

红线

7-8
边坡

YP7

18°∠65°

L1 19°∠84°

L2 98°∠90°

L3 103°∠78°

L4 130°∠81°

L5 220°∠74°

稳定性评价

节理面（L1）与边坡面倾向相近，且倾角大于

坡面倾角，为基本稳定结构；

组合交棱线（L1-L2、L1-L3、L1-L4、L1-L5、
L2-L3、L2-L4、L2-L5、L3-L4、L3-L5、L4-L5）、

节理面（L2、L3、L4、L5）属于稳定结构。
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边坡 边坡产状
结构面

编号
结构面产状 结构面极射赤平投影图

矿区

红线

8-9
边坡

YP8

85°∠65°

L1 19°∠84°

L2 98°∠90°

L3 103°∠78°

L4 130°∠81°

L5 220°∠74°

稳定性评价

组合交棱线（L1-L3、L1-L4、L3-L4）与边坡

面倾向相近，且倾角大于坡面倾角，为基本稳定结

构；

组合交棱线（L1-L2、L1-L5、L2-L3、L2-L4、
L2-L5、L3-L5、L4-L5）、节理面（L1、L2、L3、
L4、L5）属于稳定结构。

矿区

红线

9-10
边坡

YP9

134°∠

65°

L1 19°∠84°

L2 98°∠90°

L3 103°∠78°

L4 130°∠81°

L5 220°∠74°
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边坡 边坡产状
结构面

编号
结构面产状 结构面极射赤平投影图

稳定性评价

组合交棱线（L2-L3）与边坡面倾向相近，且

倾角小于坡面倾角，为不稳定结构；

组合交棱线（L3-L5）、节理面（L4）与边坡

面倾向相近，且倾角大于坡面倾角，为基本稳定结

构；

组合交棱线（L1-L2、L1-L3、L1-L4、L1-L5、
L2-L4、L2-L5、L3-L4、L4-L5）、节理面（L1、
L2、L3、L5）属于稳定结构。

矿区

红线

10-1
边坡

YP1
0

128°∠

65°

L1 19°∠84°

L2 98°∠90°

L3 103°∠78°

L4 130°∠81°

L5 220°∠74°

稳定性评价

组合交棱线（L2-L3）与边坡面倾向相近，且

倾角小于坡面倾角，为不稳定结构；

组合交棱线（L3-L5）、节理面（L4）与边坡

面倾向相近，且倾角大于坡面倾角，为基本稳定结

构；

组合交棱线（L1-L2、L1-L3、L1-L4、L1-L5、
L2-L4、L2-L5、L3-L4、L4-L5）、节理面（L1、
L2、L3、L5）属于稳定结构。

根据上述分析，矿区红线 1-2边坡 YP1（178°∠65°）、矿区红线 2-3边坡 YP2

（242°∠65°）、矿区红线 3-4 边坡 YP3（218°∠65°）、矿区红线 4-5 边坡 YP4

（299°∠65°）、矿区红线 5-6 边坡 YP5（283°∠65°）、矿区红线 6-7 边坡 YP6

（297°∠65°）、矿区红线 9-10边坡 YP9（134°∠65°）、矿区红线 10-1边坡 YP10

（128°∠65°）存在不稳定结构，边坡崩塌/滑坡发育程度为强发育；矿区红线 7-8边

坡 YP7（18°∠65°）、矿区红线 8-9边坡 YP8（85°∠65°）稳定性评价结果为基

本稳定，边坡崩塌/滑坡发育程度为中等发育。

3 地质灾害危险性评价

按照《地质灾害危险性评估规范》（GB/T 40112-2021）、《广东省地质灾害危险
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性评估实施细则（2025年修订版）》（广东省地质灾害防治协会，2025年 9月）的要

求，进行地质灾害危险性评价。

表 3-16 地质灾害危害程度分级表

危害程度

灾情 险情

死亡人数

（人）

直接经济损失

（万元）

受威胁人数

（人）

潜在经济损失

（万元）

强 ≥10 ≥500 ≥100 ≥500

中等 ＞3～＜10 ＞100～＜500 ＞10～＜100 ＞100～＜500

弱 ≤3 ≤100 ≤10 ≤100

表 3-17 地质灾害危险性分级表

危害程度
发育程度

强 中等 弱

强 危险性大 危险性大 危险性中等

中等 危险性大 危险性中等 危险性中等

弱 危险性中等 危险性小 危险性小

A. 露天采场

根据前述，预测露天采场上部四周的土质边坡发育程度为弱发育，岩质边坡发育

程度为强发育。露天采场边坡危害对象为边坡下方的作业人员和车辆，受威胁人数＞

10~＜100人，潜在经济损失≥500万元，根据《广东省地质灾害危险性评估实施细则

（2025年修订版）》（广东省地质灾害防治协会，2025年 9月）地质灾害危害程度分

级表，露天采场边坡崩塌/滑坡危害程度为强。根据地质灾害危险性分级表，露天采场

边坡崩塌/滑坡危险性大。因此，预测露天采场不稳定地质体受损程度为重度。

另外，在开采过程中，露天采场内部采矿道路变化较大，参考露天采场岩质边坡

的稳定性分析结果，认为露天采场内部采矿道路边坡崩塌/滑坡发育程度强，危害程度

强，危险性大。建议在开采过程中，加强边坡防护与监测，保障生产开采安全。

B. 复垦用土临时堆土场

根据前述，预测复垦用土临时堆土场边坡发育程度为弱发育。复垦用土临时堆土

场边坡危害对象为作业人员和车辆，受威胁人数＜10人，潜在经济损失≤100万元，

根据《广东省地质灾害危险性评估实施细则（2025年修订版）》（广东省地质灾害防

治协会，2025年 9月）地质灾害危害程度分级表，复垦用土临时堆土场边坡崩塌/滑坡

危害程度为弱。根据地质灾害危险性分级表，复垦用土临时堆土场边坡崩塌/滑坡危险
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性小。因此，预测复垦用土临时堆场不稳定地质体受损程度为轻度。

C. 破碎加工区

根据前述，预测破碎加工区边坡发育程度为强发育。破碎加工区边坡危害对象为

边坡上方机械设备及作业人员，受威胁人数＜10人，潜在经济损失≤100万元，根据

《广东省地质灾害危险性评估实施细则（2025年修订版）》（广东省地质灾害防治协

会，2025年 9月）地质灾害危害程度分级表，破碎加工区边坡崩塌/滑坡危害程度为弱。

根据地质灾害危险性分级表，破碎加工区边坡崩塌/滑坡危险性中等。因此，预测破碎

加工区不稳定地质体受损程度为中度。

D. 覆盖层外运中转场

根据前述，预测覆盖层外运中转场边坡发育程度为强发育。覆盖层外运中转场边

坡危害对象为边坡下方来往车辆，受威胁人数＜10人，潜在经济损失≤100万元，根

据《广东省地质灾害危险性评估实施细则（2025年修订版）》（广东省地质灾害防治

协会，2025年 9月）地质灾害危害程度分级表，覆盖层外运中转场边坡崩塌/滑坡危害

程度为弱。根据地质灾害危险性分级表，覆盖层外运中转场边坡崩塌/滑坡危险性中等。

因此，预测覆盖层外运中转场不稳定地质体受损程度为中度。

E. 场外道路

根据前述，预测场外道路边坡发育程度为弱发育。场外道路边坡危害对象为边坡

下方来往车辆，受威胁人数＜10 人，潜在经济损失≤100 万元，根据《广东省地质灾

害危险性评估实施细则（2025年修订版）》（广东省地质灾害防治协会，2025年 9月）

地质灾害危害程度分级表，场外道路边坡崩塌/滑坡危害程度为弱。根据地质灾害危险

性分级表，场外道路边坡崩塌/滑坡危险性小。因此，预测场外道路不稳定地质体受损

程度为轻度。

F. 机汽修车间、办公生活区

根据前述，预测机汽修车间、办公生活区边坡发育程度为弱发育。机汽修车间、

办公生活区边坡危害对象为边坡下方的作业人员，受威胁人数＜10人，潜在经济损失

≤100万元，根据《广东省地质灾害危险性评估实施细则（2025年修订版）》（广东

省地质灾害防治协会，2025年 9月）地质灾害危害程度分级表，机汽修车间、办公生

活区边坡崩塌/滑坡危害程度为弱。根据地质灾害危险性分级表，机汽修车间、办公生

活区边坡崩塌/滑坡危险性小。因此，预测机汽修车间、办公生活区不稳定地质体受损
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程度为轻度。

（2）地形地貌景观破坏

根据《开采方案》，预测地形地貌景观破坏主要发生在露天采场、复垦用土临时

堆场、破碎加工区、覆盖层外运中转场、机汽修车间、办公生活区、场外道路区域。

本方案将根据《矿山地质环境调查评价规范》（DD 2014-05）中的“表 D.5 地形地貌

景观影响程度分级表”（见表 3-1）对以上区域的地形地貌景观影响进行评价。

1 露天采场

根据《开采方案》，露天采场地形地貌破坏面积 23.8320 hm2，破坏率为 100%。

开采深度自 86.7 m至-70.0 m，35 m以上为山坡露天开采，35 m以下为凹陷露天开采。

开采将形成 11个主要生产台阶，台阶标高自上而下为：72 m、64 m、50 m、35 m、20

m、5 m、-10 m、-25 m、-40 m、-55 m和-70 m。开采活动将挖损土地，改变原始地形

地貌，造成不可逆转的破坏，对原生地形地貌景观影响和破坏程度大。露天采场不涉

及各类自然保护地、人文景观、风景旅游区，附近无主要交通干线经过。

根据《矿山地质环境调查评价规范》（DD 2014-05）中的“表 D.5 地形地貌景观

影响程度分级表”对露天采场地形地貌景观影响进行评价，可知露天采场地形地貌景

观影响程度为严重。因此，预测露天采场地形地貌景观受损程度为重度。

2 复垦用土临时堆场

根据《开采方案》，复垦用土临时堆场地形地貌破坏面积 1.7647 hm2，破坏率为

7.40%。复垦用土将压占土地，堆填标高自 35 m至 43 m，对原生地形地貌景观影响和

破坏程度较小，不涉及各类自然保护地、人文景观、风景旅游区，附近无主要交通干

线经过。

根据《矿山地质环境调查评价规范》（DD 2014-05）中的“表 D.5 地形地貌景观

影响程度分级表”对复垦用土临时堆场地形地貌景观影响进行评价，可知复垦用土临

时堆场地形地貌景观影响程度为较轻。因此，预测复垦用土临时堆场地形地貌景观受

损程度为轻度。

3 破碎加工区

根据《开采方案》，破碎加工区地形地貌破坏面积 7.6113 hm2，破坏率为 31.94%。

破碎加工区将挖损和压占土地，最大开挖深度位于场地内北东侧细碎车间，自 56.7 m

开挖至 36.0 m，最大堆填高度位于场地内北西侧，自 30.0 m堆填至 46.0 m。破碎加工
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区对原生地形地貌景观影响和破坏程度中等，不涉及各类自然保护地、人文景观、风

景旅游区，附近无主要交通干线经过。

根据《矿山地质环境调查评价规范》（DD 2014-05）中的“表 D.5 地形地貌景观

影响程度分级表”对破碎加工区地形地貌景观影响进行评价，可知破碎加工区地形地

貌景观影响程度为较严重。因此，预测破碎加工区地形地貌景观受损程度为中度。

4 覆盖层外运中转场

根据《开采方案》，覆盖层外运中转场地形地貌破坏面积 2.6937 hm2，破坏率为

11.30%。覆盖层外运中转场将压占土地，覆盖层堆填标高自 30.0 m堆填至 44.0 m。覆

盖层外运中转场对原生地形地貌景观影响和破坏程度中等，不涉及各类自然保护地、

人文景观、风景旅游区，附近无主要交通干线经过。

根据《矿山地质环境调查评价规范》（DD 2014-05）中的“表 D.5 地形地貌景观

影响程度分级表”对覆盖层外运中转场地形地貌景观影响进行评价，可知覆盖层外运

中转场地形地貌景观影响程度为较严重。因此，预测覆盖层外运中转场地形地貌景观

受损程度为中度。

5 机汽修车间

根据《开采方案》，机汽修车间地形地貌破坏面积 0.2536 hm2，破坏率为 1.06%。

机汽修车间将挖损和压占土地，开挖标高自 50.0 m至 36.0 m，对原生地形地貌景观影

响和破坏程度中等，不涉及各类自然保护地、人文景观、风景旅游区，附近无主要交

通干线经过。

根据《矿山地质环境调查评价规范》（DD 2014-05）中的“表 D.5 地形地貌景观

影响程度分级表”对机汽修车间地形地貌景观影响进行评价，可知机汽修车间地形地

貌景观影响程度为较严重。因此，预测机汽修车间地形地貌景观受损程度为中度。

6 办公生活区

根据《开采方案》，办公生活区地形地貌破坏面积 0.8070 hm2，破坏率为 3.39%。

办公生活区将挖损和压占土地，开挖标高自 51.47 m至 36.0 m，对原生地形地貌景观影

响和破坏程度中等，不涉及各类自然保护地、人文景观、风景旅游区，附近无主要交

通干线经过。

根据《矿山地质环境调查评价规范》（DD 2014-05）中的“表 D.5 地形地貌景观

影响程度分级表”对办公生活区地形地貌景观影响进行评价，可知办公生活区地形地
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貌景观影响程度为较严重。因此，预测办公生活区地形地貌景观受损程度为中度。

7 场外道路

根据《开采方案》，场外道路地形地貌破坏面积 0.5768 hm2，破坏率为 2.42%。场

外道路将压占土地，对原生地形地貌景观影响和破坏程度小，不涉及各类自然保护地、

人文景观、风景旅游区，附近无主要交通干线经过。

根据《矿山地质环境调查评价规范》（DD 2014-05）中的“表 D.5 地形地貌景观

影响程度分级表”对场外道路地形地貌景观影响进行评价，可知场外道路地形地貌景

观影响程度为较轻。因此，预测场外道路地形地貌景观受损程度为轻度。

（3）含水层破坏

根据《开采方案》，预测含水层破坏主要发生在露天采场、破碎加工区、机汽修

车间、办公生活区等区域。本方案根据《矿区地下水含水层破坏危害程度评价规范》

（GB/T 42362-2023）对各单元的含水层破坏危害程度进行评价。

本矿山为新立矿权，开采方式为露天开采，预测矿产资源开采导致地下水含水层

破坏类型主要为含水层层位缺失。矿区地下水含水层破坏类型、开采方式、产生原因、

破坏形式，对储水功能、给水能力的影响以及地下水污染风险见下表。

表 3-18 矿区预测地下水含水层破坏类型及影响一览表

破坏

类型

开采

方式
产生原因 破坏形式 储水功能 给水能力 地下水污染风险

含水

层层

位缺

失

露天

开采

包气带水、孔隙潜

水和承压水含水层

全部剥离，地下水

入渗条件发生改变

砂砾石含水

介质及黏土

隔水层被开

挖、运移

地下水储水空

间破损，含水

层储水功能全

部丧失

含水介质

缺失，给水

能力全部

丧失

直接侧向渗入补

给，地下水水质

污染风险增加，

极易污染

根据表 3-3、3-4，对露天采场、破碎加工区、机汽修车间、办公生活区等进行地下

水含水层破坏危害程度进行评价：

1 露天采场

根据《开采方案》，露天采场开采深度自 86.7 m至-70.0 m，低于最低侵蚀基准面

（+25 m）以下。35 m以上为山坡露天开采，35 m以下为凹陷露天开采。露天采场剥

离面积 0.2383 km2，位于地下水径流区下游，根据地下水含水层破坏危害程度划分表，

露天采场地下水含水层破坏危害程度为较严重。因此，预测露天采场地下水含水层受

损程度为中度。
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2 破碎加工区

根据《开采方案》，破碎加工区开挖高度自 56.7 m至 36.0 m，开挖活动位于最低

侵蚀基准面（+25 m）以上。破碎加工区剥离面积 0.0274 km2，位于地下水径流区下游，

根据地下水含水层破坏危害程度划分表，破碎加工区地下水含水层破坏危害程度为轻

微。因此，预测破碎加工区地下水含水层受损程度为轻度。

3 复垦用土临时堆场、覆盖层外运中转场、机汽修车间、办公生活区、场外道

路

根据《开采方案》，复垦用土临时堆场无剥离，覆盖层外运中转场剥离面积 0.0068

km2，机汽修车间剥离面积 0.0025 km2，办公生活区剥离面积 0.0068 km2，场外道路剥

离面积 0.0086 km2。以上场地均位于地下水径流区下游，在未来的开采生产活动过程中，

不会产生大规模的开挖活动，对含水层结构造成明显破坏，因此对地下水含水层破坏

危害程度为轻微。因此，预测复垦用土临时堆场、覆盖层外运中转场、机汽修车间、

办公生活区、场外道路地下水含水层受损程度为轻度。

综上所述，预测采矿权及采矿活动影响范围内整体对对地下水含水层破坏危害程

度为较严重。

2、土地资源问题

在未来的采矿活动过程中，预测可能产生的土地资源问题为土地挖损及土地压占。

结合本矿实际，土地挖损选择判断因子分别为土地类型、挖损面积、挖掘深度或台阶

高度、挖损时长、恢复原地类难易程度等，土地压占选择判断因子为土地类型、压占

面积、压占时长、恢复成原地类的难易程度等。判断指标见表 3-5、表 3-6。

采矿权范围及采矿活动影响范围内，各单元土地利用现状地类如下：
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表 3-19 采矿权范围及采矿活动影响范围内土地利用现状

一级地类 二级地类 面积（hm2）

编码 名称 编码 名称 露天采场
复垦用土

临时堆场
破碎加工区

覆盖层外运

中转场
机汽修车间 办公生活区 场外道路 合计

02 园地

0201 果园 0.0110 / 0.2609 0.3701 / 0.0025 0.0881 0.7326

0204 其他园地 0.2940 / / 0.1670 / / / 0.4610

小计 0.3050 / 0.2609 0.5372 / 0.0025 0.0881 1.1937

03 林地

0301 乔木林地 9.4191 / 5.3309 1.4804 0.2536 0.6522 0.3212 17.4574

0302 竹林地 / / 0.0684 / / 0.1278 / 0.1962

0307 其他林地 2.1030 / / / / / / 2.1030

小计 11.5221 / 5.3993 1.4804 0.2536 0.7800 0.3212 19.7566

06 工矿仓储用地
0602 采矿用地 10.2853 1.7647 / / / / 0.1675 12.2176

小计 10.2853 1.7647 / / / / 0.1675 12.2176

10 交通设施用地
1006 农村道路 / / / 0.0739 / / / 0.0739

小计 / / / 0.0739 / / / 0.0739

11 水利及水利设施用地
1104 坑塘水面 1.7195 / 1.9367 0.6023 / 0.0245 / 4.2830

小计 1.7195 / 1.9367 0.6023 / 0.0245 / 4.2830

12 其他土地
1202 设施农用地 / / 0.0144 / / / / 0.0144

小计 / / 0.0144 / / / / 0.0144

合计 23.8320 1.7647 7.6113 2.6937 0.2536 0.8070 0.5768 37.5391
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根据《开采方案》，预测土地挖损问题主要存在于露天采场、破碎加工区、覆盖

层外运中转场、机汽修车间、办公生活区、场外道路区域，预测土地压占问题主要存

在于复垦用土临时堆场、破碎加工区、覆盖层外运中转场、机汽修车间、办公生活区

以及场外道路。由于破碎加工区、覆盖层外运中转场、机汽修车间、办公生活区以及

场外道路区域最终都以土地压占的形式损毁土地，因此本方案仅以土地压占的破坏程

度评估此区域的土地损毁程度。

（1）土地挖损

1 露天采场

露天采场区域预测挖损面积 23.8320 hm2，其中园地面积 0.3050 hm2，林地面积

11.5221 hm2，采矿用地面积 10.2853 hm2。露天采场开挖深度为 156.7 m（自 86.7 m至

-70.0 m），开采年限为 12年，恢复成原地类的难度为难。

土地挖损综合程度=1.5×1.5×1.5×1.5=5.0625，因此，露天采场区域的土地挖损程

度为重度。

（2）土地压占

1 复垦用土临时堆场

复垦用土临时堆场区域共计压占面积 1.7647 hm2，压占地类均为采矿用地。压占年

限 12年。恢复成原地类的难易程度为中等。

土地压占程度综合评估指数=1.0×1.3×1.3=1.69，因此，复垦用土临时堆场区域的

土地压占程度为中度。

2 破碎加工区

破碎加工区共计压占面积 7.6113 hm2，压占园地 0.2609 hm2、林地 5.1089 hm2，水

域及水利设施用地 1.7604 hm2，其他土地 0.0144 hm2。压占年限 12年。恢复成原地类

的难易程度为中等。

土地压占程度综合评估指数=1.5×1.5×1.3=2.925，因此，破碎加工区的土地压占

程度为中度。

3 覆盖层外运中转场

覆盖层外运中转场区域共计压占面积 2.6937 hm2，压占园地 0.5372 hm2、林地

1.4804hm2，交通设施用地 0.0739 hm2，水域及水利设施用地 0.6023 hm2。压占年限 12

年。恢复成原地类的难易程度为中等。
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土地压占程度综合评估指数=1.3×1.5×1.3=2.535，因此，覆盖层外运中转场区域

的土地压占程度为中度。

4 机汽修车间

机汽修车间区域共计压占面积 0.2536 hm2，压占地类均为林地。压占年限 12年。

恢复成原地类的难易程度为中等。

土地压占程度综合评估指数=1.0×1.5×1.3=1.95，因此，机汽修车间区域的土地压

占程度为中度。

5 办公生活区

办公生活区区域共计压占面积 0.8070 hm2，压占园地 0.0025 hm2、林地 0.7800 hm2，

水域及水利设施用地 0.0245 hm2。压占年限 12年。恢复成原地类的难易程度为中等。

土地压占程度综合评估指数=1.0×1.5×1.3=1.95，因此，办公生活区区域的土地压

占程度为中度。

6 场外道路

场外道路区域共计压占面积 0.5768 hm2，压占园地 0.0881 hm2、林地 0.3212 hm2、

工矿仓储用地 0.1675 hm2。压占年限 12年。恢复成原地类的难易程度为中等。

土地压占程度综合评估指数=1.0×1.5×1.3=1.95，因此，场外道路的土地压占程度

为中度。

3、生态受损与退化问题

（1）植被损毁

根据《开采方案》，预测植被损毁问题主要存在于露天采场、复垦用土临时堆场、

破碎加工区、覆盖层外运中转场、机汽修车间、办公生活区、场外道路区域，植被损

毁率将达到 100%，植被损毁程度为重度。

（2）地表水

矿山生产开采活动造成的主要的地表水污染有悬浮物（SS）污染以及油类污染。

露天采矿的钻孔、爆破、挖掘、铲装、碎石加工等作业过程，将产生大量细颗粒

粉尘和石粉。降雨形成地表径流后，冲刷裸露的采场、矿石堆场、道路，将大量高浊

度的泥浆水带入附近溪流、河流、水库，将导致水体浑浊度急剧升高，影响水生生物

光合作用，堵塞鱼鳃，覆盖河床底质，破坏水生生态系统。

矿山大量使用的大型机械设备（挖掘机、装载机、卡车、钻机）和车辆在维修、
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保养、加油过程中可能发生燃油、润滑油、液压油的跑、冒、滴、漏。油污被雨水冲

刷或直接渗入地表水体，将形成油膜，隔断水体复氧，对水生生物有毒害作用。

根据《开采方案》，破碎站破碎、筛分、皮带运输等设施，实施全封闭，安装喷

雾降尘系统；对爆堆和其它装卸地点，均采用喷雾洒水措施，有条件的地方安装喷雾

器，形成水幕降尘；对采场工作面和运输道路采用洒水车定期进行洒水抑尘；出矿车

辆经冲洗槽处理，做到在各产尘点就地消除粉尘，严防扩散；矿山境界内所有汇水必

须经沉淀池澄清，并经过检测达标后，再向外排放。因此，预测矿山的生产开采活动

基本上不会对附近地表水体造成污染，地表水受损程度为轻度。

（3）土壤污染

矿山生产开采活动造成的主要的土壤污染有粉尘沉降改变土壤 pH值、油类点源污

染等。

破碎、筛分、运输过程中产生的大量石粉粉尘随风飘散，沉降在矿区周围的土壤

表面。花岗岩岩粉本身多呈中性至弱碱性，大量沉降可能改变周边酸性土壤的 pH值，

影响土壤微生物活动和养分有效性，形成一层致密的“假表土”，影响土壤透气性和

种子发芽。

机械设备的漏油、爆破残留物（硝酸盐）、维修站废弃物等直接进入土壤，造成

局部点源污染。

根据《开采方案》，破碎站破碎、筛分、皮带运输等设施，实施全封闭，安装喷

雾降尘系统；对爆堆和其它装卸地点，均采用喷雾洒水措施，有条件的地方安装喷雾

器，形成水幕降尘；对采场工作面和运输道路采用洒水车定期进行洒水抑尘；出矿车

辆经冲洗槽处理，做到在各产尘点就地消除粉尘，严防扩散。且布设有规范的机汽修

车间，严格做好防渗处理，配备废油收集桶、沙土等及时处理泄露的油污。因此，预

测矿山的生产开采活动对土壤造成的污染程度为轻度。

（4）地下水污染

矿山生产开采活动造成的主要的地下水污染有渗滤液污染、采矿活动改变水文地

质。

开采产生的废石和低品位矿石堆放在一起，雨水淋滤产生的渗滤液以及剥离的表

土和植被堆积处产生的渗滤液中可能含有悬浮细颗粒、从岩石中溶出的少量离子（如

氟化物、铁、锰等），以及在特定条件下产生的酸性物质将污染浅层地下水，影响周
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边居民的井水水质。

根据《开采方案》，固体废弃物存放和处置的场地将做好防渗和地下水监测工作。

本方案也将根据矿区的开采特点，布设相应的地下水监测措施。因此，预测矿山的生

产开采活动对地下水造成的污染程度为轻度。

（三）问题诊断评价结论

1、现状诊断评价结果

前述对现状的旧露天采场、旧工业场地、旧排土场等 3个单元进行了地质环境问

题、土地资源问题和生态问题进行识别判断，评价结果如下：

表 3-20 现状损毁程度综合评价表

序号 问题类型

参

照

目

标

现状受损状况
综合

评价

结果
位置

面积

（hm2）

损毁

程度

受损单元 1

地质环境影

响

不稳定地质体

邻

近

未

受

损

区

域

旧露天采

场
9.3117

轻度

重度

地形地貌景观破

坏
重度

含水层破坏 中度

土地损毁
土地挖损 重度

土地压占 /

生态损毁

植被损毁 重度

地表水系污染 轻度

土壤污染 轻度

地下水污染 轻度

受损单元 2

地质环境影

响

不稳定地质体

旧工业场

地
4.7299

轻度

重度

地形地貌景观破

坏
重度

含水层破坏 中度

土地损毁
土地挖损 重度

土地压占 中度

生态损毁

植被损毁 重度

地表水系污染 轻度

土壤污染 轻度

地下水污染 轻度

受损单元 3 地质环境影 不稳定地质体 旧排土场 1.9680 轻度 中度
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序号 问题类型

参

照

目

标

现状受损状况
综合

评价

结果
位置

面积

（hm2）

损毁

程度

响 地形地貌景观破

坏
轻度

含水层破坏 轻度

土地损毁
土地挖损 /

土地压占 中度

生态损毁

植被损毁 较轻

地表水系污染 较轻

土壤污染 较轻

地下水污染 较轻

2、预测诊断评价结果

前述将预测损毁的采矿权范围及采矿活动影响范围内的露天采场、复垦用土临时

堆场、破碎加工区、覆盖层外运中转场、机汽修车间、办公生活区、场外道路等 7个

单元的地质环境问题、土地资源问题和生态问题进行识别判断，评价结果如下：

表 3-21 预测损毁程度综合评价表

序号 问题类型
参照

目标

现状受损状况 综合

评价

结果
位置

面积

（hm2）

损毁

程度

受损单元 1

地质环境影

响

不稳定地质体

原始

地形

地貌

露天采场 23.8320

重度

重度

地形地貌景观破坏 重度

含水层破坏 中度

土地损毁
土地挖损 重度

土地压占 /

生态损毁

植被损毁 重度

地表水系污染 轻度

土壤污染 轻度

地下水污染 轻度

受损单元 2
地质环境影

响

不稳定地质体
复垦用土

临时堆场
1.7647

轻度

重度地形地貌景观破坏 轻度

含水层破坏 轻度
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序号 问题类型
参照

目标

现状受损状况 综合

评价

结果
位置

面积

（hm2）

损毁

程度

土地损毁
土地挖损 /

土地压占 中度

生态损毁

植被损毁 重度

地表水系污染 轻度

土壤污染 轻度

地下水污染 轻度

受损单元 3

地质环境影

响

不稳定地质体

破碎加工区 7.6113

中度

重度

地形地貌景观破坏 中度

含水层破坏 轻度

土地损毁
土地挖损 /

土地压占 中度

生态损毁

植被损毁 重度

地表水系污染 轻度

土壤污染 轻度

地下水污染 轻度

受损单元 4

地质环境影

响

不稳定地质体

覆盖层外运

中转场
2.6937

中度

重度

地形地貌景观破坏 中度

含水层破坏 轻度

土地损毁
土地挖损 /

土地压占 中度

生态损毁

植被损毁 重度

地表水系污染 轻度

土壤污染 轻度

地下水污染 轻度

受损单元 5

地质环境影

响

不稳定地质体

机汽修车间 0.2536

轻度

重度

地形地貌景观破坏 中度

含水层破坏 轻度

土地损毁
土地挖损 /

土地压占 中度

生态损毁
植被损毁 重度

地表水系污染 轻度
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序号 问题类型
参照

目标

现状受损状况 综合

评价

结果
位置

面积

（hm2）

损毁

程度

土壤污染 轻度

地下水污染 轻度

受损单元 6

地质环境影

响

不稳定地质体

办公生活区 0.8070

轻度

重度

地形地貌景观破坏 中度

含水层破坏 轻度

土地损毁
土地挖损 /

土地压占 中度

生态损毁

植被损毁 重度

地表水系污染 轻度

土壤污染 轻度

地下水污染 轻度

受损单元 7

地质环境影

响

不稳定地质体

场外道路 0.5768

轻度

重度

地形地貌景观破坏 轻度

含水层破坏 轻度

土地损毁
土地挖损 /

土地压占 中度

生态损毁

植被损毁 重度

地表水系污染 轻度

土壤污染 轻度

地下水污染 轻度

3、综合诊断评价结果

根据前述的分析评价，矿区现状的诊断评价结果为重度，预测诊断评价结果为重

度，因此，矿区综合诊断评价结果为重度。

表 3-22 综合诊断评价结果表

序号 现状受损单元 评价结果 预测受损单元 评价结果

1 旧露天采场 重度 露天采场 重度

2 旧工业场地 重度 复垦用土临时堆场 重度

3 旧排土场 重度 破碎加工区 重度
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4 / / 覆盖层外运中转场 重度

5 / / 机汽修车间 重度

6 / / 办公生活区 重度

7 / / 场外道路 重度

综合诊断评价结果 / 重度 / 重度

二、矿区生态修复可行性分析

（一）技术经济可行性分析

根据前述采矿活动已产生的和预测将来可能产生的地质环境问题的识别和判断，

主要的问题是：不稳定地质体、地形地貌景观破坏、含水层破坏等，针对此问题进行

预防控制和恢复治理的经济技术可行性分析。

1、技术可行性分析

本方案设计主要采取截排水沟修筑、稳定性监测措施进行不稳定地质体的预防控

制，采取无人机监测措施进行地形地貌景观破坏的预防控制，采取地下水水位监测措

施进行含水层破坏监测。

（1）截排水沟修筑技术可行性分析

1 技术必要性

截排水沟核心功能是“导流”与“拦截”，即将矿区地表径流引导至开采区下游，

防止其涌入采场、冲刷边坡、破坏设施，从而有效预防地质灾害的发生。本矿区位于

江门市恩平市，降雨充沛，又因矿山汇水面积大，开挖形成凹陷采坑后，容易导致水

流汇集于采场，造成淹坑或边坡失稳，且相关的规范要求必须设置有效的排水系统，

因此，修筑截排水沟在技术上是必要的。

2 施工可行性

修筑截排水沟时土方开挖、石方爆破、混凝土浇筑、砌筑等均采用常规的土建施

工技术和机械设备（如挖掘机、装载机、搅拌车等），技术非常成熟，无特殊瓶颈。

施工受天气影响较大，但可通过合理的施工组织设计，避开雨季，选择旱季施工。因

此，修筑截排水沟在施工技术上完全可行。

综上所述，修筑截排水沟技术必要性明确，施工工艺常规，在技术上完全可行。
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（2）稳定性监测措施技术可行性分析

1 技术成熟度及可靠性

目前，矿山稳定性监测技术已非常成熟，形成了“天-空-地-地下”一体化的技术

体系，可根据需求灵活选用。技术选择取决于监测精度、频率、范围和预算。成熟、

可靠、多样化的监测技术完全可以满足矿山地质灾害稳定性监测的所有需求。

2 实施与技术集成可行性

A. 设备安装与供电：

供电：市电、太阳能+蓄电池组合供电方案成熟可靠，可保证野外长期运行。可行。

通信：4G/5G网络覆盖区可直接传输，方案完全可行。

B. 数据采集与传输：

数据采集模块（DAQ）自动采集传感器数据，并通过通信模块传输至云平台。技

术标准化，可行。

C. 数据处理与平台集成：

云平台：可接收、存储、管理、可视化多源监测数据。技术非常成熟。

数据分析：平台内置算法可自动生成变形曲线、速率曲线，并进行趋势预测。

预警发布：可自动触发短信、邮件、声光报警。功能完备，可行。

3 精度与预警可靠性分析

精度：GNSS可达毫米级，完全满足滑坡预警所需的精度要求（厘米级变形即可有

效预警）。

可靠性：通过多源数据融合技术，交叉验证不同设备的监测结果，可极大提高数

据的可靠性。

综上所述，对矿山地质灾害进行稳定性监测在技术上是完全可行的。当前多种监

测技术均已高度成熟、稳定可靠，且能够通过物联网云平台进行有效集成，实现“实

时采集、自动传输、智能分析、精准预警”的全流程自动化。技术层面不存在不可逾

越的障碍。

（3）无人机监测技术可行性分析

1 技术成熟度及可靠性

无人机监测技术经过多年发展，已成为地理信息获取的成熟、可靠工具。从数据
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采集到处理的整个技术链条均已高度成熟和商业化，技术可靠性极高。

2 具体监测内容的技术实现可行性

表 3-23 无人机监测内容的技术实现可行性

监测内容 技术实现手段 成果输出与可行性

地形变化

（挖损、堆填）

定期航测，对比两期数字表

面模型（DSM）。

可行性高。自动生成土石方量变化计算报告和

填挖方示意图，精度可达 95%以上。

边坡几何形态
高精度三维建模，采集边坡

坡角、坡高、平台宽度。

可行性高。可量测任何位置的点、线、面，替

代传统全站仪勘测。

土地利用与破坏范围
基于正射影像（DOM）进

行人工或 AI解译。

可行性高。精准圈定压占、挖损、塌陷范围，

计算各类面积统计报表。

植被覆盖度变化
采用多光谱相机计算归一

化植被指数（NDVI）。

可行性高。定量评估开采对植被的破坏程度和

生态修复的效果。

景观视觉影响
生成带真实纹理的三维实

景模型。

可行性高。提供沉浸式、可量测的虚拟环境，

用于直观汇报和展示。

3 技术实施流程与集成可行性

航前规划：利用专业软件（如 DJI Pilot）设计自动飞行航线，设定重叠率（80%航

向/70%旁向），技术上简单可靠。

数据采集：无人机按预设航线自动飞行采集影像，RTK模块实时记录相机位置，

技术完全自动化。

数据处理：将影像导入处理软件，全自动生成 DOM、DSM、三维模型等成果，技

术流程成熟，无需人工干预。

变化检测与分析：使用专业软件（如 Global Mapper, ArcGIS）的“DSM差异分析”

功能，自动识别变化区域并计算方量，技术方法标准。

成果输出：自动生成报告、图表、动态演示视频，集成可行性高。

综上所述，利用无人机技术对矿山地形地貌景观破坏进行监测在技术上是完全可

行且高度成熟的。其在效率、安全、数据丰富性和成本效益方面相比传统方法具有革

命性优势。它不仅能够实现精细化、定量化的监管，更能为矿山的“开发-修复-闭坑”

全生命周期提供不可或缺的数据链条。

（4）地下水水位监测措施技术可行性分析

本方案设计采用便携式水位计（电接触式、压力式）进行地下水水位变化人工监

测，此方法为一项非常传统且成熟的技术。实施矿山地下水水位监测没有任何不可逾
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越的障碍，技术上完全可行。

2、经济可行性分析

根据《矿产资源法》（2025 年 7 月 1 日施行）、《广东省自然资源厅关于印发<

广东省自然资源厅矿山地质环境治理恢复基金管理暂行办法>的通知》（粤自然资规字

〔2020〕6号）等文件要求，矿山企业应设立矿山地质环境治理恢复基金，并按照“谁

破坏、谁治理”的原则，开展矿区生态修复工作。

本矿山属于固体矿山。根据《办法》，固体矿山基金按年度计提，年度基金计提

按照核定的治理基金总额、占用资源矿石总量，实际生产矿石量确定。

*
核定治理基金总额

年度基金计提额 上年实际生产矿石量
占用矿石总资源量

矿山地质环境治理恢复基金按照“企业计提、满足需求、专款专用、政府监管”

的原则，以矿山地质环境治理恢复和土地复垦结果为导向，由采矿权人自主合理使用。

矿山所在地人民政府应督促采矿权人坚持“生态优先、绿色发展”的理念，边生

产边治理，切实承担矿山地质环境保护、治理、恢复、监测和土地复垦的主体责任，

提升矿山整体环境水平，推进绿色矿山创建，促进生态文明建设和可持续发展。

本矿山生产服务期限 12年，年生产规模 110万 m3/年，根据《开采方案》，矿山

年产规格碎石 159.7万 m3（松方），副产品机制砂 47.9万 m3（松方），产出的尾泥（填

料用）5.7万 m3/a（松方）；同时综合利用全风化花岗岩、半风化花岗岩、残坡积层：

开挖后松散的全风化花岗岩（回填用）22.5万 m3/a（松方）；一段破碎后半风化块石

（砌筑用或填料用）15.0万 m3/a（松方）；扣除矿山复垦绿化的残坡积土后，外售的

残坡积土 1.3万 m3/a（松方）。

2023 年～2024 年江门市及周边地区建筑用规格碎石的矿山交货平均销售价格 72

元/m3，机制砂 65元/m3，半风化花岗岩回填块石及夹石 20元/m3，水洗砂 60 元/m3，

残坡积层和填土 6元/m3，尾泥矿山交货销售价均为 5元/m3（松方，不含税）。因此，

矿山企业可按每出售 1立方矿石（按可开采储量计算）计提 1.89元作为矿山地质环境

治理恢复基金。

本矿山具有较好的交通条件，资源较丰富，开采条件好，并且具备较稳定的销售

市场。矿山扩大生产规模符合国家的产业政策和建材行业发展规划，有利于当地国民

经济的发展，具有良好的社会效益和市场前景。
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（二）目标方向可行性分析

1、复垦修复适宜性评价

矿区待复垦土地的适宜性评价，是在对复垦责任范围土地总体质量调查与损毁土

地进行科学分析与预测的基础上，评价待复垦土地对于特定利用类型的适宜性，从而

确定其合理的利用方式，为采取相应的复垦措施提供科学依据。

（1）评价原则

1 符合土地利用总体规划，并与其他规划相协调

在确定待复垦土地的适宜性时，不仅要考虑被评价土地的自然条件和损毁状况，

还应考虑区域性的土地利用总体规划、国土空间规划和农业规划，统筹考虑本地区的

社会经济和矿区的生产建设发展，避免盲目投资、过度超前浪费土地资源。

2 因地制宜原则

土地利用受周围环境条件制约，土地利用方式必须有与环境特征相适应的配套设

施。根据被损毁前后土地拥有的基础设施，因地制宜，扬长避短，发挥优势，确定合

理的利用方向。

3 土地复垦耕地优先和综合效益最佳原则

复垦后的土地，根据土地利用总体规划和生态建设规划，尊重权利人意愿的基础

上，宜农则农、宜林则林，宜牧则牧、宜渔则渔。

4 主导性限制因素与综合平衡原则

影响损毁土地复垦利用的因素很多，如积水、土源、坡度、土壤肥力以及排灌条

件等。根据项目区自然环境、土地利用和土地损毁情况，分析影响损毁土地复垦利用

的主导性限制因素，同时也应兼顾其他限制因素。

5 复垦后土地可持续利用原则

在进行复垦土地的适宜性评价时，应考虑矿区工农业发展的前景、科技进步以及

生产和生活水平所带来的社会需求方面的变化，确定复垦土地的开发利用方向。复垦

后的土地应既能满足保护生物多样性和生态环境的需要，又能满足人类对土地的需求，

应保证生态安全和人类社会可持续发展。

6 社会因素和经济因素相结合原则

对于复垦区被损毁土地复垦适宜性评价，既要考虑它的自然属性（如土壤、气候、

地貌、损毁程度等），又要考虑它的社会属性（如种植习惯、业主意愿、社会需求和
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资金来源等），二者相结合确定复垦利用方向。

（2）评价单元划分

根据《开采方案》，预测采矿权范围及采矿活动影响范围面积为 37.5391 hm2，为

本矿山的复垦责任范围。本方案根据采矿权范围及采矿活动影响范围内的土地利用现

状及受损预测情况，将复垦责任范围划分为 7个评价单元，结合水土资源条件、土地

复垦质量控制要求等进行复垦修复适宜性评价。

评价单元划分见下表：

表 3-1 复垦修复适宜性评价单元划分表

复垦单元
土地损毁面积

（hm2）

现状

土地利用类型
土地损毁方式 土地损毁程度

复垦

责任

范围

露天采场 23.8320

果园

其他园地

乔木林地

其他林地

采矿用地

坑塘水面

挖损 重度

复垦用土临时堆场 1.7647 采矿用地 压占 中度

破碎加工区 7.6113

果园

乔木林地

竹林地

坑塘水面

设施农用地

挖损、压占 中度

覆盖层外运中转场 2.6937

果园

其他园地

乔木林地

农村道路

坑塘水面

挖损、压占 中度

机汽修车间 0.2536 乔木林地 挖损、压占 中度

办公生活区 0.8070

果园

乔木林地

竹林地

坑塘水面

挖损、压占 中度

场外道路 0.5768
果园

乔木林地

采矿用地

挖损、压占 中度

合计 37.5391
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（3）初步复垦方向分析

土地复垦适宜性评价是以特定复垦方向为前提，因此，在进行土地复垦适宜性评

价时，应对划定的评价单元赋以初步的复垦方向。初步复垦方向主要通过对项目区政

策、自然条件、公众意愿以及周边类似项目的复垦经验等资料的定性分析确定。

1 政策因素分析

A. 土地利用现状

现状复垦责任范围内土地利用类型主要为果园、其他园地、乔木林地、竹林地、

其他林地、采矿用地、农村道路、坑塘水面、设施农用地，不涉及永久基本农田。

B. 土地规划

初步复垦方向的确定必须符合项目区的总体规划，且与其他规划相协调。根据恩

平市自然资源局提供的恩平市用地用海规划图（局部），复垦责任范围内用地用海分

类包括园地、林地、农业设施建设用地、采矿用地、陆地水域。因此，从政策因素分

析，为实现土地资源的永续利用，并与社会、经济、环境协调发展。

结合矿区土地利用现状地类及土地规划，综合考虑项目所在地区的实际情况，本

方案拟定复垦方向为果园、乔木林地。

2 自然因素分析

矿区位于我国珠三角地区西侧，水陆交通便利；气候温暖湿润，植被繁茂，种类

繁多。典型土壤类型以砖红壤或红壤为主，土体深厚，构型好，地表植被发育，较好

的自然条件成就了矿区农林业发展的基础，同时也为矿山的生态恢复提供了良好的基

础条件。

根据《开采方案》，矿区开采后，+35 m以上为山坡露天采场，+35 m以下为凹陷

采坑。矿区降雨量较大，在闭坑后，大气降水汇聚至坑底，将形成水塘，故在未来生

产活动结束后，+35 m以下区域不适宜复垦为耕地、园地、林地或草地。+35 m以上区

域开挖形成大面积岩质边坡，植被生存环境恶劣，经土壤重构后，乔木等根系较大的

植物仍难以存活。因此，本方案将根据实际情况，因地制宜，将矿区+35 m以下区域的

复垦方向进行合理调整，复垦为坑塘水面（面积约 21.5232 hm2，最大水深约 105 m，

最大容量约 1.28×107 m3），+35 m以上复垦为灌木林地，以保证和提高植被成活率、

留存率及复绿效果。
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3 公众参与分析

根据恩平市自然资源主管部门出具的矿区土地利用现状数据及矿区用地用海规划

数据，明确复垦土地必须符合土地利用总体规划，同时征询了土地权属人对于复垦方

向的意见和建议，得到了他们的大力支持，并提出希望矿山企业按照“边开采，边复

垦”的原则，及时做好土地复垦工作。

4 分析结果

根据上述分析，确定复垦责任范围初步复垦方向为：

表 3-2 复垦单元初步复垦方向结果

复垦单元
土地损毁面积

（hm2）

现状

土地利用类型
初步复垦方向

复垦责任范围

露天采场 23.8320

果园

其他园地

乔木林地

其他林地

采矿用地

坑塘水面

灌木林地

坑塘水面

复垦用土临时堆场 1.7647 采矿用地 乔木林地

破碎加工区 7.6113

果园

乔木林地

竹林地

坑塘水面

设施农用地

乔木林地

覆盖层外运中转场 2.6937

果园

其他园地

乔木林地

农村道路

坑塘水面

果园

乔木林地

机汽修车间 0.2536 乔木林地
果园

乔木林地

办公生活区 0.8070

果园

乔木林地

竹林地

坑塘水面

果园

乔木林地

场外道路 0.5768
果园

乔木林地

采矿用地

乔木林地

合计 37.5391
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（4）适宜性评价

1 评价方法

根据江门市有关建筑用花岗岩矿山损毁土地适宜性评价和复垦经验，本方案土地

适宜性评价限制因子选取主要考虑以下几个方面指标：损毁程度、坡度、耕作半径、

灌排水条件、有效土层厚度。

本次方案采用对各复垦分区的适宜性进行分析。土地综合指数法根据复垦分区各

评价因子等级的高低，分别以相应的等级分。

园地的评价因子分为 4个等级：等级为Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ，分别对应等级分 400、300、

200、100；

林地的评价因子分为 3个等级：等级为Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ，分别对应等级分 300、200、

100；

坑塘水面的评价因子分为 3个等级：分别为Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ，分别对应等级分 300、200、

100；

用等级分乘以评价因子相应的权重值，即为各评价因子的指数。评价单元各评价

因子指数相加之和，称为土地综合质量指数，其计算模型为：

n

ij ij
j 1

i j 1, 2 ... nG P X


  （ ，， ）

式中：Gi为地块综合质量指数；

Pij为 i地块 j评价因子的权重；

Xij为 i地块 j评价因子的等级分；

i为地块编号。

评价指数体系的确定考虑矿山实际，土地复垦适宜性评价分别针对宜耕、宜林、

宜草、宜水进行。宜园评价因子选择损毁程度、坡度、灌排水条件、有效土层厚度 4

个指标；宜林评价因子选择损毁程度、坡度、排水条件、有效土层厚度 4个指标；宜

建设评价因子选取景观协调度、坡度、防洪排水措施 3个指标。宜水评价因子选取景

观协调度、水质、防洪排水措施 3个指标。具体评价因子指数及权重见下表。
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表 3-3 宜园因子指数表和权重表

评价

因子

权

重

等级

（Ⅰ）
等级

分

等级

（Ⅱ）
等级

分

等级

（Ⅲ）

等级

分

等级

（Ⅳ）

等级

分

等级

N
等级

分

损毁

程度
0.25 无 400 轻度 300 中度 200 重度 100 / /

坡度

（°）
0.30 0~2 400 2~6 300 6~15 200 15~25 100 ≥25 0

灌排水

条件
0.1 好 400 较好 300 一般 200 差 100 内涝 0

有效土

层厚度

（cm）

0.2 ≥60 400 ≥40 300 ≥30 200 ≥15 100 ＜15 0

表 3-4 宜林因子指数表和权重表

评价因子 权重
等级

（Ⅰ）
等级分

等级

（Ⅱ）
等级分

等级

（Ⅲ）
等级分

损毁程度 0.30 轻度 300 中度 200 重度 100

坡度（°） 0.30 ＜10 300 10~≤25 200 ＞25 100

排水条件 0.15 好 300 一般 200 差 100

有效土层厚度 cm 0.25 ≥40 300 20~≤40 200 ＜20 100

表 3-5 宜水因子指数表和权重表

评价因子 权重 等级（Ⅰ） 等级分 等级（Ⅱ） 等级分 等级（Ⅲ） 等级分

景观协调 0.50 协调 300 基本协调 200 不协调 100

水质 0.30 Ⅲ类以上 300 Ⅳ类以上 200 Ⅴ类以上 100

防洪排水条件 0.20 好 300 一般 200 差 100

各参评单元复垦适宜性评价结合闭坑后参评单元最终特征进行分析，计算各评价

单元综合指数按照土地评价指数和范围表（下表）进行复垦适宜性划分，在一个评价

单元同时适宜 2个以上级别时，以符合周边环境类别，政策导向，满足矿区经济效益

最大化及最适当的种植方向，确定复垦方向，进行土地适宜性评价。

表 3-6 土地复垦适宜性评价等级指数和范围表

土地适宜类型
适宜等级

Ⅰ（非常适宜） Ⅱ（适宜） Ⅲ（基本适宜） Ⅳ（不适宜）

宜园地 400-326 325-251 250-175 175-100

宜林地 300-245 244-168 167-100 /

宜水域 / 300-245 244-168 167-100
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2 评价结果

通过将评价单元土地质量状况，与表 4-8的土地适宜性主要限制因素的农林草水等

级标准进行逐项比配，得出复垦责任范围土地质量各指标分值结果，详见表 4-9。

表 3-7 参评单元的土地质量状况结果

参评单元

指标体系

损毁

程度

坡度

（°）
耕作半径

（km）

灌溉

条件

排水

条件

有效土层

厚度（cm）

景观

协调性
水质

露天采场

+35 m以上
重度 45~65 0.6 差 好 ＜10 不协调 Ⅲ类以上

露天采场

+35 m以下
重度 45~65 0.6 差 内涝 ＜10 不协调 Ⅲ类以上

复垦用土临时

堆场
中度 45 0.3 一般 好 ＜10

基本

协调
Ⅲ类以上

破碎加工区 中度 0~51 0.4 较好 好 ＜10
基本

协调
Ⅲ类以上

覆盖层外运中

转场
中度 0~51 0.5 较好 好 ＜10

基本

协调
Ⅲ类以上

机汽修车间 中度 0~5 0.5 较好 好 ＜10
基本

协调
Ⅲ类以上

办公生活区 中度 0~5 0.5 较好 好 ＜10
基本

协调
Ⅲ类以上

场外道路 中度 0~10 0.6 较好 好 ＜10
基本

协调
Ⅲ类以上

表 3-8 复垦单元土地质量各指标分值结果

适宜性评价单元 适宜性

分项名称 面积（hm2） 宜园地 宜林地 宜水域

露天采场+35 m以上 2.5034
95

不适宜

115
基本适宜

/

露天采场+35 m以下 21.3286
85

不适宜

100
基本适宜

170
基本适宜

复垦用土临时堆场 1.7647
130

不适宜

145
基本适宜

/

破碎加工区 7.6113
140

不适宜

145
基本适宜

/

覆盖层外运中转场 2.6937
200

基本适宜

175
适宜

/

机汽修车间 0.2536
260
适宜

205
适宜

/
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适宜性评价单元 适宜性

分项名称 面积（hm2） 宜园地 宜林地 宜水域

办公生活区 0.8070
260
适宜

205
适宜

/

场外道路 0.5768
200

基本适宜

205
适宜

/

总计 37.5391

2、生态恢复力分析

（1）生态恢复力评价体系

本次方案设计采用目标分层法，构件矿区生态恢复力评价体系。以生态恢复力为

目标层，根据未来矿区开采生产活动影响范围，以地形、气候、土壤、管护需求、群

落自持度等方面为准则层，基于准则层选取相关指标作为指标层，并对各种指标进行

归一化处理，量化各种指标对矿区生态恢复力的贡献率，并赋予相关权重，运用综合

评价方法计算矿区生态恢复力。

表 3-9 生态恢复力评价体系

目标 准则 指标 指标权重

生态

恢复力

气候
地面温度 0.05

0.15
降水量 0.1

地形
坡度 0.2

0.35
稳定性 0.15

土壤

厚度 0.1

0.2肥力 0.05

侵蚀度 0.05

管护需求

灌溉需求 0.05

0.15培肥需求 0.05

其他需求 0.05

群落自持度

盖度 0.05

0.15生物多样性 0.05

群落聚类 0.05
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1 气候指标

表 3-1 矿区生态恢复力气候评价指标

准则 指标 指标内涵 计分标准 指标权重

气候

地面温度 地表热环境影响
地表温度适宜修复群落存续为 1，

否则为 0，其余情况在 0~1之间取值。
0.05

降水量 降雨条件
降雨量有助于修复群落生长为 1，
否则为 0，其余在 0~1之前取值。

0.1

总计 0.15

2 地形指标

表 3-2 矿区生态恢复力地形评价指标

准则 指标 指标内涵 计分标准 指标权重

地形

坡度 地形条件
区域地形易于土壤及植被保存的为 1，
否则为 0，其余情况在 0~1之间取值。

0.2

稳定性 地质稳定性
地质稳定性好，不易发生地质灾害的为 1，

否则为 0，其余在 0~1之前取值。
0.15

总计 0.35

3 土壤指标

表 3-3 矿区生态恢复力土壤评价指标

准则 指标 指标内涵 计分标准 指标权重

土壤

厚度 土壤厚度
土壤厚度大满足植被生长的为 1，

岩石裸露为 0，其余在 0~1之间取值。
0.1

肥力 有机质含量
土壤有机质含量高为 1；

土壤贫瘠为 0，其余在 0~1之间取值。
0.05

侵蚀度 水土流失情况
未见或少见水土流失情况为 1，

水土流失严重为 0，其余在 0~1之间取值。
0.05

总计 0.2

4 管护需求指标

表 3-4 矿区生态恢复力管护需求评价指标

准则 指标 指标内涵 计分标准 指标权重

管护

需求

灌溉需求 旱期管护
临近水源地，易于灌溉的为 1，

否则为 0，其余在 0~1之间取值。
0.05

培肥需求 营养管护
土壤肥力好培肥需求低的为 1，

否则为 0，其余在 0~1之间取值。
0.05

其他需求
其他配套

管护

除草防虫防病需求低的为 1，
否则为 0，其余在 0~1之间取值。

0.05
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准则 指标 指标内涵 计分标准 指标权重

总计 0.15

5 群落自持度指标

表 3-5 矿区生态恢复力群落自持度评价指标

准则 指标 指标内涵 计分标准 指标权重

群落

自持

度

盖度 植被空间分布
修复后完全覆盖区域的取 1

否则为 0，其余在 0~1之间取值。
0.05

生物

多样性
群落景观类型

修复后群落可逐渐接近附近生境的取 1，
否则为 0，其余在 0~1之间取值。

0.05

群落聚类 区域群落连通性
修复后群落景观与附近协调的取 1，
否则为 0，其余在 0~1之间取值。

0.05

总计 0.15

6 生态恢复力评价指标计分

五个准则层共有 13个指标，将每种指标的得分乘以其权重，求和后换算为百分制，

即为生态恢复力评价总分。根据已划分的等级将其评价为高恢复潜力、中恢复潜力及

低恢复潜力。

表 3-6 矿山生态恢复力评价等级

等级 高恢复潜力 中恢复潜力 低恢复潜力

恢复力评分 ＞75 50~75 ＜50

（2）生态恢复力评价结果

按照上节建立的生态恢复力评价体系，对本矿区露天采场+35 m以上区域、复垦用

土临时堆场、破碎加工区、覆盖层外运中转场、机汽修车间、办公生活区、场外道路

进行生态恢复力评价。

1 气候指标评价结果

露天采场+35 m以上区域受未来开采生产活动影响，导致区域岩土体裸露；复垦用

土临时堆场、破碎加工区、覆盖层外运中转场、机汽修车间、办公生活区、场外道路

等区域对地表土壤及覆盖层造成一定程度的扰动。受华南地区日照时间长、平均气温

较高的气候影响，露天采场区域地表温度将明显高于其他区域其区域内地表温度，复

垦用土临时堆场、破碎加工区、覆盖层外运中转场、机汽修车间、办公生活区、场外

道路地表温度降出现一定程度的升高。
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本矿区位于我国华南沿海地区，降雨量充沛，整体上有利于植被生长，需要特别

说明的是，露天采场边坡受强降雨影响可能会产生失稳及水土流失现象，对植被留存

产生不良影响。

表 3-7 矿区生态恢复力气候评价结果

准则 指标
指标

权重

评分取值

露天

采场

复垦用土

临时堆场

破碎

加工区

覆盖层外运

中转场

机汽修

车间

办公

生活区
场外道路

气候
地面温度 0.05 0.1 0.7 0.3 0.4 0.6 0.6 0.6

降水量 0.1 0.5 1 0.6 0.7 1 1 1

评分结果 0.15 0.055 0.135 0.075 0.09 0.13 0.13 0.13

2 地形指标评价结果

矿山开采活动结束后，露天采场边坡可供植被留存区域仅限于边坡平台区域，面

积小，恢复难度大；机汽修车间、办公生活区、场外道路区域整体地势平缓，利于土

壤及植被的留存。

经边坡稳定性分析可得，露天采场边坡、破碎加工区边坡、覆盖层外运中转场边

坡存在较不稳定区域，可能对土壤及植被留存造成影响；复垦用土临时堆场、机汽修

车间、场外道路边坡整体较稳定，对土壤及植被留存造成影响的可能性小。

表 3-8 矿区生态恢复力地形评价结果

准则 指标 指标权重

评分取值

露天

采场

复垦用土

临时堆场

破碎

加工区

覆盖层外运

中转场

机汽修

车间

办公

生活区
场外道路

地形
坡度 0.2 0.3 0.6 0.4 0.5 0.9 0.9 0.7

稳定性 0.15 0.8 0.8 0.8 0.8 0.9 0.9 0.8

评分结果 0.35 0.18 0.24 0.2 0.22 0.315 0.315 0.26

3 土壤指标评价结果

露天采场区域受未来开采生产活动影响，导致区域岩石裸露，表层土壤被剥蚀殆

尽；复垦用土临时堆场、破碎加工区、覆盖层外运中转场、机汽修车间、办公生活区、

场外道路等区域经场地平整后使用，对表层土壤造成一定程度的扰动，部分区域仍有

土壤留存，但经过长时间的土地压占，整体有效土壤厚度较小。

由于露天采场区域土壤被剥蚀殆尽、其他区域土壤遭受不同程度的影响，且影响



119

时间长，矿区土壤整体肥力较低。露天采场采剥形成斜坡，地表径流冲刷将造成一定

程度的水土流失，复垦用土临时堆场、破碎加工区、覆盖层外运中转场、机汽修车间、

办公生活区、场外道路等地表植被缺失，也会形成一定程度的水土流失。

表 3-9 矿区生态恢复力土壤评价结果

准则 指标
指标

权重

评分取值

露天

采场

复垦用土

临时堆场

破碎

加工区

覆盖层外运

中转场

机汽修

车间

办公

生活区
场外道路

土壤

厚度 0.1 0.1 0.5 0.1 0.3 0.7 0.7 0.7

肥力 0.05 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1

侵蚀度 0.05 0.1 0.3 0.1 0.3 0.6 0.6 0.6

评分结果 0.2 0.02 0.07 0.02 0.05 0.105 0.105 0.105

4 管护需求指标评价结果

露天采场区域因为土壤留存条件差、土壤厚度低等因素，保水保肥能力差，且修

复区域主要集中于边坡位置，垂直高差大。需要人工灌溉施肥管护才能保证植被正常

生长。复垦用土临时堆场、破碎加工区、覆盖层外运中转场、机汽修车间、办公生活

区、场外道路等区域地势相对平坦，距离水源较近，易于灌溉培肥。

表 3-10 矿区生态恢复力管护需求评价结果

准则 指标
指标

权重

评分取值

露天

采场

复垦用土

临时堆场

破碎

加工区

覆盖层外运

中转场

机汽修

车间

办公

生活区
场外道路

管护

需求

灌溉需求 0.05 0.1 0.6 0.5 0.5 0.8 0.8 0.7

培肥需求 0.05 0.1 0.6 0.4 0.4 0.8 0.8 0.8

其他需求 0.05 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8

评分结果 0.15 0.05 0.1 0.085 0.085 0.12 0.12 0.115

5 群落自持度指标评价结果

露天采场区域修复形成的群落受限于地形及土壤等立地条件因素，群落盖度整体

较复垦用土临时堆场、破碎加工区、覆盖层外运中转场、机汽修车间、办公生活区、

场外道路等区域低，且由于修复区域局限于边坡平台，修复形成群落与周围生境存在

空间上的分割，在景观上也存在明显差异；复垦用土临时堆场、破碎加工区、覆盖层

外运中转场、机汽修车间、办公生活区、场外道路与周围生境自然相接，地形易于土

壤及植被的生长，修复后的植被盖度较露天采场高，易于自我维持。
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表 3-11 矿区生态恢复力群落自持度评价结果

准则 指标
指标

权重

评分取值

露天

采场

复垦用土

临时堆场

破碎

加工区

覆盖层外运

中转场

机汽修

车间

办公

生活区
场外道路

群落

自持

力

盖度 0.05 0.5 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8

生物多样性 0.05 0.3 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5

群落聚类 0.05 0.5 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8

评分结果 0.15 0.065 0.105 0.105 0.105 0.105 0.105 0.105

6 生态恢复力评价结果

综合气候、地形、土壤、管护需求和群落自持力等 5个方面的指标评价，各单元

的恢复潜力等级如下：

表 3-12 矿山生态恢复力评价等级

等级
露天

采场

复垦用土

临时堆场

破碎

加工区

覆盖层外运

中转场

机汽修

车间

办公

生活区
场外道路

恢复力

评分
37.0 65.0 48.5 53.0 77.5 77.5 71.5

恢复潜力

等级
低 中等 低 中等 高 中等 中等

3、参照生态系统类型

根据本矿区工程布置占用土地利用类型，现状矿区及其周围生态系统类型，及复

垦修复适宜性评价结果，本矿区生态修复方向为果园、乔木林地、灌木林地、坑塘水

面。

（1）果园生态系统

本矿区周围果园生态系统主要有以下特征：

物种组成单一化：与自然森林的物种多样性相比，果园的植物群落以单一或少数

几种经济果树（如柚子树、柠檬树等）为绝对优势种。这提高了经济产品的产出效率，

但也降低了系统的稳定性。

层次结构简单化：通常只有乔木层（果树）和草本层（果园生草或自然杂草）。

缺乏自然森林中的灌木层和丰富的下层植被。近年来推行的“果园生草法”就是为了

模拟和增加这一层次的复杂性。

伴生生物依赖性：果园中存在大量伴生生物，但其生存高度依赖果树。有益生物：
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传粉昆虫（如蜜蜂）、害虫天敌（如瓢虫、草蛉、捕食螨）、土壤中的蚯蚓和微生物

等。它们是生态系统服务的重要提供者。有害生物：专食性或寡食性害虫（如桃小食

心虫、红蜘蛛）、致病菌（如腐烂病菌）等。由于寄主植物集中，容易大规模爆发。

人工引入物种：人类会主动引入授粉品种树、绿肥作物、天敌昆虫或微生物菌剂

来维持系统功能。

图 3-9 果园生态系统示意图

（2）灌木林地生态系统

本矿区周围灌木林地生态系统具有以下特征：

1 气候适应性强：本矿区属亚热带季风气候区，整体温暖湿润，年均气温较高，

年降水量丰富，干湿季分明。灌木林地中的灌木多为适应本地气候的种类，如桃金娘、

小叶女贞、毛棯等，具有耐热、耐湿的特点，能较好地适应矿区的气候条件。

2 土壤条件适配：本矿区的土壤以赤红壤为主，呈酸性，肥力较低。灌木林地

的灌木根系发达，能够适应酸性、贫瘠的土壤环境，其根系还能改善土壤通气性、透

水性和保水性，增加土壤有机质含量，提高土壤肥力。

3 物种多样性较高：灌木植被类型多样，有原生性灌木，也有次生灌木状植被。

这些灌木为多种生物提供了栖息地，促进了物种的生存和繁衍，维护了生态系统的稳
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定。

4 群落结构简单：灌木林是由无明显主干、分枝从近地面处开始、群落高度在 3

米以下不能改造成乔木的多年生木本植物群落占优势的一种植被类型，其群落结构相

对简单，与草本层植物共同影响能量流动和物质循环。

5 生态功能重要：灌木林地具有重要的生态功能，其茂密的植被可减缓水流速

度，增加水分在土壤中的停留时间，减少水土流失，保持水源地的水土资源；还能吸

收、分解和净化水体中的污染物质，维护水质；同时，通过光合作用吸收大气中的二

氧化碳，形成碳汇，调节局地气候。

图 3-10 灌木林地生态系统示意图

（3）乔木林地生态系统

本矿区周围乔木林地主要为人工经济林，主要物种为速生桉（尾叶桉），具有人

工林的集约化特点，也存在独特的生态问题。

1 群落结构单一，生物多样性较低

物种组成简单：桉树林多为单一种植，群落结构仅含乔木层（桉树）和稀疏草本

层，缺乏灌木层和藤本植物，形成“单层化”植被结构。

生物多样性匮乏：相比自然林或混交林，桉树林的动物栖息地功能弱，鸟类、昆

虫、土壤微生物的种类和数量显著减少，生态系统的自我调节能力较弱。

2 土壤生态系统脆弱，退化风险高

土壤酸化与板结：桉树落叶分解慢（富含单宁），且人工林长期缺乏凋落物覆盖，
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加之化肥（尤其是氮肥）的大量施用，导致土壤 pH值下降，同时土壤黏粒含量增加，

透气性和保水性下降，易引发板结。

水土流失敏感：桉树林林下缺乏草本层固土，雨季易发生水土流失；虽覆盖度较

高，但根系较浅，固土能力弱于深根系乔木。

3 受人为干扰强烈，生态管理矛盾突出

集约化经营模式：为追求经济收益，桉树林多采用 “高密度种植 + 化肥农药滥

用 + 短轮伐期” 模式，导致生态系统自然属性被削弱，病虫害易爆发。近年来多地

已出台 “桉树退改”政策（如限制在 25°以上坡地种植，推广混交林模式）。

图 3-11 乔木林地生态系统示意图

（4）坑塘水面生态系统

矿区附近坑塘水面主要山塘及凹陷采坑蓄水形成坑塘，多由筑坝拦截汇水、雨水

汇集形成，兼具灌溉、防洪、养殖等功能，其生态系统特征既受自然环境影响，也与

人为活动密切相关，主要体现在以下几个方面：

水源依赖自然补给：坑塘水源主要来自大气降水、周边地表径流及浅层地下水，

受亚热带季风气候影响，水位季节性变化大，雨季水位上升，甚至出现溢洪；旱季水

位骤降，部分小型山塘可能干涸或仅存少量水体，导致水生环境周期性不稳定。

水体流动性差，连通性低：多数坑塘为封闭或半封闭系统，与河流、湖泊等大型
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水体连通性弱，换水周期长，易造成水体自净能力有限，污染物易积累。

图 3-12 坑塘水面生态系统示意图

（三）边开采、边修复可行性分析

1、开采设计与进度方面

台阶式开采：这是“边采边复”的先决条件。根据《开采方案》，设计采用台阶

式开采，从而形成稳定的、可供复绿的阶段性平台和坡面。一个台阶开采结束，就为

其修复创造了空间条件。

明确的终了边坡境界：《开采方案》已提前规划好最终的边坡形态和角度。对于

到达最终境界的边坡，可立即进行修复，而不必等到整个矿山闭坑。

排土场的科学规划：《开采方案》中设计中有复垦用土临时堆场、覆盖层外运中

转场，有利于实现“开采-排土-复垦”一体化。

2、工艺流程与组织管理方面

将复绿工序纳入生产循环：修复工作（如场地平整、覆土、种植）不是独立于采

矿活动，而是作为采矿工艺的一个必要环节被整合进去。例如，在一个台阶开采完毕

后，下一台阶钻孔爆破的同时，上一台阶的复绿工作即可展开。

资源综合利用流程：工艺流程中包含资源化利用环节。例如，将剥离的表土单独

存放用于复绿。

协同作业能力：矿山管理具备组织采矿、运输、排土、复绿等多工种交叉作业、

协同推进的能力，并能确保安全生产。
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3、采矿用地周期方面

分期复垦：对于部分土地在其服务周期结束后（如一个开采台阶结束），应立即

启动复垦并将土地交还。这是“边开采、边修复”最直接的体现。

用地周期的重叠利用：在空间上，正在使用的区域与已完成修复的区域并存；在

时间上，修复周期与开采周期重叠，大幅缩短了从土地破坏到功能恢复的总时间。

4、生态环境问题识别与受损预测方面

精准的问题识别：已明确识别出主要环境问题，如地质环境影响、土地损毁、生

态损毁等。这为“边修复”提供了明确的靶向目标。

可预测与可控的受损范围：通过预测分析，能够相对准确地判断不同开采阶段的

环境影响范围和程度。这使得我们可以提前布局修复工程，将生态影响控制在最小范

围和最短时间内。

动态监测与适应性管理：建立环境监测体系，能够根据实际监测数据和修复效果，

动态调整修复策略和技术，形成“预测-开采-修复-监测-调整”的闭环管理。

综上，矿区变开采、边修复可行。

三、生态修复分区及修复时序安排

（一）复垦修复单元划分

根据矿区工程布置情况，结合复垦修复方向及其适宜性分析结果，将本矿区分为 7

个复垦修复单元，分别为露天采场、复垦用土临时堆场、破碎加工区、覆盖层外运中

转场、机汽修车间、办公生活区、场外道路。复垦单元划分及复垦方向见表 3-13、图

3-13。复垦单元拐点坐标见附表 2。
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表 3-13 复垦单元划分及复垦方向统计表

一级地类 二级地类
复垦单元

合计（hm2）露天

采场

复垦用土

临时堆场

破碎

加工区

覆盖层外运

中转场

机汽修

车间

办公

生活区
场外道路

编码 名称 编码 名称

2 园地
0201 果园 / / / 0.1331 0.2536 0.8070 / 1.1937

小计 / / / 0.1331 0.2536 0.8070 / 1.1937

3 林地

0301 乔木林地 / 1.7647 7.6113 2.5606 / / 0.5768 12.5134

0306 灌木林地 2.3088 / / / / / / 2.3088

小计 2.3088 1.7647 7.6113 2.5606 / / 0.5768 14.8222

11 水利及水利设施用地
1104 坑塘水面 21.5232 / / / / / / 21.5232

小计 21.5232 / / / / / / 21.5232

合计 23.832 1.7647 7.6113 2.6937 0.2536 0.807 0.5768 37.5391
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图 3-13 矿区复垦修复单元划分示意图

（二）复垦修复标准

本次方案将复垦责任范围内土地复垦方向定为园地（果园）、林地（乔木林地、

灌木林地）、农村道路、水域（河流水面、坑塘水面及沟渠），以《土壤环境质量农

用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB15618-2018）中对土壤环境质量标准的要

求为前提，结合当地实际情况，并参考复垦区周边土地的土壤质量与生产力水平确定

土地复垦质量。本次复垦土壤质量不低于损毁前状况。

本矿区位于华南沿海地区，对应《土地复垦质量控制标准》（TD/T 1036-2013），

采用东南沿海山地丘陵土地复垦质量控制标准。

1、园地复垦质量控制标准

（1）地形：地面坡度≤25°；

（2）土壤质量：有效土层厚度≥30 cm，土壤容重≤1.45 g/cm3，土壤质地砂质壤

土至壤质粘土，砾石含量≤15%，pH值 5.5~8.0，有机质≥1%，电导率≤2 dS/m；

（3）配套设施：灌溉、排水、道路达到当地各行业工程建设标准要求；
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（4）生产力水平：产量（kg/hm2）三年后达到周边地区同等土地利用类型水平。

表 3-14 东南沿海山地丘陵区土地复垦质量控制标准-园地

复垦方向 指标类型 基本指标 控制标准

园

地

园

地

地形 地面坡度（°） ≤25

土壤质量

有效土层厚度/cm ≥30

土壤容重/（g/cm3） ≤1.45

土壤质地 砂质壤土至壤质粘土

砾石含量/% ≤15

pH值 5.5-8.0

有机质/% ≥1

电导率/（dS/m） ≤2

配套设施

排水

达到本地各行业工程建设标准要求道路

林网

生产力

水平
产量/（kg/hm2） 三年后达到周边地区同等土地利用类型水平

2、乔木林地复垦质量控制标准

（1）土壤质量：有效土层厚度≥30 cm，土壤容重≤1.5g/ cm³，土壤质地为砂质壤

土至壤质粘土，砾石含量≤25%，土壤 pH值一般为 5.0～8.0，有机质≥1%；

（2）配套措施：道路达到本地各行业工程建设标准要求；

（3）生产力水平：定植密度（株/hm2）满足《造林作业设计规程》（LY/T1670）

要求，郁闭度≥0.35。

表 3-15 东南沿海山地丘陵区土地复垦质量控制标准-有林地

复垦方向
指标

类型
基本指标 控制标准

林

地

有

林

地

土壤

质量

有效土层厚度/cm ≥30

土壤容重/（g/cm3） ≤1.5

土壤质地 砂质壤土至壤质黏土

砾石含量/% ≤25

pH值 5.0-8.0

有机质/% ≥1

配套

设施
道路 到达本地行业工程建设标准要求
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复垦方向
指标

类型
基本指标 控制标准

生产力

水平

定植密度/（株/hm2） 满足《造林作业设计规程》（LY/T1607）要求

郁闭度 ≥0.35

3、灌木林地复垦质量控制标准

（1）土壤质量：有效土层厚度≥20 cm，土壤容重≤1.5 g/cm³，土壤质地为砂质至

壤质黏土，砾石含量≤25%，土壤 pH值一般为 5.0～8.0，有机质≥1%；

（2）配套措施：道路达到当地各行业工程建设标准要求；

（3）生产力水平：定植密度（株/hm2）满足《造林作业设计规程》（LY/T1670）

要求，郁闭度≥0.40。

表 3-16 东南沿海山地丘陵区土地复垦质量控制标准-灌木林地

复垦方向 指标类型 基本指标 控制标准

林

地

灌

木

林

地

土壤质量

有效土层厚度/cm ≥20

土壤容重/（g/cm3） ≤1.5

土壤质地 砂质至壤质黏土

砾石含量/% ≤25

pH值 5.0-8.0

有机质/% ≥1

配套设施 道路 到达本地行业工程建设标准要求

生产力

水平

定植密度/（株/hm2） 满足《造林作业设计规程》（LY1607）要求

郁闭度 ≥0.40

4、人工水域复垦质量控制标准

（1）景观：保持景观完整性和多样性；

（2）水体质量：水质达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅳ、Ⅴ类以

上标准；

（3）设施配套程度：有排水设施，防洪标准满足当地要求。
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表 3-17 其他土地复垦质量标准-用于人工水域和公园

复垦用途 指标类型 基本指标 控制标准

用于

人工水域

和公园

景观 景观协调程度
面积宜大于 2 hm2，

保持景观完整性和多样性

水体质量 水质
达到《地表水环境质量标准》

（GB3838-2002）中Ⅳ、Ⅴ类以上标准

设施

配套程度

防洪
有排水设施，防洪标准满足当地要求

排水

（三）修复时序安排

根据《开采方案》中的开采设计，结合生态修复可行性分析结果，进行矿区生态

修复安排，实施时间表如下表。

表 3-18 矿区生态修复分区实施时间表

生态修

复分区

实施时间

第

1
年

第

2
年

第

3
年

第

4
年

第

5
年

第

6
年

第

7
年

第

8
年

第

9
年

第

10
年

第

11
年

第

12
年

第

13
年

第

14
年

第

15
年

露天采

场
● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

复垦用

土临时

堆场

● ● ● ● ●

破碎加

工区
● ● ● ● ●

覆盖层

外运中

转场

● ● ● ● ●

机汽修

车间
● ● ● ● ●

办公生

活区
● ● ● ● ●

场外道

路
● ● ● ● ●

四、采矿用地与复垦修复安排

（一）矿区生态修复目标及安排

矿区采矿权范围及采矿活动影响范围面积 37.5391 hm2，留续使用面积 0 hm2，复
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垦责任范围为 37.5391 hm2。按照土地利用现状和国土空间规划的要求，根据前述的定

性分析以及待复垦土地质量各指标分值结果，结合土地权属人意见，依据技术经济合

理的原则，兼顾自然条件，依据土地复垦适宜性评价结果，确定本项目土地复垦的目

标任务是复垦为果园（1.1937 hm2）、乔木林地（12.5134 hm2）、灌木林地（2.3088 hm2）

和坑塘水面（21.5232 hm2），复垦总面积 37.5391 hm2，复垦率为 100%。

（二）存量采矿用地

根据《自然资源部办公厅关于明确存量采矿用地复垦修复土地验收有关要求的通

知》（自然资办发〔2023〕26号），存量采矿用地是指义务人灭失的历史遗留废弃采

矿用地（简称“历史遗留废弃采矿用地”）和存在义务人的已办理建设用地审批手续

的采矿用地（简称“企业存量采矿用地”）。

1、历史遗留废弃采矿用地情况

依据全国历史遗留矿山核查成果，对照本矿区设计用地范围，区域内不存在义务

人灭失且未治理的图斑，无历史遗留废弃采矿用地情况。

2、企业存量采矿用地情况

经调查，本区域内不存在已办理建设用地审批手续的采矿用地。
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第四章 生态修复措施与工程内容

一、保护与预防控制措施

（一）敏感目标保护

根据《煤矿土地复垦与生态修复技术规范》（GB/T 43934-2024），敏感保护目标

包括耕地、永久基本农田、基本草原、公益林、自然保护区、生态保护红线、水源地、

文物、铁路、公路、地下水、地表水体及城镇等。

1、避让措施

根据《开采方案》中的采矿权范围及采矿活动影响范围，结合《恩平市国土空间

总体规划（2021-2035年）》以及恩平市自然资源局提供的《恩平市土地利用现状》（局

部）、《恩平市三区三线》（局部）、《恩平市用地用海规划》（局部）等数据进行

分析，本矿区的开采设计已避让耕地、永久基本农田、基本草原、公益林、自然保护

区、生态保护红线、水源地、文物、铁路、公路及城镇等敏感目标。对未能避让的地

下水和地表水体敏感目标，将通过下述减缓措施严格把控。

图 4-1 市域国土空间总体格局规划图（局部）

（来源于：《恩平市国土空间总体规划（2021-2035年）》）
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图 4-2 市域国土空间控制线规划图（局部）

（来源于：《恩平市国土空间总体规划（2021-2035年）》）

图 4-3 市域生态系统保护规划图（局部）

（来源于：《恩平市国土空间总体规划（2021-2035年）》）
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图 4-4 市域农业空间规划图（局部）

（来源于：《恩平市国土空间总体规划（2021-2035年）》）

图 4-5 市域城镇体系规划图（局部）

（来源于：《恩平市国土空间总体规划（2021-2035年）》）
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图 4-6 市域历史文化保护规划图（局部）

（来源于：《恩平市国土空间总体规划（2021-2035年）》）

图 4-7 中心城区空间结构图（局部）

（来源于：《恩平市国土空间总体规划（2021-2035年）》）



136

2、减缓措施

（1）控制矿山建设、开采扰动量和扰动范围

根据《开采方案》，矿山开采设计已按照保障安全和节约集约利用矿产、土地资

源的总体原则，科学确定露天采剥范围。

（2）优化矿山开采工艺流程

开采方式和方法合理、先进，能最大限度减少对自然环境的扰动和破坏，实现资

源分级利用、优质优用、综合利用，资源集约节约开发。

（3）优化矿山生产技术

生产技术工艺装备现代化，加强技术工艺装备的更新改造，采用高效节能新技术、

新工艺、新设备和新材料，及时淘汰高能耗、高污染、低效率的工艺和设备，符合《矿

产资源节约与综合利用鼓励、限制和淘汰技术目录》。

通过上述措施，能有效控制矿山开采活动对地下水、地表水体的影响，同时能有

效提高土地利用效率，实现集约节约用地，最大限度减少地质环境问题、土地资源和

生态系统受损。

3、重要物种人文保护

根据现场调查，采矿权范围及采矿活动影响范围内未见有重点保护野生植物、特

有植物以及在册名木古树等重要物种，未见地质遗迹、人文景观等需重点保护的目标。

（二）表土剥离与植被移植利用

1、表土剥离

根据《煤矿土地复垦与生态修复技术规范》（GB/T 43934-2024），对于预测损毁

区域涉及土壤损毁的，应实施土壤剥离利用，用于具备条件区域的复垦修复。特别是

必须实施表土层的剥离利用，尤其是耕地耕作层，或园地、林地、草地腐殖质层的剥

离利用。

根据《开采方案》，矿山开采将剥离矿体上部残坡积层，运输至复垦用土临时堆

场堆放，用于矿山后期的复垦绿化。建议矿山企业土壤剥离利用宜做到“应剥尽剥、

即剥尽用、分层剥离、分层堆放、分层回填”，剥离腐殖质层 30 cm，运至复垦用土临

时堆场后分层堆放，对剥离、运输、储存、养护和回覆等土壤剥离利用工程作出时间、

空间和经济可行的安排。本方案不再对表土剥离进行工程量统计和费用计算。
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2、植被移植利用

本项目采矿权及采矿活动影响范围内，无重点保护野生植物、特有植物以及在册

名木古树等重要物种，因此不对采矿权及采矿活动影响范围内的生长植被进行移植利

用。

（三）相关协同措施

1、地质环境破坏预防与控制

为了加强地质灾害防治知识的宣传教育，防止地质灾害不必要的经济财产损失，

造福于社会，造福于人民，促进国民经济、社会环境协调发展，使得地方经济和矿山

企业可持续发展，制定以下地质灾害防治措施：

（1）在存在不稳定斜坡等地质灾害的区域可采取削坡减载、坡脚堆载、清除危岩

和修建截排水等工程措施消除隐患，保障采矿人员和设备安全。

（2）在存在地质灾害地段开展工程施工，应委托专门资质单位进行设计施工；若

不能及时治理，又无法采取避让措施时，应设立警示牌、监督预警岗。

（3）加强地质灾害监测工作，尽可能采用自动化智能监测手段对地质灾害及影响

区进行监测，发现形变应及时上报。

2、潜在污染风险预防与控制

本矿区各沉砂池中的排水在经沉淀过滤之后，优先考虑矿山自用，对较难利用需

要外排的汇水，为保证外排水水质，保护矿区生态环境，经沉砂池沉淀后排放的污水

应达到国家规定的排放标准。且应安排人员对截排水及沉砂设施日常巡查、清淤、维

护，保证截排水及沉沙系统的功能性。同时采用以下预防措施。

（1）露天采场区域开采过程中做好地下水监测，开采结束后做好采场周边防护措

施。矿山基建期及生产期所产生的污废水均应实现资源化管理，循环利用不外排，同

时严格落实水污染防护及污废水回用措施，加大环保管理力度，确保项目污废水处理

达标循环利用。

（2）矿区在开采生产期间应布置水土污染监测点，加强对水土的跟踪监测。

（3）矿山企业在开采生产过程中必须严格管理，杜绝污水随意排放。

（4）矿山开采生产过程中产生的废油、皮带等工业垃圾应单独堆放，并采取必要

的防渗等措施，防治污染事件发生。生活垃圾可集中处理或者交由市政垃圾处理机构
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处及时理。

（5）矿山生产过程中应采取种植植物和覆盖等复垦措施，对露天采场坡面进行稳

定化处理，防止水土流失和滑坡。

3、地形地貌景观预防与控制

矿山开采对地形地貌景观的破坏主要集中在露天采场、复垦用土临时堆场、破碎

加工区、覆盖层外运中转场、机汽修车间、办公生活区、场外道路区域，包括开采挖

损土地，加工产品、建筑物压占土地等。矿山开采过程做到“边开采，边修复”，结

合土地复垦工作及时恢复植被。加强破碎加工区、办公生活区、场外道路等区域植树

绿化，美化环境。

4、水土流失预防与控制

（1）采用排土/综合利用—采矿—造地—复垦一体化技术。

（2）矿山生产服务期满后，应及时封场和复垦，防止水土流失。

（3）采用植被重建工程进行复垦时，宜对景观、物种选择、配置及种植方式进行

优化。

二、修复措施

（一）地貌重塑

1、砌体拆除

矿山开采生产活动结束后，拆除破碎加工区、机汽修车间、办公生活区、场外道

路的地面硬化。拆除机汽修车间、办公生活区的建构筑物，并将拆除的砌体外运至建

筑垃圾填埋场处理或有矿山企业自行处理。

根据《开采方案》及矿山企业开采计划，破碎站设备拆除工作将纳入矿山开采主

体工程，本次方案不再重复计算工程量。

2、截排水系统

（1）露天采场、复垦用土临时堆场截排水沟

1 1#截水沟位于矿区范围 1#拐点旁侧，自矿区外围边坡较高处开始，向北东方

向伸展，将汇水排至 1#沉砂池。

2 2#截水沟与 3#截水沟位于矿区范围 1#-2#拐点连线北侧，主要保护矿区范围内
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1#-2#拐点连线北侧的边坡，2#截水沟汇水向西汇入 1#沉砂池，3#截水沟汇水向东汇入

2#沉砂池。

3 4#截水沟位于矿区范围 4#拐点旁侧，主要用以收集矿区 3#-4#拐点连线附近汇

水并保护该处边坡，汇水流入 3#沉砂池。

4 5#截水沟主要收集矿区 4#拐点南西侧的汇水，汇水向南汇入 4#沉砂池。

5 6#截水沟位于矿区范围 5#拐点的北东侧，汇水向北东汇入 4#沉砂池。

6 7#截水沟位于矿区范围 5#拐点的南侧，同时复垦用土临时堆场排水沟，汇水

汇入 5#沉砂池。

7 8#截水沟位于矿区 7#拐点旁侧，收集的汇水经复垦用土临时堆场排水沟流入

5#沉砂池。

8 9#截水沟位于矿区 1#拐点南西侧，收集的汇水流入 6#沉砂池。

9 1#排水沟位于复垦用土临时堆场外围，收集的汇水流入东侧 6#沉砂池。

10 在露天采场+35 m以上的各层作业平台均设置排水沟，坡面可设坡面泄水吊沟，

特别是残坡积层平台和全风化花岗岩平台。

11 在清扫平台设置排水沟，以分流上部开采边坡的汇水，减轻坡面径流对采场

的危害，平台排水沟与矿区外截水沟贯通或与坡面泄水吊沟贯通，防止边坡形成无节

制径流，影响边坡稳定。

12 各沉砂池中的汇水经沉淀达到排放标准后，接入附近自然排水系统或其他排

水系统进行外排。沉砂池由采矿权人安排人员定期进行清理。

13 矿区+35 m以下凹陷采坑复垦为坑塘水面，当采坑积水水面标高达+35 m后，

将沿着南侧水塘，自西向东汇入天然河沟，本方案不再另设排洪渠。

（2）其他排水沟

在场外道路内侧以及其他各场地外围布设 2#排水沟，向北汇入 7#沉砂池，向南汇

入 8#沉砂池。

（二）土壤重构

1、表土回覆

利用复垦用土临时堆场内堆存的土壤对露天采场+35 m以上开采平台、破碎加工区、

覆盖层外运中转场、机汽修车间、办公生活区、场外道路等区域进行表土回覆，以满

足植被重建需要。
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为避免平台覆土受降水影响导致水土流失，在台阶外缘处采用袋装土石围堰布置

挡土墙，保证覆土留存。

2、土壤肥力改良

向回覆表土中施加有机肥、复合肥，提高土壤肥力。本方案设计在进行植被重建

时，同时进行有机肥及复合肥的施放。本工程将纳入植被重建工程中，不再单独计算

工程量。

（三）植被重建

在地貌重塑和土壤重构基础上，依据按照生态系统的生物种群特点，考虑矿山生

态重建的植被适官性、结构布局合理性和物种多样性，合理配置植物种群组成和结构，

借助人工支持和诱导，重建与周边生态系统相协调的生态系统，保障植物群落持续稳

定。

1、复垦为果园的区域

根据前述土地复垦方向的确定，复垦为果园的区域为机汽修车间、办公生活区以

及部分覆盖层外运中转场。在表土回覆完毕后，选用当地优势果树树种进行栽种。

2、复垦为灌木林地的区域

根据前述土地复垦方向的确定，复垦为灌木林地的区域为露天采场+35 m以上区域。

3、复垦为乔木林地的区域

根据前述土地复垦方向的确定，复垦为乔木林地的区域为复垦用土临时堆场、破

碎加工区、场外道路以及部分覆盖层外运中转场。

在矿区生产开采结束后，针对复垦用土临时堆场、破碎加工区、场外道路以及部

分覆盖层外运中转场区域采用乔/灌/草/爬藤相结合的方式进行全面复垦。

场外道路的植被重建分两个阶段：

（1）在矿区生产开采阶段，采用种植道旁树的方式对场外道路进行绿化。

（2）在矿区生产开采结束后，采用乔/灌/草/爬藤相结合的方式布设植物措施。

（四）景观营建

1、景观营建

从景观尺度进行矿区受损的水系廊道、生物多样性廊道和景观廊道的生态重建，
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恢复其连通性和功能性，并与本底原生态系统相连通。本方案设计通过地貌重塑、土

壤重构、植被重建等一系列工程措施，梳理矿区水系网络，疏通绿脉、水脉，优化矿

区景观格局，重建矿区植被群落，完善矿区公共空间系统。具体工程措施见前述，此

处不再重复设计。

2、配套工程

本方案配套工程主要为灌溉工程。矿区进行植被重建后，应保持土壤湿润，但经

过地貌重塑、土壤重构后的土地保水能力仍难以满足植被生长需求。本方案设计采用

喷灌方式，补充复垦为园地、林地的土壤水分，主要用于满足植物生长需求，兼具调

节温湿度、清洁植物及美化环境的功能。

（五）其他工程

1、安全围栏

根据前述土地复垦方向的确定，露天采场+35 m以下区域复垦为坑塘水面。为防止

人畜误入，在+35 m平台外缘处设置安全围栏。

2、警示牌

（1）布设要求

1 安全警示牌应设在与安全有关的醒目的位置，警示牌正面或其邻近不得有妨

碍公共视线的障碍物。道路上设置警示牌时，必须考虑道路拐弯和晚间的光线等因素。

2 设置安全警示牌时，应避免出现内容相互矛盾、重复的现象。尽量用最少的

标志把必需的信息表达清楚。

3 设置的安全警示牌应使大多数观察者的观察角度接近 90°。

4 安全警示牌的尺寸应符合相关标准的要求。

5 出入口的安全标识应符合设置要求。

（2）布设场所

矿区开采最终形成凹陷采坑，为防止他人误入，设计在矿区周围有其他人类活动

的区域、沉砂池等附属设施区域布置安全警示牌，避免对周围村民产生人身财产损失。

矿区开采形成边坡较高，部分区域可能出现崩塌/滑坡等地质灾害。为保证安全生

产，设计在露天采场边坡坡脚处布置安全警示牌，避免对场内工作人员造成安全威胁。

复垦用土临时堆场在表土剥离完全后堆放土方量较大，在暴雨等天气的影响下，



142

易引发边坡失稳，为防止他人误入，设计在复垦用土临时堆场周围布设安全警示牌。

破碎加工区大型生产设备较多，为保证安全生产，设计在场地进出口设置安全警

示牌。

场外道路崎岖弯折，且由半挖半填开拓形成，为保证矿山开拓运输安全，设计在

场外道路边坡较高处、急弯处布置安全警示牌。

另外在破碎加工区、办公生活区等区域布置安全生产警示宣传牌、绿色矿山建设

宣传牌，加强日常安全教育及绿色环保教育宣传。

三、工程内容

（一）地貌重塑

1、砌体拆除

（1）地面硬化拆除

根据《开采方案》，机汽修车间场地混凝土硬化面积为 0.2536 hm2，办公生活区场

地混凝土硬化面积为 0.8070 hm2，场外道路混凝土硬化面积 0.5768 hm2，场地硬化厚度

按 20 cm计算，机汽修车间、办公生活区、场外道路共计需拆除混凝土体积 3275 m3。

（2）建构筑物拆除

根据《开采方案》，机汽修车间建构筑物总占地面积约 0.0829 hm2，办公生活区建

构筑物总占地面积约 0.1999 hm2，按绿色矿山建设标准，机汽修车间、办公生活区的建

构筑物多为框架结构。取经验系数 0.15，计算可得办公生活区需拆除的建构筑物砌体

体积为 424 m3。

表 4-1 砌体拆除及外运工程量统计表

序号 工程措施 单位 工程量

1 机汽修车间、办公生活区、场外道路地面硬化拆除及外运 100 m3 32.75

2 机汽修车间、办公生活区建构筑物拆除及外运 100 m3 4.24

2、截排水系统

（1）截排水沟

按 100年一遇洪水计算，采用广东省经验公式的对截排水沟最大洪峰流量进行计

算，从而计算截排水沟所需的尺寸。
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Qp = C2 × H24P × F0.84

式中：

Qp—洪峰流量，m3/s；

C2—系数，随频率不同而不同，100年一遇（频率=1%），C2=0.053；

H24P—设计暴雨强度，mm；

H24P=H24×KP=200×2.74=548 mm；

H24—年最大 24小时点雨量均值，本矿区所处位置取 200 mm；

KP—横比系数，矿区所处区域取 CV=0.5，查取皮尔逊Ⅲ型频率曲线的横比系数 KP

值表（CS=3.5CV），100年一遇（频率=1%），KP=2.74；

F—汇水面积，km2。
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表 4-2 截排水沟断面尺寸计算表

水沟名称
汇水面积

m2

汇水面积

km2

计算洪峰流量

m3/s
平均流速

m/s
计算过水断面面

积 m2

溢满系

数

最小断面面积

m2

上底

m
下底

m
高

m
实际断面面积

m2

1#截水沟 1840 0.0018 0.15 2 0.07 0.75 0.10 0.5 0.5 0.2 0.10

2#截水沟 567 0.0006 0.05 2 0.03 0.75 0.04 0.5 0.5 0.2 0.10

3#截水沟 4009 0.0040 0.28 2 0.14 0.75 0.19 0.5 0.5 0.4 0.20

4#截水沟 1940 0.0019 0.15 2 0.08 0.75 0.10 0.5 0.5 0.2 0.10

5#截水沟 486 0.0005 0.05 2 0.02 0.75 0.03 0.5 0.5 0.2 0.10

6#截水沟 1026 0.0010 0.09 2 0.04 0.75 0.06 0.5 0.5 0.2 0.10

7#截水沟 17018 0.0170 0.95 2 0.47 0.75 0.63 1.2 0.8 0.7 0.70

8#截水沟 10324 0.0103 0.62 2 0.31 0.75 0.42 1.2 0.6 0.5 0.45

9#截水沟 81703 0.0817 3.54 2 1.77 0.75 2.36 2 1.5 1.5 2.63

1#排水沟 17651 0.0177 0.98 2 0.49 0.75 0.65 1.2 0.8 0.7 0.7

其他排水

沟
0.5 0.5 0.2 0.1
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表 4-3 截排水沟开挖方量及砌体方量统计表

截排水沟
长度

（m）

开挖面

横截面积

（m2）

开挖土方

（m3）

砌体

横截面积

（m2）

砌方

（m3）

露天采场

1#截水沟 73.33 0.78 57.20 0.68 49.86

2#截水沟 41.20 0.78 32.14 0.68 28.02

3#截水沟 87.52 1.04 91.02 0.84 73.51

4#截水沟 131.26 0.78 102.38 0.68 89.26

5#截水沟 37.87 0.78 29.54 0.68 25.75

6#截水沟 117.00 0.78 91.26 0.68 79.56

7#截水沟 135.38 1.89 255.81 1.19 161.04

8#截水沟 349.82 1.43 501.53 0.98 344.12

9#截水沟 658.65 4.74 3124.82 2.11 1392.58

开采平台

+35 m排水沟
864.18 0.26 224.69

开采平台

+50 m排水沟
544.55 0.26 141.58

开采平台

+60 m排水沟
345.82 0.26 89.91

开采平台

+66 m排水沟
166.23 0.26 43.22

复垦用土

临时堆场
1#排水沟 654.95 1.89 1237.53 1.19 779.06

其他区域 2#排水沟 2091.64 0.26 543.83

图 4-8 1#、2#、4#、5#、6#截水沟大样图 图 4-9 3#截水沟大样图



146

图 4-10 7#截水沟、1#排水沟大样图 图 4-11 8#截水沟大样图

图 4-12 9#截水沟大样图

图 4-13 2#排水沟、其他排水沟大样图

露天采场截水沟、复垦用土临时堆场排水沟采用浆砌块石进行修筑。露天采场排

水沟、其他区域的排水沟采用现浇混凝土浇筑。

主要技术参数有以下：

1 水力坡度不小于 3‰；

2 泥土容易塌陷地段采用 40 cm厚的浆砌块石进行修筑，并直接嵌入于地表开

挖的沟槽中；

3 由高到低随汇水增加扩大截水沟过水断面；
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4 对于汇水面积大、山坡陡峭的局部地段，如 9#截水沟，可在主截水沟上部设

立二级截水分流沟。冲击泄流部位要设置缓冲池（消能池）。

表 4-4 截排水沟工程量汇总表

序号 截排水沟 单位 工程量

1 露天采场截水沟开挖 100 m3 42.86

2 露天采场截水沟修筑 100 m3 22.44

3 露天采场排水沟修筑 100 m3 4.99

4 复垦用土临时堆场排水沟开挖 100 m3 12.38

5 复垦用土临时堆场排水沟修筑 100 m3 7.79

6 其他区域排水沟修筑 100 m3 9.10

（2）沉砂池

在截排水沟末端布设沉砂池，共计布设沉砂池 8座。具体布设位置见附图 7。

1#、2#、3#、4#、5#、7#、8#、9#、10#沉砂池为三级沉砂池。底部铺设 10 cm厚

的碎石垫层和 10 cm厚的 C25混凝土垫层。沉砂池尺寸图 5-3。

6#沉砂池为三级沉砂池。底部铺设 15 cm厚的碎石垫层和 15 cm厚的 C25混凝土

垫层。沉砂池尺寸图 5-4。

图 4-14 1#、2#、3#、4#、5#、7#、8#沉砂池设计大样图（单位：cm）
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图 4-15 6#沉砂池设计大样图（单位：cm）

表 4-5 沉砂池工程量汇总表

序号 工程措施 单位 工程量

1 碎石垫层修筑 100 m3 0.01

2 C25混凝土底板浇筑 100 m3 0.01

3 C25混凝土盖板浇筑 100 m3 0.01

4 浆砌砖修筑 100 m3 0.04

（二）土壤重构

1、表土回覆

（1）露天采场复垦为灌木林地区域

露天采场台阶平台呈长条状沿边坡分布，空间窄小，不利于覆土保存。本次方案

设计在平台外缘采用生态布袋堆砌修筑挡土墙，设计生态布袋长 0.8 m，宽 0.4 m，布

袋应错层堆砌，堆砌高度 0.5 m。挡土墙横截面整体呈梯形，顶宽 0.4 m、底宽 1.2 m、

高 0.5 m，横截面积 0.4 m2。

分别统计+35 m以上平台面积及长度，共需对其生态布袋挡土墙 1921 m，堆砌体

积 768 m3。



149

图 4-16 台阶外缘生态布袋挡土墙截面示意图

利用台阶平台排水沟与生态布袋挡土墙形成植生槽进行表土回覆。即利用矿山剥

离的表土层对露天采场+35 m以上边坡台阶进行表土回填，达到灌木林地种植条件。根

据矿山设计开采情况，开采平台表土回填面积为 1.3390 hm2。根据《广东省林业局关于

恢复植被和林业生产条件、树木补种标准有关问题的通知》（粤林规〔2021〕3号）规

定：“如有岩石裸露需要回填土壤至满足种植条件，回填土层厚度不少于 50 cm”。本

次方案设计土壤回覆厚度 0.5m，考虑表土的松散系数、二次沉降率、前期流失等因素，

回填表土量约为 6695 m3。并在回覆后对土壤进行平整。

（2）破碎加工区

利用矿山剥离的表土层对破碎加工区区域进行表土回填，达到乔木林地种植条件。

破碎加工区表土回覆面积 7.6113 hm2，根据《广东省林业局关于恢复植被和林业生产条

件、树木补种标准有关问题的通知》（粤林规〔2021〕3号）规定：“如有岩石裸露需

要回填土壤至满足种植条件，回填土层厚度不少于 50 cm”。本次方案设计土壤回覆厚

度 0.5 m，考虑表土的松散系数、二次沉降率、前期流失等因素，回填表土量约 38057 m3。

并在回覆后对土壤进行平整。

（3）覆盖层外运中转场

利用矿山剥离的表土层对覆盖层外运中转场区域进行表土回填，达到果园、乔木

林地种植条件。覆盖层外运中转场表土回覆面积 2.6937 hm2，根据《广东省林业局关于

恢复植被和林业生产条件、树木补种标准有关问题的通知》（粤林规〔2021〕3号）规

定：“如有岩石裸露需要回填土壤至满足种植条件，回填土层厚度不少于 50 cm”。本

次方案设计土壤回覆厚度 0.5 m，考虑表土的松散系数、二次沉降率、前期流失等因素，

回填表土量约 13469 m3。并在回覆后对土壤进行平整。

（4）机汽修车间

机汽修车间经平整后使用，整体地势平坦。利用矿山剥离的表土层对机汽修车间

区域进行表土回填，达到果园种植条件。机汽修车间表土回覆面积 0.2536 hm2。本次方



150

案设计土壤回覆厚度 0.5 m，考虑表土的松散系数、二次沉降率、前期流失等因素，回

填表土量约为 1268 m3。并在回覆后对土壤进行平整。

（5）办公生活区

办公生活区经平整后使用，整体地势平坦。利用矿山剥离的表土层对办公生活区

区域进行表土回填，达到果园种植条件。办公生活区表土回覆面积 0.8070hm2。本次方

案设计土壤回覆厚度 0.5 m，考虑表土的松散系数、二次沉降率、前期流失等因素，回

填表土量约为 4035 m3。并在回覆后对土壤进行平整。

（6）场外道路

利用矿山剥离的表土层对场外道路进行表土回填，达到乔木林地种植条件。场外

道路表土回覆面积 0.5768 hm2。本次方案设计土壤回覆厚度 0.5 m，考虑表土的松散系

数、二次沉降率、前期流失等因素，回填表土量约为 2884 m3。并在回覆后对土壤进行

平整。

（7）复垦用土临时堆场

复垦用土临时堆场经平整后使用，整体地势平坦。复垦用土临时堆场表土回覆面

积 1.0450 hm2。本次方案设计土壤回覆厚度 0.5 m，考虑表土的松散系数、二次沉降率、

前期流失等因素，回填表土量约为 5225 m3。

露天采场+35 m以上开采平台、破碎加工区、覆盖层外运中转场、机汽修车间、办

公生活区、场外道路等复垦单元共计需回覆表土 66407 m3。根据开采方案设计，复垦

用土临时堆场堆放表土量约 7.5万 m3，堆存表土满足各单元的复垦需求。

将复垦用土临时堆场堆放的表土运输至各复垦单元进行表土回覆后，对剩余土壤

进行土地平整。本方案不再计算复垦用土临时堆场表土回覆工程量，土地平整工作量

纳入前述场地平整中，此处不再重复计算。

表 4-6 表土回覆工程量汇总表

序号 表土回覆区域 单位 工程量

1 露天采场+35 m以上开采平台 100 m3 66.95

2 破碎加工区 100 m3 380.57

3 覆盖层外运中转场 100 m3 134.69

4 机汽修车间 100 m3 12.68

5 办公生活区 100 m3 40.35

6 场外道路 100 m3 28.84
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表 4-7 生态布袋挡土墙工程量汇总表

序号 布设区域 单位 工程量

1 露天采场+35 m以上开采平台外缘 100 m3 7.68

2、土壤肥力改良

本方案设计土壤肥力改良措施主要为施放复合肥及有机肥。土壤肥力改良措施在

进行植被种植时同步进行，详见下述“植被重建”。土壤肥力改良工程量也一并纳入

“植被重建”中统计，此处不再重复计算。

（三）植被重建

1、复垦为果园的区域

（1）果树种植

1 树种选择：本方案设计果树采用柠檬/龙眼/柚子等乡土树种进行种植。

2 苗木规格：采用 1-2年生的营养袋苗，根系完整、苗木健壮、顶芽饱满、无病

虫害。

3 行株距 4.0 m×4.0 m，穴坑大小为 60 cm×60 cm×60 cm。

4 每穴施放有机肥 600 g，复合肥 500 g。

（2）撒播草本

1 草种选择：本方案设计草本采用铁线草/狗牙根/大叶油草等适应性强、耐干旱、

易萌芽的品种。

2 播撒密度 20 kg/hm2。

2、复垦为灌木林地的区域

（1）灌木种植

1 树种选择：本方案设计灌木采用大红花/红檵木/勒杜鹃等适应性强、抗逆性强、

根系发达的灌木为主。

2 苗木规格：采用 1-2年生的营养袋苗，根系完整、苗木健壮、顶芽饱满、无病

虫害。

3 行株距 2.0 m×2.0 m，穴坑大小为 40 cm×40 cm×30 cm。

4 每穴施放有机肥 300g，复合肥 250 g。
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（2）撒播草本

3 草种选择：本方案设计草本采用铁线草/狗牙根/大叶油草等适应性强、耐干旱、

易萌芽的品种。

4 播撒密度 20 kg/hm2。

（3）爬藤种植

1 藤本选择：本方案设计沿开挖平台内外边缘以 0.8 m株距种植攀爬植物葛藤/

爬山虎等幼苗，使其沿边坡向下生长。

2 幼苗两支以上，长度 60 cm以上，一年生。

3 穴坑大小为 30 cm×30 cm×30 cm。

4 每穴施放有机肥 150 g，复合肥 100 g。

图 4-17 露天采场台阶复垦大样图

3、复垦为乔木林地的区域

（1）乔木种植

1 树种选择：本方案设计乔木采用大叶相思/荷木/速生桉等 3个以上品种混交搭

配种植。

2 苗木规格：采用 1-2年生的营养袋苗，根系完整、苗木健壮、顶芽饱满、无病

虫害。

3 为快速实现复绿效果，应适当密植，行株距 2.0 m×2.0 m，穴坑大小为 40 cm
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×40 cm×30 cm。

4 每穴施放有机肥 300 g，复合肥 250 g。

（2）灌木种植

5 树种选择：本方案设计灌木采用大红花/红檵木/勒杜鹃等适应性强、抗逆性强、

根系发达的灌木为主。

6 苗木规格：采用 1-2年生的营养袋苗，根系完整、苗木健壮、顶芽饱满、无病

虫害。

7 行株距 2.0 m×2.0 m，穴坑大小为 40 cm×40 cm×30 cm。

8 每穴施放有机肥 300g，复合肥 250 g。

（3）撒播草本

5 草种选择：本方案设计草本采用铁线草/狗牙根/大叶油草等适应性强、耐干旱、

易萌芽的品种。

6 播撒密度 20 kg/hm2。

（4）爬藤种植

5 藤本选择：本方案设计沿开挖平台内外边缘以 0.8 m株距种植攀爬植物葛藤/

爬山虎等幼苗，使其沿边坡向下生长。

6 幼苗两支以上，长度 60 cm以上，一年生。

7 穴坑大小为 30 cm×30 cm×30 cm。

8 每穴施放有机肥 150 g，复合肥 100 g。

表 4-8 植被重建工程量统计

序号 工程措施 单位 工程量

复垦为果园

1 覆盖层外运中转场

（1） 果树种植 100株 0.83

2 机汽修车间

（1） 果树种植 100株 1.59

3 办公生活区

（1） 果树种植 100株 5.04

复垦为灌木林地

1 露天采场+35 m以上开采平台

（1） 灌木种植 100株 33.47

（2） 撒播草籽 hm2 1.3390
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序号 工程措施 单位 工程量

（3） 爬藤种植 100株 48.02

复垦为乔木林地

1 复垦用土临时堆场

（1） 乔木种植 100株 26.13

（2） 灌木种植 100株 26.13

（3） 撒播草籽 hm2 1.0450

（4） 爬藤种植 100株 8.19

2 破碎加工区

（1） 乔木种植 100株 190.28

（2） 灌木种植 100株 190.28

（3） 撒播草籽 hm2 7.6113

3 覆盖层外运中转场

（1） 乔木种植 100株 67.34

（2） 灌木种植 100株 67.34

（3） 撒播草籽 hm2 2.6937

4 场外道路

（1） 行道树种植 100株 3.41

（2） 乔木种植 100株 14.42

（3） 灌木种植 100株 14.42

（4） 撒播草籽 hm2 0.5768

（四）景观营建

1、景观营建

具体工程措施见前述，此处不再重复计算。

2、配套工程

本方案设计的配套工程主要为灌溉工程。

（1）水平衡分析

根据矿区的实际情况，灌溉用水主要来源于大气降水以及覆盖层外运中转场南侧

鱼塘中的水。复垦为园地、林地的区域内有效降水可根据公式：降水有效利用量=降水

量×有效降水利用系数×承雨面积（根据《水土资源评价与节水灌溉规划》复垦区有

效降水利用系数取值为 0.70），计算得出复垦区降水有效利用量为 2508.3 mm×0.7×
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160159 m2=2.81×105 m3；另外鱼塘水量约为 1.75×104 m3。因此复垦为园地、林地的

区域内主要可供水量约为 2.99×105 m3。

灌溉需水量按照广东省地方标准《用水定额 第一部分 农业》（DB44/T

1461.1-2021），选用园艺树木灌溉用水定额（50%水文年，喷灌）为 439 m3/（亩·造），

计算矿区 1造灌溉需水量约为 1.06×105 m3。

因此，大气降水及鱼塘蓄水完全可以满足植被灌溉需求。

（2）灌溉工程布设

设计在矿区红线 1号拐点处设置高位水池以满足露天采场、复垦用土临时堆场灌

溉，破碎加工区、覆盖层外运中转场、机汽修车间、办公生活区以及场外道路灌溉则

利用破碎加工区的生产水池。利用 DN50 水管自高位水池接通至各开采平台后，利用

DN25水管分接铺设于各个开采平台。利用 DN50水管自生产水池接通至各场地后，利

用 DN25水管分接铺设于场地各处。

表 4-9 灌溉工程工程量统计

序号 工程措施 单位 工程量

1 DN50管道安装 100 m 4.29

2 DN25管道安装 100 m 159.69

3 砂石过滤器 10套 0.1

4 加压器安装 台 0.1

5 微喷头安装 100个 31.94

（五）其他工程

1、安全围栏

根据前述，在+35 m平台外缘处设置安全围栏。共计布置围栏 2016 m。

（1）整体高度

整体高度为 1.1 m，有效防止成人和儿童意外翻越或跌落。

（2）立柱规格：

尺寸：采用 60 mm × 60 mm或Φ76 mm的方形/圆形空心管，壁厚不低于 1.5 mm。

立柱作为主要承重结构，需保证足够的强度和稳定性。

间距：标准间距为 1500 mm，在保证结构稳固的同时，也形成了优美的节奏感，

并方便与后续安装的扶手和栏板对接。
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（3）扶手与横梁：

顶部扶手：采用Φ63 mm或 50 mm × 50 mm的不锈钢管，手感圆润舒适。

中部横梁：增加一至两道横梁（如Φ32 mm圆管或 50 mm × 25 mm扁通），以增

强整体刚性和层次感。

（4）竖向栏板/栏杆：

竖条式：采用Φ19 mm或Φ22 mm的不锈钢竖条，中心间距不大于 110 mm。

2、警示牌

（1）布设场所

矿区开采最终形成凹陷采坑，为防止他人误入，设计在矿区周围有其他人类活动

的区域、沉砂池等附属设施区域布置安全警示牌，避免对周围村民产生人身财产损失。

矿区开采形成边坡较高，部分区域可能出现崩塌/滑坡等地质灾害。为保证安全生

产，设计在露天采场边坡坡脚处布置安全警示牌，避免对场内工作人员造成安全威胁。

复垦用土临时堆场在表土剥离完全后堆放土方量较大，在暴雨等天气的影响下，

易引发边坡失稳，为防止他人误入，设计在复垦用土临时堆场周围布设安全警示牌。

破碎加工区大型生产设备较多，为保证安全生产，设计在场地进出口设置安全警

示牌。

场外道路崎岖弯折，且由半挖半填开拓形成，为保证矿山开拓运输安全，设计在

场外道路边坡较高处、急弯处布置安全警示牌。

另外在机汽修车间及办公生活区等区域布置安全生产警示宣传牌、绿色矿山建设

宣传牌，加强日常安全教育及绿色环保教育宣传。

图 4-18 警示牌布置示意图
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表 4-10 其他工程量汇总表

序号 工程措施 单位 工程量

1 安全围栏 m 2016

2 警示牌 块 28

（六）工程量汇总

根据前述，本方案生态修复工程主要分为 4个部分，分别为地貌重塑、土壤重构、

植被重建、其他工程。地貌重塑工程包括砌体拆除及外运、截排水系统。土壤重构工

程包括表土回覆、开采平台外缘挡土墙。植被重建工程包括果树种植、乔木种植、灌

木种植、撒播草籽、爬藤种植、行道树种植等。其他工程包括安全围栏、警示牌安装。

表 4-11 工程量汇总表

序号 工程 单位 工程量

一 地貌重塑

（一） 砌体拆除及外运

1
机汽修车间、办公生活区、

场外道路地面硬化拆除及外运
100 m3 32.75

2
机汽修车间、办公生活区

建构筑物拆除及外运
100 m3 4.24

（二） 截排水系统

1 截排水沟

（1） 露天采场截水沟开挖 100 m3 42.86

（2） 露天采场截水沟修筑 100 m3 22.44

（3） 露天采场排水沟修筑 100 m3 4.99

（4） 复垦用土临时堆场排水沟开挖 100 m3 12.38

（5） 复垦用土临时堆场排水沟修筑 100 m3 7.79

（7） 其他区域排水沟修筑 100 m3 9.10

2 沉砂池

（1） 碎石垫层修筑 100 m3 0.01

（2） C25混凝土底板浇筑 100 m3 0.01

（3） C25混凝土盖板浇筑 100 m3 0.01

（4） 浆砌砖修筑 100 m3 0.04

二 土壤重构

（一） 表土回覆
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序号 工程 单位 工程量

1 露天采场+35 m以上开采平台 100 m3 66.95

2 破碎加工区 100 m3 380.57

3 覆盖层外运中转场 100 m3 134.69

4 机汽修车间 100 m3 12.68

5 办公生活区 100 m3 40.35

6 场外道路 100 m3 28.84

（二） 开采平台外缘挡土墙

生态布袋挡土墙 100 m3 7.68

三 植被重建

（一） 复垦为果园

1 覆盖层外运中转场

（1） 果树种植 100株 0.83

（2） 撒播草籽 hm2 0.1331

2 机汽修车间

（1） 果树种植 100株 1.59

（2） 撒播草籽 hm2 0.2536

3 办公生活区

（1） 果树种植 100株 5.04

（2） 撒播草籽 hm2 0.8070

（二） 复垦为灌木林地

1 露天采场+35 m以上开采平台

（1） 灌木种植 100株 33.47

（2） 撒播草籽 hm2 1.3390

（3） 爬藤种植 100株 48.02

（三） 复垦为乔木林地

1 复垦用土临时堆场

（1） 乔木种植 100株 26.13

（2） 灌木种植 100株 26.13

（3） 撒播草籽 hm2 1.0450

（4） 爬藤种植 100株 8.19

2 破碎加工区

（1） 乔木种植 100株 190.28

（2） 灌木种植 100株 190.28
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序号 工程 单位 工程量

（3） 撒播草籽 hm2 7.6113

3 覆盖层外运中转场

（1） 乔木种植 100株 67.34

（2） 灌木种植 100株 67.34

（3） 撒播草籽 hm2 2.6937

4 场外道路

（1） 行道树种植 100株 3.41

（2） 乔木种植 100株 14.42

（3） 灌木种植 100株 14.42

（4） 撒播草籽 hm2 0.5768

四 景观营造

（一） 灌溉工程

1 DN50管道安装 100 m 4.29

2 DN25管道安装 100 m 159.69

3 砂石过滤器 10套 0.1

4 加压器安装 台 0.1

5 微喷头安装 100个 31.94

五 其他工程

（一） 安全围栏 10 m 201.6

（二） 警示牌 块 28
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第五章 监测与管护

一、监测目标与措施

（一）监测目标任务

1、监测目的

在矿产资源开采过程中，对地质环境破坏与恢复治理、土地损毁与复垦利用、生

态系统破坏（退化）与恢复等开展监测，掌握矿山生态修复实施效果，为后期管护和

成效评估提供依据。

2、监测范围

以矿山生态修复实施区域为主，适当扩展到矿山周边地区。

3、监测内容

根据《矿山土地复垦与生态修复监测评价技术规范》（GB/T 43935-2024），结合

本矿山的实际情况，本矿山的监测内容包括矿山地质环境、土地资源、生态系统三部

分。

（1）矿山地质环境

本矿山开采方式为露天开采，开采矿种为建筑用花岗岩矿，根据《矿山地质环境

监测技术规程》（DZ/T 0287-2015），结合矿山的实际情况，矿山地质环境监测分为基

建、生产、闭坑三个阶段，各阶段主要监测对象如下：

表 5-1 矿山地质环境监测对象

生产阶段 重点保护方面 开采方式
开采矿种

监测要素
金属和非金属

基建 矿山地质环境背景

地下水环境背景
地下水水位（水温）、

地下水水质

土壤环境背景
土壤矿物质全量、

土壤微量元素

生产 矿山地质环境现状 露天开采

不稳定边坡

地表变形、

地下变形、

岩土体含水率

地下水环境破坏
地下水水位（水温）、

地下水水质
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生产阶段 重点保护方面 开采方式
开采矿种

监测要素
金属和非金属

土壤环境破坏

土壤粒径、

土壤绝对含水量、

土壤导电率、

土壤酸碱度、

土壤碱化度、

无机污染物

地形地貌景观破坏
植被损毁面积

降雨量

闭坑
矿山地质环境治理成

效

地下水环境恢复
地下水水位（水温）、

地下水水质

土壤环境恢复
土壤酸碱度、

土壤水溶性盐

地形地貌景观恢复 绿化面积及盖度

（2）土地资源

以监测期最新的全国国土变更调查成果为基础，提取监测范围内土地利用类型、

面积、权属等信息，查清监测范围内基本农田的分布范围及面积。

（3）生态系统

根据《矿山土地复垦与生态修复监测评价技术规范》（GB/T 43935-2024），生态

系统监测主要包括地表水监测、植被管护监测、生态系统功能维护监测 3个部分。

1 地表水监测：在河流水系进入采矿活动影响区前设置河流入境断面、在河流

水系流出采矿活动影响区出境设置河流出境断面；在潜在污染风险区（点）、排污口

下游，污水与地表水基本混匀处设置监测点。

2 植被管护监测：包括植被补植、抚育、修枝、病虫害防治等。

3 生态系统功能维护监测：根据《全国生态状况调查评估技术规范——森林生

态系统野外观测》，结合本矿区的实际情况，本方案设计对复垦为果园、灌木林地、

乔木林地的区域进行生态系统功能维护监测，主要监测指标如下表。
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表 5-2 生态系统功能维护监测指标

观测内容 观测指标 指标定义

基本情况

海拔 地面地点高出海平面的垂直距离

地形类型 分为平原、丘陵、山地

坡度
地表单元陡缓的程度，通常把坡面的垂直高度和水平距离的比叫做坡

度

坡向 坡面法线在水平面上的投影的方向，可理解为坡面所面对的方向

坡位 调查样地所处的地貌部位，如脊部，上、中、下坡，山谷，平地

土壤类型 土壤可以分为砂质土、黏质土、壤土三种类型

腐殖质厚度 土壤腐殖质的厚度，根据厚度分为厚、中、三个等级

小气候 森林生态系统的降雨、风速/风向、辐射、温湿度等

径流量
某一时段内通过河流某一过水断面的水量（监测站连续观测;或人工观

测，一年两次，分别选择汛期前后）

森林类型 阔叶林 阔叶树种蓄积占林分蓄积 80%以上

每木检尺

树种 单株树木的种类

胸径 林木胸高（距地面 1.3 m）处的直径，林木调查起测胸径为 5.0 cm

树高 单株树地面至树梢的高度

树龄 单株树木的年龄

冠幅
树冠垂直于地面的投影大小。通常测量东南西北四个方向至树干的距

离，近似椭圆的方法计算冠幅大小

生物量 某一时刻单位面积内实存生活的有机物质总量

林分指标

林分起源 根据起源可将森林划分为天然林和人工林

优势树种 某一林分内，在数量（株数或蓄积量）占优势地位的树种

林龄/平均年

龄

乔木林的龄级与龄组根据优势树种（组）的平均年龄确定，主要树种

（组）的龄级期限和龄组的划分

平均胸径
反映林分粗度的基本指标，以林分平均胸高断面对应的直径为林分平

均胸径

平均高 反映林分高度的平均水平，以具有平均胸径的林木的高度作为平均高

郁闭度 乔木树冠在阳光直射下在地面的总投影面积与此林地总面积之比

叶面积指数 单位土地面积上植物叶片总面积与土地面积的比值

林下植被

林下植被

物种数
根据不同的林下植物种类统计相应的林下植被物种数量

林下植被

高度
调查单元内林下植被层内所有或部分植被的平均高度

林下覆盖度
林下植被（包括叶、茎、枝）在地面的垂直投影面积占统计区总面积

的百分比
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（二）监测措施

1、地质环境监测措施

（1）监测点布设

1 监测点布设密度及频率

本矿区采矿权范围及采矿活动影响范围内无居民区分布，主要影响覆盖层外运中

转场内的农村道路，无水利水电工程，无自然保护区及旅游景区，无供水水源地，预

测破坏林地 20.0877 hm2（约 301 亩）。根据《矿山地质环境监测技术规程》（DZ/T

0287-2015）中的“附录 E 矿业活动影响对象重要程度分级表”，本矿区的矿业活动影

响对象重要程度为较重要。

表 5-3 矿业活动影响对象重要程度分级表

影响对象 重要 较重要 一般

居民区 300人以上的居民居住区 100~300人居民居住区 100人以下居民居住区

交通干线 铁路、高速公路、一级公路 二级公路、三级公路 四级公路

水利水电设施 中型以上水利水电工程 小型以上水利水电工程 无以上水利水电工程

自然保护区

国家级自然保护区、地质公

园、风景名胜区或重要旅游

景区

省级及以下自然保护区、

地质公园、风景名胜区或

较重要旅游景区

无自然保护区及旅游

景区

供水水源地 大型集中式供水水源地 小型集中式供水水源地 分散式供水水源地

耕地林地 面积大于 500亩 面积 200亩~500亩 面积小于 200亩

本矿区开采方式为露天开采，矿山生产建设规模为 110万 m3/a，属大型。根据《矿

山地质环境监测技术规程》（DZ/T 0287-2015）中的“表 3 矿山地质环境监测级别”，

本矿山各生产阶段的地质环境监测级别如下：

表 5-4 矿山地质环境监测级别

生产阶段
矿业活动影响

对象重要程度
开采方式

矿山生产建设规模

大型 中型 小型

基建

重要 一级 二级 三级

较重要 二级 三级 三级

一般 三级 三级 三级

生产 重要

混合 一级 一级 一级

露天 一级 一级 二级

井下 一级 二级 二级
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生产阶段
矿业活动影响

对象重要程度
开采方式

矿山生产建设规模

大型 中型 小型

较重要

混合 一级 一级 二级

露天 一级 二级 二级

井下 二级 二级 三级

一般

混合 一级 二级 二级

露天 二级 二级 三级

井下 二级 三级 三级

闭坑

重要 二级 二级 三级

较重要 二级 三级 三级

一般 三级 三级 三级

按照《矿山地质环境监测技术规程》（DZ/T 0287-2015）中的要求，根据监测对象、

监测要素、监测级别，结合矿区的实际情况，确定的监测点密度及监测频率如表 5-5。

如遇极端天气，建议矿山企业适当增加监测频率。

表 5-5 矿山地质环境监测点密度和监测频率

生产

阶段
监测对象 监测要素 监测级别 监测点密度 监测频率

基建

地下水环境背景
地下水水位（水温）

二级

3个/矿 人工监测 3次/月

地下水水质 3个/矿 2次/年

土壤环境背景
土壤矿物质全量

及土壤微量元素
2个/矿 2次/年

生产

不稳定边坡

地表形变

一级

4个/体 4次/月

地下形变 2个/体 4次/月

岩土体含水率 2个/体 6次/月

地下水环境破坏
地下水水位（水温） 6个/km2 人工监测 10次/月

地下水水质 4个/km2 6次/年

土壤环境破坏

土壤粒径

土壤绝对含水量

土壤导电率

土壤酸碱度

土壤碱化度

4个/km2 2次/年

地形地貌景观破

坏

植被损毁面积
高分辨率影

像或照片
3次/年

降雨量 1个/矿 自动监测 48次/天

闭坑 地下水环境恢复 地下水位（水温） 二级 2个/km2 人工监测 2次/月
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生产

阶段
监测对象 监测要素 监测级别 监测点密度 监测频率

地下水水质 2个/km2 2次/年

地形地貌景观恢

复
绿化面积

高分辨率影

像
2次/年

土壤环境恢复 土壤水溶性盐 2个/km2 2次/年

2 监测点布设位置

A. 基建阶段地下水环境背景监测点

地下水环境背景监测点共布设 3个，分别位于矿区下游的沙仁坑、下塘和吉仔坑

中，利用现有的居民生活饮用井进行地下水环境背景监测。

B. 基建阶段土壤环境背景监测点

土壤环境背景监测点共布设 2 个，分别位于露天采场及复垦用土临时堆场，监测

未进行矿产资源开采前矿区及预测堆土区域的土壤环境背景状况。

C. 生产阶段不稳定边坡监测点

不稳定边坡监测点布设位置结合第三章中不稳定地质体分析结果确定。

矿区红线 1-2边坡 YP1（178°∠65°）、矿区红线 2-3边坡 YP2（242°∠65°）、矿

区红线 3-4边坡 YP3（218°∠65°）、矿区红线 4-5边坡 YP4（299°∠65°）、矿区红

线 5-6边坡 YP5（283°∠65°）、矿区红线 6-7边坡 YP6（297°∠65°）、矿区红线

9-10边坡 YP9（134°∠65°）、矿区红线 10-1边坡 YP10（128°∠65°）、破碎加工区北

西侧 TP12分别布设位移监测点 4个，共 36个；

矿区红线 7-8边坡 YP7（18°∠65°）、矿区红线 8-9边坡 YP8（85°∠65°）、

TP1~TP11、TP13采用人工巡视监测。

矿区红线 1-2边坡 YP1（178°∠65°）、矿区红线 2-3边坡 YP2（242°∠65°）、矿

区红线 3-4边坡 YP3（218°∠65°）、矿区红线 4-5边坡 YP4（299°∠65°）、矿区红

线 5-6边坡 YP5（283°∠65°）、矿区红线 6-7边坡 YP6（297°∠65°）、矿区红线

9-10边坡 YP9（134°∠65°）、矿区红线 10-1边坡 YP10（128°∠65°）、破碎加工区北

西侧 TP12分别布设岩土体含水率监测点 2个，共 18个。

D. 生产阶段地下水环境破坏监测点

在生产阶段，地下水环境破坏监测点共布设 3个，布设位置与地下水环境背景监

测点相同。将地下水环境破坏监测值与背景值作对比，分析矿山开采生产活动对地下
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水的影响。

E. 生产阶段土壤环境破坏监测点

土壤环境破坏监测点共布设 3 个，分别位于露天采场、复垦用土临时堆场和覆盖

层外运中转场，监测矿产资源开采活动主要破坏和堆占区域的土壤环境破坏情况。将

土壤环境破坏监测值与背景值作对比，分析矿山开采生产活动对土壤环境的影响。

F. 生产阶段地形地貌景观破坏监测点

植被损毁面积监测以卫星遥感影像监测为主，摄像、摄影、人工测量方法并用，

对预测的采矿权范围及采矿活动影响范围内的植被损毁情况进行全面监测。

布设降雨量监测点 1个，位于矿区红线 1号拐点的南西侧最高点处。

图 5-2 地质环境监测点布设示意图
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G. 闭坑阶段地下水环境恢复监测点

在闭坑阶段，地下水环境破坏监测点共布设 3个，布设位置与地下水环境背景监

测点、地下水环境破坏监测点相同，监测地下水水位和水质的恢复情况。

H. 闭坑阶段土壤环境恢复监测点

土壤环境破坏监测点共布设 3 个，分别位于露天采场、复垦用土临时堆场和覆盖

层外运中转场，监测土壤环境恢复进展。

I. 闭坑阶段地形地貌景观恢复监测点

在采矿活动结束或矿区地形地貌景观破坏恢复治理后，对地形地貌景观破坏及已

经治理的区域进行监测，监测地形地貌景观恢复进展。

（2）监测方法

本方案本着科学、高效的原则，根据矿山地质环境监测要素的动态特征，选取矿

山地质环境监测方法和监测仪器，以保证监测精度和监测时效性。矿山地质环境监测

方法及仪器如下表：

表 5-6 矿山地质环境监测方法及仪器表

监测要素 监测方法 监测仪器

地下水水位（水温） 手动监测法 测绳、测钟、万用表、温度计

地下水水质

采样送检测试法

采样器、添加药品、水样容器

土壤矿物质全量

采样器、样品袋

土壤微量元素

土壤粒径

土壤绝对含水量

土壤导电率

土壤酸碱度

土壤碱化度

无机污染物

地表形变
在线监测、巡视监测 GNSS在线监测、巡视监测

地下形变

岩土体含水率 现场测试法 岩土含水率测定仪

降水量 降雨量测量法 翻斗式雨量计

植被损毁面积 影像监测法 无人机影像监测
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（3）监测期限

根据《开采方案》，采矿区出让期限为 12年，其中基建期 1年，生产期 10年，

闭坑治理期 1年。本方案设计在采矿权到期后的生态修复工程管护期限为 3年。矿山

边坡监测在矿山生产阶段进行，其中 TP9~TP14边坡将于基建期形成，在整个生产期间

进行监测，TP1~TP8、YP1~YP10边坡将于生产期第 1年形成，因此监测年限为 9年。

表 5-7 矿山地质环境监测期限

生产阶段 监测对象 监测期限（年）

基建
地下水环境背景

1
土壤环境背景

生产

不稳定边坡
TP9~TP13 10

TP1~TP8、YP1~YP10 9

地下水环境破坏

10土壤环境破坏

地形地貌景观破坏

闭坑

地下水环境恢复 1

地形地貌景观恢复 4
（含管护期）土壤环境恢复

2、土地资源监测措施

（1）监测点布设

对采矿权范围及采矿活动影响范围进行全面监测。

监测频次为 1年 1次。土地资源监测应选在土地生物量高峰时期，宜在 6~10月。

（2）监测方法

基于基础控制资料和两个及以上时相的遥感影像制作数字正射影像图；结合土地

利用数据库、土地利用规划与基础地理等相关信息，主要依据遥感影像纹理结构和光

谱信息的一致性与差异性特征及土地利用类型和分布区位等要素，采用变化信息自动

识别与人机交互相结合的方法，对比发现、综合分析并提取土地利用变化信息；通过

实地调查，掌握相应时段、监测区内的土地利用变化状况。

（3）监测期限

本方案设计土地资源监测时长为 15年。
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3、生态系统监测措施

（1）监测点布设

1 地表水监测

为全面把控矿山开采生产活动对地表水的影响，本方案设计地表水监测点 8 个，

分别布设于矿山各沉砂池出口处，监测频率 2次/年。

2 植被管护监测

对矿区复垦责任范围内复垦为园地、林地的区域进行全面监测。监测工程量纳入

前述矿山地质环境监测中的地形地貌景观恢复监测，此处不再重复计算工程量。

3 生态系统功能维护监测

本方案设计对复垦为果园、灌木林地、乔木林地的区域进行生态系统功能维护监

测，每个地类布设 2个样方进行简单随机抽样代替整体分布，监测频次为 1次/年。

（2）监测方法

1 地表水监测：采用采样送检测试法。监测项目分析方法应优先选用 GB 3838

等地表水环境质量标准中规定的标准分析方法。

2 植被管护：采用现场管护方法。

3 生态系统功能维护监测：监测方法见下表：

表 5-8 生态功能维护监测方法

观测内容 观测指标 监测方法 监测仪器

基本情况

海拔

无人机测量监测 无人机

地形类型

坡度

坡向

坡位

土壤类型 采样送检测试法 采样器、样品袋

腐殖质厚度 现场测量 标尺

森林类型 阔叶林 现场观察法

每木检尺

树种 目测法

胸径

实测法

测径尺

树高 测高仪

树龄 生长锥

冠幅 标尺
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观测内容 观测指标 监测方法 监测仪器

生物量

林分指标

平均胸径 测径尺

平均高 测高仪

郁闭度

叶面积指数 叶面积指数仪器

林下植被

林下植被物种数 计数法

林下植被高度 实测法 标尺

林下覆盖度 计算法

（3）监测期限

地表水监测时长为 15年，植被管护、生态系统功能维护监测时长为 3年。

二、管护目标与措施

（一）管护目标任务

1、管护目的

为实现矿山生态修复工程长效、持续、稳定，矿山生态修复工程验收合格后，根

据矿山生态修复目标，需做好后期管护工作。

2、管护范围

以矿山生态修复实施区域为主，可适当扩展到矿山周边地区。

3、管护内容

管护内容主要包括工程设施维护和植被养护。

（1）工程设施维护：主要对支护加固工程、截排水工程、地貌重塑工程、土壤重

构工程和相关配套附属设施等，按照工程设计和运行要求进行定期检查和维护；发现

工程设施运行不正常或损毁，应及时修复或替换。

（2）植被养护：主要采取定期或不定期喷水，追肥、清除杂草，防治病虫害、补

植、补种等措施，对复绿植被进行养护。
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（二）管护措施

1、管护时间

后期管护时间根据矿山自然生态条件和修复成效确定，本方案设计管护时间为 3

年。

2、管护措施

（1）工程设施维护

加强坡体变形监测和巡查，发现坡体出现裂缝、位移，分析原因，及时采取防护

措施。对工程产生的崩塌/滑坡、水土流失等灾害应及时按相关要求整治。

定期检查排水沟直线段、转弯处、边坡点的断面状况。排水沟沟壁破损后应立即

修复，及时清理落入沟内的障碍物，保持水流通畅。

（2）植被养护

植被养护分为成活期、生长期、管护期 3个阶段。

1 成活期养护

A. 成活期养护时间为 6个月。工作内容主要为补水、扶正、补植、松土、除草、

防治病虫害、设施维护等。

B. 依据当地气候环境变化及植物需水量，及时补水，满足植物成活期基本需水要

求。

C. 全面普查植被生长状况，对生长不良、病枯死植物及时更换或补植同规格树种。

D. 病虫害防治以预防为主，一经发现受害症状，及时彻底治愈，定期做好喷药防

治工作。

E. 及时疏通、维修截排水设施及灌溉设备，确保排水畅通和养护灌溉系统运行完

好。

F. 成活期结束后，乔灌成活率应＞95%，藤蔓生长量达 1~2 m，草本覆盖率应＞

95%。

2 生长期养护

A. 生长期养护时间为 12个月，主要工作内容为补水、补肥、修剪、病虫害防治、

设施维护等。

B. 及时清除死株、枯枝等杂物。
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C. 根据植被生长情况补水、补肥，适时修剪并注重病虫害防治。

D. 生长期结束后，乔、灌成活率应＞90%，藤蔓生长量达 2~3 m，草本覆盖率应

＞90%。

3 管护期养护

A. 管护期养护时间为 18个月，主要工作内容为补水、补肥、修剪、病虫害防治、

设施维护等。

B. 根据植被生长情况浇水和施肥，主要靠自然降水养护，若遇干旱应遵循“多量

少次”的原则适时浇水。

C. 视植被生长情况，每年初春、夏末施复合肥一次，确保植物生长健康、旺盛。

D. 目标群落物种成活率＞90%，乔灌保存率＞85%，藤蔓垂直绿化覆盖率＞60%，

草本覆盖率＞85%。

三、工程量

根据前述，矿山监测与管护的总工程量见下表：

表 5-9 矿山监测与管护总工程量汇总表

序号 工程 单位 工程量

一 监测措施

（一） 矿山地质环境监测

1 地下水环境背景

（1） 地下水水位（水温） 点次 108

（2） 地下水水质 点次 6

2 土壤环境背景

（1） 土壤矿物质全量、土壤微量元素 点次 4

3 不稳定边坡

（1） 位移监测 站·年 324

（2） 人工巡视监测 次 108

（3） 岩土体含水率 点次 11664

4 地下水环境破坏

（1） 地下水水位（水温） 点次 3600

（2） 地下水水质 点次 180

5 土壤环境破坏
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序号 工程 单位 工程量

（1） 土壤粒径、酸碱度等 点次 60

6 地形地貌景观破坏

（1） 植被损毁面积 km2·年 3.81414

（2） 降雨量 站·年 10

7 地下水环境恢复

（1） 地下水水位（水温） 点次 72

（2） 地下水水质 点次 6

8 土壤环境恢复

（1） 土壤水溶性盐 点次 24

9 地形地貌景观恢复

（1） 绿化面积及盖度 km2·年 1.525656

（二） 土地资源监测

1 土地利用类型、面积、权属等监测 km2·年 5.72121

（三） 生态系统监测

1 地表水监测

（1） 地表水水质 点次 240

2 生态系统功能维护监测

（1） 生态系统功能维护监测 次·年 3

二 管护措施

（一） 工程设施维护及植被养护 年 3
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第六章 工程部署与经费估算

一、总体部署

（一）目标任务与总体安排

1、总体目标任务

按照财政部、国土资源部、环境保护部联合发布的《关于推进山水林田湖生态保

护修复工作的通知》（财建〔2016〕725号）精神，推进土地整治，开展生态保护修复。

综合矿山所在地的生态功能区划定位、《国土空间规划》中的土地用途管制、区域产

业经济发展战略布局、特色产业经济及周边群众对矿山生态修复的诉求等多方面因素，

以不破坏局部生态系统的生态功能为前提，提出矿山保护修复思路。按照宜耕则耕、

宜园则园、宜林则林、宜水则水的原则，优先考虑能带动周边土地价值升值空间大的

修复方式。结合本矿山的实际情况，本次提出的生态保护修复思路如下：

（1）提出“山坡绿起来、平地种起来、环境好起来”的工作方针。针对不同的修

复区域，做好设计、种植等工作，做到“三性兼顾”即植草种树的合理性、高低种植

的层次性、不同季节的景观性，努力提高绿化档次和效果；

（2）见缝插针扩大绿化范围，对已复绿区域进行监测和管护工作；

（3）因地制宜绿化矿山。考虑到地形、地貌及土质，植物配置必须是耐旱、耐贫

瘠、成活率高的树种，主要以常绿树种作为背景，疏密适当，高低错落，形成一定的

层次感，选取耐旱、耐贫瘠的乔灌木进行搭配，采取培填覆土、土壤培肥措施，加强

植被管护等工作，确保树木成活率；

（4）加强矿区的水质监测、土壤监测、植被监测，未来植被修复后需加强管护工

作。

2、总工作量和实施计划

本方案的生态修复工程主要包括地貌重塑、土壤重构、植被重建以及监测管护等。

生态修复工程的实施计划分为 3个阶段，分别为：

近期：2026~2030年（5年），工程部署主要有截排水沟、沉砂池的修建，露天采

场+35 m以上开采平台的土壤重构、植被重建，安全围栏、警示牌的布设，以及监测措

施。
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中期：2031~2035年（5年），工程部署主要为监测措施。

远期：2036~2040年（5年），工程部署主要是对各场地进行砌体拆除及外运、表

土回覆、植被重建，以及监测管护措施。

表 6-1 生态修复总工作量及实施计划

序号 工程 单位 工程量 近期 中期 远期

一 地貌重塑

（一） 砌体拆除及外运

1
机汽修车间、办公生活区、

场外道路地面硬化拆除及外运
100 m3 32.75 ●

2
机汽修车间、办公生活区

建构筑物拆除及外运
100 m3 4.24 ●

（二） 截排水系统

1 截排水沟

（1） 露天采场截水沟开挖 100 m3 42.86 ●

（2） 露天采场截水沟修筑 100 m3 22.44 ●

（3） 露天采场排水沟修筑 100 m3 4.99 ●

（4） 复垦用土临时堆场排水沟开挖 100 m3 12.38 ●

（5） 复垦用土临时堆场排水沟修筑 100 m3 7.79 ●

（7） 其他区域排水沟修筑 100 m3 9.10 ●

2 沉砂池

（1） 碎石垫层修筑 100 m3 0.01 ●

（2） C25混凝土底板浇筑 100 m3 0.01 ●

（3） C25混凝土盖板浇筑 100 m3 0.01 ●

（4） 浆砌砖修筑 100 m3 0.04 ●

二 土壤重构

（一） 表土回覆

1 露天采场+35 m以上开采平台 100 m3 66.95 ●

2 破碎加工区 100 m3 380.57 ●

3 覆盖层外运中转场 100 m3 134.69 ●

4 机汽修车间 100 m3 12.68 ●

5 办公生活区 100 m3 40.35 ●

6 场外道路 100 m3 28.84 ●

（二） 开采平台外缘挡土墙

生态布袋挡土墙 100 m3 7.68 ●
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序号 工程 单位 工程量 近期 中期 远期

三 植被重建

（一） 复垦为果园

1 覆盖层外运中转场

（1） 果树种植 100株 0.83 ●

（2） 撒播草籽 hm2 0.1331 ●

2 机汽修车间

（1） 果树种植 100株 1.59 ●

（2） 撒播草籽 hm2 0.2536 ●

3 办公生活区

（1） 果树种植 100株 5.04 ●

（2） 撒播草籽 hm2 0.807 ●

（二） 复垦为灌木林地

1 露天采场+35 m以上开采平台

（1） 灌木种植 100株 33.47 ●

（2） 撒播草籽 hm2 1.3390 ●

（3） 爬藤种植 100株 48.02 ●

（三） 复垦为乔木林地

1 复垦用土临时堆场

（1） 乔木种植 100株 26.13 ●

（2） 灌木种植 100株 26.13 ●

（3） 撒播草籽 hm2 1.0450 ●

（4） 爬藤种植 100株 8.19 ●

2 破碎加工区

（1） 乔木种植 100株 190.28 ●

（2） 灌木种植 100株 190.28 ●

（3） 撒播草籽 hm2 7.6113 ●

3 覆盖层外运中转场

（1） 乔木种植 100株 67.34 ●

（2） 灌木种植 100株 67.34 ●

（3） 撒播草籽 hm2 2.6937 ●

4 场外道路

（1） 行道树种植 100株 3.41 ●

（2） 乔木种植 100株 14.42 ●
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序号 工程 单位 工程量 近期 中期 远期

（3） 灌木种植 100株 14.42 ●

（4） 撒播草籽 hm2 0.5768 ●

四 景观营造

（一） 灌溉工程

1 DN50管道安装 100 m 4.29 ● ●

2 DN25管道安装 100 m 159.69 ● ●

3 砂石过滤器 10套 0.1 ●

4 加压器安装 台 0.1 ●

5 微喷头安装 100个 31.94 ● ●

四 其他工程

（一） 安全围栏 10 m 201.6 ●

（二） 警示牌 块 28 ●

五 监测

（一） 矿山地质环境监测

1 地下水环境背景

（1） 地下水水位（水温） 点次 108 ●

（2） 地下水水质 点次 6 ●

2 土壤环境背景

（1） 土壤矿物质全量、土壤微量元素 点次 4 ●

3 不稳定边坡

（1） 位移监测 站·年 324 ● ● ●

（2） 人工巡视监测 次 108 ● ● ●

（3） 岩土体含水率 点次 11664 ● ● ●

4 地下水环境破坏

（1） 地下水水位（水温） 点次 3600 ● ● ●

（2） 地下水水质 点次 180 ● ● ●

5 土壤环境破坏

（1） 土壤粒径、酸碱度等 点次 60 ● ● ●

6 地形地貌景观破坏

（1） 植被损毁面积 km2·年 3.81414 ● ● ●

（2） 降雨量 站·年 10 ● ● ●

7 地下水环境恢复

（1） 地下水水位（水温） 点次 72 ●
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序号 工程 单位 工程量 近期 中期 远期

（2） 地下水水质 点次 6 ●

8 土壤环境恢复

（1） 土壤水溶性盐 点次 24 ●

9 地形地貌景观恢复

（1） 绿化面积及盖度 km2·年 1.525656 ●

（二） 土地资源监测

1 土地利用类型、面积、权属等监测 km2·年 5.72121 ● ● ●

（三） 生态系统监测

1 地表水监测

（1） 地表水水质 点次 240 ● ● ●

2 生态系统功能维护监测

（1） 生态系统功能维护监测 次·年 3 ●

六 管护

（一） 工程设施维护及植被养护 hm2·年 114.4242 ●

二、总体经费估算

（一）经费估算依据

1、估算依据

（1）《土地复垦质量控制标准》（TD/T1036-2013）；

（2）《土地开发整理项目规划设计规范》（TD/T1012-2000）；

（3）《土地开发整理项目预算定额标准》（2012）；

（4）《水利水电工程设计概（估）算编制规定与系列定额》（广东省水利厅，2017

年 5月）；

（5）《工程勘察设计收费标准》（2002年修订本）；

（6）《地质调查项目预算标准（2021）》（自然资源部中国地质调查局，2021年

7月）；

（7）《工程勘察服务成本要素信息（2022版）》（中国勘察设计协会，2022年 6

月）；

（8）《地质灾害普适型仪器监测预警点建设与运维预算标准（试行）》（自然资
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源部中国地质调查局）；

（9）《土地复垦方案编制实务》（国土资源部土地整理中心，2011年 7月）指出：

可以参照《土地开发整理项目预算定额标准》计算方法，结合当地实际及劳动部门意

见，合理确定甲类工和乙类工的日工资水平。故本次人工单价参考《土地开发整理项

目预算定额标准》（2012）中有关规定并结合江门市最新工资标准确定；

（10）《广东省人民政府关于调整我省最低工资标准的通知》（粤府函〔2025〕

23号）；

（11）《江门市 2025年 8月份信息价》；

（12）《2025年广东省水利水电工程定额次要材料预算指导价格（除税价）》；

（13）现场调查收集的数据和本次的工程数量。

2、费用组成

项目费用由工程施工费、设备购置费、其他费用和不可预见费组成。

（1）工程施工费

工程施工费包括直接费、间接费、利润和税金。

1）直接费

直接费由直接工程费和措施费组成

1 直接工程费

直接工程费由人工费、材料费、施工机械使用费组成。

a、 人工费

人工费=定额劳动量（工日）×人工预算单价（元/工日）；

本次方案根据《广东省人民政府关于调整我省最低工资标准的通知》（粤府函〔2025〕

23号），经计算后人工单价分别按甲类工 186.37元/工日，乙类工 150.242元/工日计取。

b、 材料费

材料费=定额材料用量×材料预算单价

c、 施工机械使用费

施工机械使用费=定额机械使用量（台班）×施工机械台班费（元）台班

2 措施费

措施费指完成工程项目施工，发生与该工程施工前和施工过程中非工程实体项目

的费用。
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a、 临时设施费

临时设施费：施工企业为进行工程施工所必须的生活和生产用的临时建筑物、构

筑物和其他临时设施费用等。具体费率标准见下表：

表 6-2 临时设施费费率表

序号 工程类别 计算基础 临时施工设施费费率（%）

1 土方工程 直接工程费 2

2 石方工程 直接工程费 2

3 砌体工程 直接工程费 2

4 混凝土工程 直接工程费 3

5 农用井工程 直接工程费 3

6 其他工程 直接工程费 2

7 安装工程 直接工程费 3

b、 冬雨季施工增加费

冬雨季施工增加费是在冬雨季施工期间为保证工程质量所需增加的费用。

冬雨季施工增加费按直接工程费的百分比计算，费率为 0.7~1.5%。其中：不在冬

雨季节施工的项目取小值，部分工程在冬雨季的项目取中值，全部工程在冬雨季施工

的项目取最大值。

本次项目区不涉及冬雨季施工，费率取值 0.7%。

c、 夜间施工费

夜间施工费在夜间施工而增加的费用。

夜间施工费按直接工程费的百分率计算：安装工程为 0.5%，建筑工程为 0.2%。

d、 施工辅助费

施工辅助费包括已完工程及设备保护费、施工排水及降水费、检验测试费、工程

定位复测费、工程点交费等费用。

施工辅助费按直接工程费的百分率计算：安装工程为 1%，建筑工程为 0.7%。

e、 特殊地区施工增加费

特殊地区施工增加费是在高海拔、酷热、风沙等特殊地区施工而增加的费用。

本次方案项目区不在高海拔、酷热、风沙等特殊区域，故不计算该方面费用。

f、 安全施工措施费

安全施工措施费是根据国家现行的施工安全、施工现场环境与卫生标准和有关规
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定，购置和更新施工安全防护用具及设施，改善安全生产条件和作业环境所需要的费

用。

安全施工措施费按直接工程费的百分率计算：安装工程为 0.3%，建筑工程为 0.2%。

2）间接费

间接费=直接费（或人工费）×间接费率

不同工程类别的间接费费率见下表。

表 6-3 间接费费率计算表

序号 工程类别 计算基础 间接费费率

1 土方工程 直接费 5

2 石方工程 直接费 6

3 砌体工程 直接费 5

4 混凝土工程 直接费 6

5 农用井工程 直接费 8

6 其他工程 直接费 5

7 安装工程 人工费 65

3）利润

利润=（直接费+间接费）×利润率

利润率取 3%。

4）税金

税金=（直接费＋间接费＋利润）×税率。

税金按《财政部、税务总局关于调整增值税税率的通知》（财税〔2018〕32号）

有关规定，税率取 9%。

（2）设备购置费

设备购置费包括设备原价、运杂费、运输保险费和采购及保险费。

（3）其他费用

其他费用包括前期工作费、工程监理费、拆迁补偿费、竣工验收费和业主管理费。

1）前期工作费

指项目在工程施工前所发生的的各项支出。包括土地清查费、项目可行性研究费、

项目勘测费、项目设计与预算编制费和招标代理费。

a、 土地清查费：项目承担单位组织有关单位或人员对土地开发整理项目区进行
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权属调查、地籍测绘、耕地质量等级评定等所发生的费用。

土地清查费=工程施工费×费率

费率按不超过工程施工费的 0.5%计算。

b、 项目可行性研究费：项目承担单位委托具有相关资质的单位对土地开发整理

项目进行可行性研究所发生的费用。

以工程施工费与设备购置费之和作为计费基数，采用分档定额计费方式计算，各

区间按内插法确定。

c、 项目勘测费：项目承担单位委托具有相关资质的单位对土地开发整理项目区

进行地形测量、工程勘察所发生的费用。

项目勘测费=工程施工费×费率

费率按不超过工程施工费的 1.5%计算（项目地貌类型为丘陵/山区的可乘以 1.1的

调整系数）。

d、 项目设计与预算编制费：项目承担单位委托具有相关资质的单位对土地开发

整理项目进行规划设计与预算编制所发生的费用。

以工程施工费与设备购置费之和作为计费基数，采用分档定额计费方式计算（项

目地貌类型为丘陵/山区的可乘以 1.1的调整系数），各区间按内插法确定。

e、 项目招标代理费：项目承担单位委托具有相关资质的单位对土地开发整理项

目进行招标所发生的费用。

以工程施工费与设备购置费之和作为计费基数，采用差额定律累进法计算。

2）工程监理费

指项目承担单位委托具有工程监理资质的单位，按国家有关规定对工程质量、进

度、安全和投资进行全过程监督与管理所发生的费用。

以工程施工费与设备购置费之和为计费基数，采用分档定额计费方式计算，各区

间按内插法确定。

3）拆迁补偿费

指土地开发整理项目实施过程中，针对零星房屋拆迁、林木及青苗损毁等所发生

的适当补偿费用。

本项目不涉及拆迁补偿费。
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4）竣工验收费

指土地开发整理项目工程完工后，因项目竣工验收、决算、成果的管理等发生的

各项支出。包括工程复核费、工程验收费、项目决算编制与审计费、整理后土地重估

与登记费和标识设定费。

a、 工程复核费：项目承担单位完成土地开发整理项目实施任务并向项目批准部

门提出验收申请后，由项目批准部门指定的土地整理专业机构（第三方）对工程任务

的完成情况如净增耕地面积、工程数量、质量等，进行复核并编制相应报告所发生的

费用。

以工程施工费与设备购置费之和作为计费基数，采用差额定律累进法计算。

b、 工程验收费：项目中期验收及竣工验收所发生的会议费、资料整理费、印刷

费等。

以工程施工费与设备购置费之和作为计费基数，采用差额定律累进法计算。

c、 项目决算编制与审计费：按现行项目管理办法及竣工验收规范要求编制竣工

报告和决算以及审计所需要的费用。

以工程施工费与设备购置费之和作为计费基数，采用差额定律累进法计算。

d、 整理后土地重估与登记费：项目建成后对耕地质量等级再评定与耕地登记所

发生的费用。

以工程施工费与设备购置费之和作为计费基数，采用差额定律累进法计算。

e、 标识设定费：设立土地开发整理项目标志牌及标识农田水利设施等所发生的

费用。

以工程施工费与设备购置费之和作为计费基数，采用差额定律累进法计算。

5）业主管理费

指项目承担单位为项目的立项、筹建、建设等工作所发生的费用，包括工作人员

的工资、工资性补贴、施工现场津贴、社会保障费用、住房公积金、职工福利金、工

会经费、劳动保护费；办公费、会议费、交通差旅费、工具用具使用费、固定资产使

用费、零星购置费；乡镇协调费、宣传费、培训费、咨询费、业务招待费、技术资料

费、印花税和其他管理性开支等。

业主管理费以工程施工费、设备购置费、前期工作费、工程监理费、拆迁补偿费

和竣工验收费之和作为计费基数，采用差额定律累进法进行计算。
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（4）不可预见费

不可预见费指在施工过程中因自然灾害、设计变更及其他不可预见的变化而增加

的费用。

不可预见费以工程施工费、设备费和其他费用之和的 3%计算。计算公式为：

不可预见费=（工程施工费+设备购置费+其他费用）×费率。

（二）单项工程量及经费估算

本方案的生态修复工程的工程施工费为 1081.89万元，其中：地貌重塑工程 494.35

万元，土壤重构工程 42.22万元，植被重建工程 123.86万元，景观营建工程 7.84万元，

其他工程 13.02万元，监测工程 171.75万元，管护工程 228.85万元。

表 6-4 工程施工费汇总表

序号
单项名称 预算金额（万元） 各项费用占工程施工费的比例(%)

(1) (2) (3)

1 地貌重塑 494.35 45.69

2 土壤重构 42.22 3.90

3 植被重建 123.86 11.45

4 景观营建 7.84 0.72

5 其他工程 13.02 1.20

6 监测 171.75 15.88

7 管护 228.85 21.15

总计 — 1081.89

表 6-5 单项工程施工费

序号
定额编号 单项名称 单位 工程量

综合单价

（元）
合计（元）

(1) (2) (3) (4) (5) (6)

一 地貌重塑 4943539.90

（一） 砌体拆除及外运 2370464.42

1
机汽修车间、办公生活

区、场外道路地面硬化

拆除及外运

1982951.89

40192 机械拆除无钢筋混凝土 100m3 32.75 60548.15 1982951.89
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2
机汽修车间、公生活区

建构筑物拆除及外运
387512.53

40193 机械拆除有钢筋混凝土 100m3 4.24 91394.47 387512.53

（二） 截排水系统 2573075.48

1 截排水沟 2569044.14

（1） 露天采场截水沟开挖 19079.63

10203换
挖掘机挖土(一、二类

土)~单斗挖掘机 油动

斗容 0.5m3
100m3 42.86 445.16 19079.63

（2） 露天采场截水沟修筑 1349245.31

30022换
浆砌块石 排水沟~换:砌

筑砂浆M7.5 水泥

32.5#32.5
100m3 22.44 60126.80 1349245.31

（3） 露天采场排水沟修筑 260581.71

40010换

明渠衬砌(边坡陡于 1：
0.5) 衬砌厚度 35～

45cm~换:C25商品普通

混凝土碎石粒径 20石

100m3 4.99 52220.78 260581.71

（4）
复垦用土临时堆场排水

沟开挖
5511.10

10203换
挖掘机挖土(一、二类

土)~单斗挖掘机 油动

斗容 0.5m3
100m3 12.38 445.16 5511.10

（5）
复垦用土临时堆场排水

沟修筑
468387.74

30022换
浆砌块石 排水沟~换:砌

筑砂浆M7.5 水泥

32.5#32.5
100m3 7.79 60126.80 468387.74

（6） 其他区域排水沟修筑 466238.65

40010换
明渠衬砌(边坡陡于 1：
0.5) 衬砌厚度35～45cm

100m3 9.10 51235.02 466238.65

2 沉砂池 4031.34

（1） 碎石垫层修筑 114.26

Y03009
机械铺筑砂石垫层、反

滤层 碎石垫层
100m3 0.01 11425.80 114.26

（2） 混凝土底板浇筑 474.66
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Y04111
换

垫层混凝土 平均厚度

10cm
100m3 0.01 47466.25 474.66

（3） 混凝土盖板浇筑 440.79

Y04018
换

混凝土面板、趾板 面板

~换:C25商品普通混凝

土碎石粒径 20石
100m3 0.01 44078.57 440.79

（4） 浆砌砖修筑 3001.63

Y03109
换

其他砖砌体 零星砌体 100m3 0.04 75040.77 3001.63

二 土壤重构 422224.29

（一） 表土回覆 309057.91

1
露天采场+35m以上平

台
31158.03

E1-1-8 填耕植土 机械 100m3 66.95 465.39 31158.03

2 破碎加工区 177114.46

E1-1-8 填耕植土 机械 100m3 380.57 465.39 177114.46

3 覆盖层外运中转场 62683.73

E1-1-8 填耕植土 机械 100m3 134.69 465.39 62683.73

4 机汽修车间 5901.18

E1-1-8 填耕植土 机械 100m3 12.68 465.39 5901.18

5 办公生活区 18778.59

E1-1-8 填耕植土 机械 100m3 40.35 465.39 18778.59

6 场外道路 13421.92

E1-1-8 填耕植土 机械 100m3 28.84 465.39 13421.92

（二） 开采平台外缘挡土墙 113166.38

1 生态布袋挡土墙 113166.38

Y10033
袋装土石围堰 填筑 编

织袋装土
100m3堰体方 7.68 14735.21 113166.38

三 植被重建 1238585.38
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（一） 复垦为果园 17589.12

1 覆盖层外运中转场 1957.22

（1） 果树种植 1839.23

90001换
栽植乔木(带土球 20cm
以内)~换:有机肥 换:复

合肥 换:乔木树苗

100株 0.83 2215.94 1839.23

（2） 撒播草籽 117.99

90030 撒播 不覆土 hm2 0.13 886.49 117.99

2 机汽修车间 3748.16

（1） 果树种植 3523.35

90001换
栽植乔木(带土球 20cm
以内)~换:有机肥 换:复

合肥 换:乔木树苗

100株 1.59 2215.94 3523.35

（2） 撒播草籽 224.81

90030 撒播 不覆土 hm2 0.25 886.49 224.81

3 办公生活区 11883.74

（1） 果树种植 11168.34

90001换
栽植乔木(带土球 20cm
以内)~换:有机肥 换:复

合肥 换:乔木树苗

100株 5.04 2215.94 11168.34

（2） 撒播草籽 715.40

90030 撒播 不覆土 hm2 0.81 886.49 715.40

（二） 复垦为灌木林地 149246.72

1
露天采场+35 m以上平

台
149246.72

（1） 灌木种植 51441.42

90013换
栽植灌木(带土球 20cm
以内)~换:有机肥 换:复

合肥 换:灌木树苗

100株 33.47 1536.94 51441.42

（2） 撒播草籽 1187.01

90030 撒播 不覆土 hm2 1.34 886.49 1187.01
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（3） 爬藤种植 96618.29

Y09093
换

栽植攀缘植物 藤长

0.5m~换:有机肥 换:复
合肥

100株 48.02 2012.04 96618.29

（三） 复垦为乔木林地 1071749.54

1 复垦用土临时堆场 108375.57

（1） 乔木种植 50810.29

90001换
栽植乔木(带土球 20cm
以内)~换:有机肥 换:复

合肥 换:乔木树苗

100株 26.13 1944.52 50810.29

（2） 灌木种植 40160.27

90013换
栽植灌木(带土球 20cm
以内)~换:有机肥 换:复

合肥 换:灌木树苗

100株 26.13 1536.94 40160.27

（3） 撒播草籽 926.38

90030 撒播 不覆土 hm2 1.05 886.49 926.38

（4） 爬藤种植 16478.63

Y09093
换

栽植攀缘植物 藤长

0.5m~换:有机肥 换:复
合肥

100株 8.19 2012.04 16478.63

2 破碎加工区 669199.67

（1） 乔木种植 370003.16

90001换
栽植乔木(带土球 20cm
以内)~换:有机肥 换:复

合肥 换:乔木树苗

100株 190.28 1944.52 370003.16

（2） 灌木种植 292449.18

90013换
栽植灌木(带土球 20cm
以内)~换:有机肥 换:复

合肥 换:灌木树苗

100株 190.28 1536.94 292449.18

（3） 撒播草籽 6747.33

90030 撒播 不覆土 hm2 7.61 886.49 6747.33

3 覆盖层外运中转场 236829.50
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（1） 乔木种植 130943.94

90001换
栽植乔木(带土球 20cm
以内)~换:有机肥 换:复

合肥 换:乔木树苗

100株 67.34 1944.52 130943.94

（2） 灌木种植 103497.62

90013换
栽植灌木(带土球 20cm
以内)~换:有机肥 换:复

合肥 换:灌木树苗

100株 67.34 1536.94 103497.62

（3） 撒播草籽 2387.94

90030 撒播 不覆土 hm2 2.69 886.49 2387.94

4 矿山道路 57344.80

（1） 行道树种植 6630.81

90001换
栽植乔木(带土球 20cm
以内)~换:有机肥 换:复

合肥 换:乔木树苗

100株 3.41 1944.52 6630.81

（2） 乔木种植 28039.97

90001换
栽植乔木(带土球 20cm
以内)~换:有机肥 换:复

合肥 换:乔木树苗

100株 14.42 1944.52 28039.97

（3） 灌木种植 22162.69

90013换
栽植灌木(带土球 20cm
以内)~换:有机肥 换:复

合肥 换:灌木树苗

100株 14.42 1536.94 22162.69

（4） 撒播草籽 511.33

90030 撒播 不覆土 hm2 0.58 886.49 511.33

四 景观营建 78350.66

（一） 灌溉工程 78350.66

1 DN50管道安装 1650.96

50064
PVC管道安装|直径

50mm以内
100m 4.29 384.84 1650.96

2 DN25管道安装 61454.80

50064
PVC管道安装|直径

50mm以内
100m 159.69 384.84 61454.80
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3 砂石过滤器 751.08

70045
砂石过滤器(管径＜

100mm)
10套 0.10 7510.79 751.08

4 加压器安装 133.25

70070 单级离心泵 0.2t以内 台 0.10 1332.52 133.25

5 微喷头安装 14360.57

70062 微喷头(湿润半径≥2m) 100个 31.94 449.61 14360.57

五 其他工程 130190.03

（一） 安全围栏 129182.03

1 安全防护围栏 129182.03

3-30 成品护栏安装 型钢 10m 201.60 640.78 129182.03

（二） 警示宣传牌 1008.00

1 安全警示牌、宣传牌 1008.00

安装 块 28.00 36.00 1008.00

六 监测 1717532.13

（一） 矿山地质环境监测 1549948.92

1 地下水环境背景 9228.00

（1） 地下水水位（水温） 6480.00

《工程勘察服务成本要

素信息（2022版）》 地

下水水位观测

点次 108.00 60.00 6480.00

（2） 地下水水质 2748.00

《工程勘察服务成本要

素信息（2022版）》 地

下水取样

点次 6.00 40.00 240.00

《工程勘察服务成本要

素信息（2022版）》 地

下水检测

点次 6.00 418.00 2508.00

2 土壤环境背景 1552.00
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（1）
土壤矿物质全量、土壤

微量元素
1552.00

《工程勘察服务成本要

素信息（2022版）》 土

壤取样

点次 4.00 15.00 60.00

《地质调查项目预算标

准》 土壤矿物质全分析
点次 4.00 234.00 936.00

《地质调查项目预算标

准》 土壤微量元素分析
点次 4.00 139.00 556.00

3 不稳定边坡 1140123.96

（1） 位移监测 948924.00

《地质灾害普适型》

GNSS 自动地表位移监

测站 安装

站 36.00 2131.00 76716.00

《地质灾害普适型》

GNSS 自动地表位移监

测站 运行维护

站·年 324.00 2692.00 872208.00

（2） 人工巡视监测 16239.96

协商费 次 108.00 150.37 16239.96

（3） 岩土体含水率 174960.00

《工程勘察服务成本要

素信息（2022版）》 岩

土体含水率测定

点次 11664.00 15.00 174960.00

4 地下水环境破坏 298440.00

（1） 地下水水位（水温） 216000.00

《工程勘察服务成本要

素信息（2022版）》 地

下水水位观测

点次 3600.00 60.00 216000.00

（2） 地下水水质 82440.00

《工程勘察服务成本要

素信息（2022版）》 取

样

点次 180.00 40.00 7200.00

《工程勘察服务成本要

素信息（2022版）》 检

测

点次 180.00 418.00 75240.00

5 土壤环境破坏 4380.00
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（1） 土壤粒径、酸碱度等 4380.00

《工程勘察服务成本要

素信息（2022版）》 土

壤粒径分析

60.00 44.00 2640.00

《地质调查项目预算标

准》 土壤酸碱度分析
60.00 29.00 1740.00

6 地形地貌景观破坏 61540.40

（1） 植被损毁面积 38141.40

《地质灾害普适型》 正

射影像图
km2·年 3.81 10000.00 38141.40

（2） 降雨量 23399.00

《地质灾害普适型》 翻

斗式雨量站 安装
站 1.00 1719.00 1719.00

《地质灾害普适型》 翻

斗式雨量站 运行维护
站·年 10.00 2168.00 21680.00

7 地下水环境恢复 7068.00

（1） 地下水水位（水温） 4320.00

《工程勘察服务成本要

素信息（2022版）》 地

下水水位观测

72.00 60.00 4320.00

（2） 地下水水质 2748.00

《工程勘察服务成本要

素信息（2022版）》 取

样

6.00 40.00 240.00

《工程勘察服务成本要

素信息（2022版）》 检

测

6.00 418.00 2508.00

8 土壤环境恢复 12360.00

（1） 土壤水溶性盐 12360.00

《工程勘察服务成本要

素信息（2022版）》 土

壤取样

24.00 15.00 360.00

《工程勘察服务成本要

素信息（2022版）》 土

的易溶盐分析

24.00 500.00 12000.00

9 地形地貌景观恢复 15256.56
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（1） 绿化面积及盖度 15256.56

《地质灾害普适型》 正

射影像图
km2·年 1.53 10000.00 15256.56

（二） 土地资源监测 57212.10

1
土地利用类型、面积、

权属等监测
57212.10

《地质灾害普适型》 正

射影像图
km2·年 5.72 10000.00 57212.10

（三） 生态系统监测 110371.11

1 地表水监测 109920.00

（1） 地表水水质 109920.00

《工程勘察服务成本要

素信息（2022版）》 取

样

次 240.00 40.00 9600.00

《工程勘察服务成本要

素信息（2022版）》 检

测

次 240.00 418.00 100320.00

2 生态系统功能维护监测 451.11

（1） 生态系统功能维护监测 451.11

协商费 次 3.00 150.37 451.11

七 管护 2288484.00

（一）
工程设施维护及植被养

护
2288484.00

协商费 hm2·年 114.42 20000.00 2288484.00

总计 — 10818906.39

（三）总工程量及经费估算

本方案的生态修复工程静态总投资为 1351.63万元。其中：工程施工费 1081.89万

元，设备购置费 67.40万元，其他费用 162.97万元，不可预见费 39.37万元。
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表 6-6 设备购置费

序号
设备名称 规格 单位 数量 单价（元） 合计（元） 说明

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

1 DN50管道 DN50 m 429.00 14.43 6191.12

2 DN25管道 DN25 m 15969.00 3.50 55909.67

3 增压水泵
CHL12-30 1.8KW
材质 SUS304

台 1.00 3900.35 3900.35

4 微喷头
离心形塑料

微喷头（3~9m）
个 3194.00 9.86 31502.30

5 标识牌 块 28.00 215.62 6037.33

6
《地质灾害

普适型》GNSS
自动地表位移监测站 站 36.00 15603.55 561727.64

7
《地质灾害

普适型》
翻斗式雨量站 站 1.00 8696.27 8696.27

总 计 - - - 673964.68

表 6-7 其他费用

序

号

费用名称 计算式(元)
预算金额

（万元）

各项费用占

其他费用的

比例(%)

(1) (2) (3) (4)

1 前期工作费 62.86 38.57

(1) 土地清查费 10818906.39×0.5% 5.41 3.32

(2) 项目可行性研究费
65000+(130000-65000)/(30000000-1000

0000)×(11492871.07-10000000)
6.99 4.29

(3) 项目勘测费 10818906.39×1.5% 16.23 9.96

(4) 项目设计及预算编制费
270000+(510000-270000)/(30000000-10
000000)×(11492871.07-10000000)

28.79 17.67

(5) 项目招标代理费
50000+(11492871.07-10000000)×

0.3%
5.45 3.34

2 工程监理费
220000+(560000-220000)/(30000000-10
000000)×(11492871.07-10000000)

24.54 15.06

3 拆迁补偿费

4 竣工验收费 41.89 25.70

(1) 工程复核费
67500+(11492871.07-10000000)×

0.6%
7.65 4.69

(2) 工程验收费
135000+(11492871.07-10000000)×

1.2%
15.29 9.38

(3) 项目决算编制与审计费 95000+(11492871.07-10000000)× 10.69 6.56
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0.8%

(4)
整理后土地的重估与登

记费

62500+(11492871.07-10000000)×
0.55%

7.07 4.34

(5) 标识设定费
10500+(11492871.07-10000000)×

0.09%
1.18 0.73

5 业主管理费
270000+(12785741.92-10000000)×

2.4%
33.69 20.67

总计 162.97

表 6-8 不可预见费

序号
费用名称

工程施工费

（万元）

设备费

（万元）

其他费用

（万元）

小计

（万元）
费率(%)

合计

（万元）

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

1 不可预见费 1081.89 67.40 162.97 1312.26 3.00 39.37

总 计 - - - 1312.26 - 39.37

表 6-9 总费用表

序号
工程或费用名称 预算金额（万元） 各项费用占总费用的比例(%)

(1) (2) (3)

一 工程施工费 1081.89 80.04

二 设备购置费 67.40 4.99

三 其他费用 162.97 12.06

四 不可预见费 39.37 2.91

总计 1351.63

三、阶段工作任务与经费安排

（一）阶段工作任务

1、近期（5年内）实施计划

近期阶段包括基建期 1年，生产期 4年。

在基建期内，完成截排水系统的布设，以及地下水环境背景、土壤环境背景、土

地资源、地表水水质、生态系统维护功能的监测。

根据《开采方案》生产规模预测，矿山生产期第 1年可完成+35 m以上的开采活动，

因此在生产期第 1年，生态修复工程主要包括露天采场+35 m以上开采平台的排水沟修
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筑、土壤重构、植被重建，露天采场+35 m开采平台的安全围栏的布设，以及地下水环

境破坏、土壤环境破坏、地形地貌景观破坏、土地资源、地表水水质和生态系统维护

功能的监测。

生产期 2~4年，生态修复工程主要为不稳定边坡、地下水环境破坏、土壤环境破

坏、地形地貌景观破坏、土地资源、地表水水质和生态系统维护功能的监测。

近期各年内的工作实施计划详见下表。

表 6-10 近期实施计划

序号 工程 单位

工程量

第 1
年

第 2
年

第 3
年

第 4
年

第 5
年

合计

一 地貌重塑

（二） 截排水系统

1 截排水沟

（1） 露天采场截水沟开挖 100 m3 42.86 42.86

（2） 露天采场截水沟修筑 100 m3 22.44 22.44

（3） 露天采场排水沟修筑 100 m3 4.99 4.99

（4）
复垦用土临时堆场

排水沟开挖
100 m3 12.38 12.38

（5）
复垦用土临时堆场

排水沟修筑
100 m3 7.79 7.79

（7） 其他区域排水沟修筑 100 m3 9.10 9.10

2 沉砂池

（1） 碎石垫层修筑 100 m3 0.01 0.01

（2） C25混凝土底板浇筑 100 m3 0.01 0.01

（3） C25混凝土盖板浇筑 100 m3 0.01 0.01

（4） 浆砌砖修筑 100 m3 0.04 0.04

二 土壤重构

（一） 表土回覆

1
露天采场+35 m
以上开采平台

100 m3 66.95 66.95

（二） 开采平台外缘挡土墙

生态布袋挡土墙 100 m3 7.68 7.68

三 植被重建

（二） 复垦为灌木林地



197

序号 工程 单位

工程量

第 1
年

第 2
年

第 3
年

第 4
年

第 5
年

合计

1
露天采场+35 m
以上开采平台

（1） 灌木种植 100株 33.47 33.47

（2） 撒播草籽 hm2 1.34 1.34

（3） 爬藤种植 100株 48.02 48.02

（三） 复垦为乔木林地

4 场外道路

（1） 行道树种植 100株 3.41 3.41

（2） 乔木种植 100株

（3） 灌木种植 100株

（4） 撒播草籽 hm2

四 景观营建

（一） 灌溉工程

1 DN50管道安装 100 m 1.18 1.18

2 DN25管道安装 100 m 19.21 19.21

3 砂石过滤器 10套 0.1 0.10

4 加压器安装 台 0.1 0.10

5 微喷头安装 100个 3.84 3.84

五 其他工程

（一） 安全围栏 10 m 201.6 201.60

（二） 警示牌 块 28 28.00

六 监测

（一） 矿山地质环境监测

1 地下水环境背景

（1） 地下水水位（水温） 点次 108 108.00

（2） 地下水水质 点次 6 6.00

2 土壤环境背景

（1）
土壤矿物质全量、

土壤微量元素
点次 4 4.00

3 不稳定边坡

（1） 位移监测 站·年 36 36 36 108.00

（2） 人工巡视监测 次 12 12 12 36.00



198

序号 工程 单位

工程量

第 1
年

第 2
年

第 3
年

第 4
年

第 5
年

合计

（3） 岩土体含水率 点次 1296 1296 1296 3888.00

4 地下水环境破坏

（1） 地下水水位（水温） 点次 360 360 360 360 1440.00

（2） 地下水水质 点次 18 18 18 18 72.00

5 土壤环境破坏

（1） 土壤粒径、酸碱度等 点次 6 6 6 6 24.00

6 地形地貌景观破坏

（1） 植被损毁面积 km2·年 0.38 0.38 0.38 0.38 1.53

（2） 降雨量 站·年 1 1 1 1 4.00

（二） 土地资源监测

1
土地利用类型、

面积、权属等监测
km2·年 0.38 0.38 0.38 0.38 0.38 1.91

（三） 生态系统监测

1 地表水监测

（1） 地表水水质 点次 16 16 16 16 16 80.00

2、中期（第 6-10年）实施计划

中期阶段为生产期 4 年。生态修复工程主要为不稳定边坡、地下水环境破坏、土

壤环境破坏、地形地貌景观破坏、土地资源、地表水水质和生态系统维护功能的监测。

中期各年内的工作实施计划详见下表。

表 6-11 中期实施计划

序号 工程 单位
工程量

第 6年 第 7年 第 8年 第 9年 第 10年 合计

五 监测

（一） 矿山地质环境监测

3 不稳定边坡

（1） 位移监测 站·年 36 36 36 36 36 180.00

（2） 人工巡视监测 次 12 12 12 12 12 60.00

（3） 岩土体含水率 点次 1296 1296 1296 1296 1296 6480.00

4 地下水环境破坏



199

序号 工程 单位
工程量

第 6年 第 7年 第 8年 第 9年 第 10年 合计

（1） 地下水水位（水温） 点次 360 360 360 360 360 1800.00

（2） 地下水水质 点次 18 18 18 18 18 90.00

5 土壤环境破坏

（1） 土壤粒径、酸碱度等 点次 6 6 6 6 6 30.00

6 地形地貌景观破坏

（1） 植被损毁面积 km2·年 0.38 0.38 0.38 0.38 0.3 1.91

（2） 降雨量 站·年 1 1 1 1 1 5.00

（二） 土地资源监测

1
土地利用类型、

面积、权属等监测
km2·年 0.38 0.38 0.38 0.38 0.38 1.91

（三） 生态系统监测

1 地表水监测

（1） 地表水水质 点次 16 16 16 16 16 80.00

3、远期（10年后至采矿权到期及管护期结束）实施计划

远期阶段包括生产期 1年，闭坑治理期 1年，以及监测管护期 3年。

在生产期内，生态修复工程主要为不稳定边坡、地下水环境破坏、土壤环境破坏、

地形地貌景观破坏、土地资源、地表水水质和生态系统维护功能的监测。

在闭坑治理期，生态修复工程主要为复垦用土临时堆场、破碎加工区、覆盖层外

运中转场、机汽修车间、办公生活区、场外道路的全面复垦，以及地下水环境恢复、

土壤环境恢复、土地资源、地表水水质和生态系统功能维护的监测。

在管护期，生态修复工程主要为地下水环境恢复、土壤环境恢复、土地资源、地

表水水质和生态系统功能维护的监测，以及管护措施。

远期各年内的工作实施计划详见下表。
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表 6-12 远期实施计划

序号 工程 单位

工程量

第 11
年

第 12
年

第 13
年

第 14
年

第 15
年

合计

一 地貌重塑

（一） 砌体拆除及外运

1
机汽修车间、办公生活区、

场外道路地面

硬化拆除及外运

100 m3 32.75 32.75

2
机汽修车间、办公生活区

建构筑物拆除及外运
100 m3 4.24 4.24

二 土壤重构

（一） 表土回覆

2 破碎加工区 100 m3 380.57 380.57

3 覆盖层外运中转场 100 m3 134.69 134.69

4 机汽修车间 100 m3 12.68 12.68

5 办公生活区 100 m3 40.35 40.35

6 场外道路 100 m3 28.84 28.84

三 植被重建

（一） 复垦为果园

1 覆盖层外运中转场

（1） 果树种植 100株 0.83 0.83

（2） 撒播草籽 hm2 0.1331 0.13

2 机汽修车间

（1） 果树种植 100株 1.59 1.59

（2） 撒播草籽 hm2 0.2536 0.25

3 办公生活区

（1） 果树种植 100株 5.04 5.04

（2） 撒播草籽 hm2 0.8070 0.81

（三） 复垦为乔木林地

1 复垦用土临时堆场

（1） 乔木种植 100株 26.13 26.13

（2） 灌木种植 100株 26.13 26.13

（3） 撒播草籽 hm2 1.0450 1.05

（4） 爬藤种植 100株 8.19 8.19
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序号 工程 单位

工程量

第 11
年

第 12
年

第 13
年

第 14
年

第 15
年

合计

2 破碎加工区

（1） 乔木种植 100株 190.28 190.28

（2） 灌木种植 100株 190.28 190.28

（3） 撒播草籽 hm2 7.6113 7.61

3 覆盖层外运中转场

（1） 乔木种植 100株 67.34 67.34

（2） 灌木种植 100株 67.34 67.34

（3） 撒播草籽 hm2 2.6937 2.69

4 场外道路

（1） 乔木种植 100株 14.42 14.42

（2） 灌木种植 100株 14.42 14.42

（3） 撒播草籽 hm2 0.5768 0.58

四 景观营建

（一） 灌溉工程

1 DN50管道安装 100 m 3.11 3.11

2 DN25管道安装 100 m 140.48 140.48

3 微喷头安装 100个 28.10 28.10

五 监测

3 不稳定边坡

（1） 位移监测 站·年 36 36.00

（2） 人工巡视监测 次 12 12.00

（3） 岩土体含水率 点次 1296 1296.00

4 地下水环境破坏

（1） 地下水水位（水温） 点次 360 360.00

（2） 地下水水质 点次 18 18.00

5 土壤环境破坏

（1） 土壤粒径、酸碱度等 点次 6 6.00

6 地形地貌景观破坏

（1） 植被损毁面积
km2·

年
0.38 0.38

（2） 降雨量 站·年 1 1.00

7 地下水环境恢复
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序号 工程 单位

工程量

第 11
年

第 12
年

第 13
年

第 14
年

第 15
年

合计

（1） 地下水水位（水温） 点次 72 72.00

（2） 地下水水质 点次 6 6.00

8 土壤环境恢复

（1） 土壤水溶性盐 点次 6 6 6 6 24.00

9 地形地貌景观恢复

（1） 绿化面积及盖度
km2·

年
0.38 0.38 0.38 0.38 1.53

（二） 土地资源监测

1
土地利用类型、

面积、权属等监测

km2·

年
0.38 0.38 0.38 0.38 0.38 1.91

（三） 生态系统监测

1 地表水监测

（1） 地表水水质 点次 16 16 16 16 16 80.00

2 生态系统功能维护监测

（1） 生态系统功能维护监测 次·年 1 1 1 3.00

六 管护

（一） 工程设施维护及植被养护
hm2·

年
0.38 0.38 0.38 114.42

4、阶段方案补充说明

根据《矿区生态修复方案编制指南（临时）》（自然资源部，2025年 9月）：采

矿权人应当依据方案总体部署及阶段安排，结合矿区年度开采计划、用地计划（含临

时用地）以及生产实际等，制定并严格落实矿区生态修复年度计划（以下简称“年度

计划”）。年度计划应当参照《矿区生态修复年度计划编制大纲》编制（见附件），

内容包括上年度矿区生态修复情况、本年度矿区生态修复计划、矿区生态修复费用提

取使用情况等。采矿权人应当自取得采矿许可证次年起，逐年编制年度计划，并于每

年 3月底前报送矿区所在地县级自然资源主管部门。

本次方案年度计划仅作为参考，具体治理复绿安排及基金提取等应按照矿山实际

开采情况执行。
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（二）近年工作任务与经费进度安排

矿山前三年每年度的工作任务见前述。

考虑到经济发展及物价波动等因素，应根据静态投资及地质环境治理与复垦工作

安排进行差价预备费计算。

假设项目生产服务年限为 n年，年度价格波动水平按国家规定的物价指数（r）计

算，若每年的静态投资费为 a1、a2、a3……an（万元），则第 i 年的价差预备费 Wi：

Wi=ai[(1+r)n-1-1]，本方案最终确定价差预备费费率为 5%。本矿山为新立矿山，生产服

务年限 12年（其中包含基建期 1年，治理期 1年），综合考虑矿山生态修复监测管护

期 3 年，最终确定本方案服务年限为 15 年。本方案生态修复工程差价预备费总额为

646.06万元。

本方案生态修复工程动态投资总额为 1997.69万元。

表 6-13 年度动态投资计算表

年度 年投资（万元） 系数 差价预备费（万元） 动态投资（万元）

2026年 276.61 1 0 276.61

2027年 88.61 1.05 4.43 93.04

2028年 93.08 1.10 9.54 102.62

2029年 19.61 1.16 3.09 22.70

2030年 19.61 1.22 4.23 23.84

2031年 19.61 1.28 5.42 25.03

2032年 19.61 1.34 6.67 26.28

2033年 19.61 1.41 7.98 27.59

2034年 19.61 1.48 9.36 28.97

2035年 19.61 1.55 10.81 30.42

2036年 19.61 1.63 12.33 31.94

2037年 458.93 1.71 326.00 784.93

2038年 92.51 1.80 73.62 166.13

2039年 92.51 1.89 81.93 174.44

2040年 92.51 1.98 90.65 183.16

合计 1351.63 646.06 1997.69
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第七章 保障措施与公众参与

一、保障措施

（一）组织保障

健全的组织管理机构是矿区修复方案顺利实施的可靠保证，因此生态修复队伍，

以负责生态修复方案的具体施工、协调和管理的工作。矿区生态修复管理机构的主要

工作职责如下：

1、认真贯彻、执行“预防为主、防治并重”的矿区生态修复方针，确保矿区生态

修复工作的安全进行，充分发挥矿区生态修复工程的效益；

2、建立矿区生态修复目标责任制，将其列入工程进度、质量考核的内容之一，每

年度向行政主管部门汇报矿区生态修复的治理情况，并制定下一阶段的矿区生态修复

方案详细实施计划；

3、仔细检查矿山生产情况，并了解和掌握现阶段的矿区生态修复情况及其落实状

况，为管理机构决策本阶段和下阶段的方案与措施的实施提供第一手基础资料，并联

系、协调好管理部门和各方的关系，接受行政主管部门的检查与监督；

4、加强矿区生态修复有关法律、法规及条例的学习和宣传力度，组织有关工作人

员进行环保、矿区生态修复知识的技术培训，做到人人自觉树立起矿区生态修复意识，

人人参与矿区生态修复的行动中来；

5、在矿山生产和矿区生态修复施工过程中，定期或不定期地对在建或已建的矿区

生态修复工程进行检测，随时掌握其施工、绿化成活及生长情况，并进行日常维护养

护，建立、健全各项矿区生态修复的档案、资料，主动积累、分析及整编复垦资料，

为矿区生态修复工程的验收提供相关资料。

（二）技术保障

1、矿山矿区生态修复工作的实施应有充分的技术保障措施，因此，配备相应的专

业技术队伍，并有针对性地加强专业技术培训，应强化施工人员的矿区生态修复意识，

提高施工人员的矿区生态修复技术水平，以确保矿区生态修复按期保质保量完成。依

据经审查通过的“矿区生态修复方案”，因地制宜，因害设防，要优化防治结构，合

理配置工程与生物防治措施，使工程措施与生物防治措施有机结合。
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2、按国家颁发的 GB/T 32864-2016《滑坡防治工程勘查规范》、DZ/T0219-2006《滑

坡防治工程设计与施工技术规范》、DZ/T0221-2006《崩塌、滑坡、泥石流监测规范》、

《土地开发整理项目规划设计规范》（TD/T1012-2000）等规范要求开展矿区生态修复

工作。

3、采用先进的施工手段和合理的施工工艺，施工实施各工序层层报验制度，按矿

区生态修复工程相关技术规程、规范、设计要求及验收标准对工程各部分进行质量验

收，严格控制施工进度，确保矿区生态修复措施按时完成并取得成效。

4、矿山企业配备相关的专业技术人员，加强对相关人员的技术培训，确保在方案

的实施、监测工作中能及时发现问题。同时加强与职能部门（市自然资源、水利、环

保、林业、农业农村、应急）的沟通联系，邀请专业人员对方案实施效果开展评估。

5、管理人员除具有相关知识外，还须具有一定的组织能力和协调能力，在方案实

施过程中能够充分发挥作用，及时发现和解决问题。

（三）资金保障

矿山企业应按照《广东省自然资源厅矿山地质环境治理恢复基金管理暂行办法》

（粤自然资规字〔2020〕6号）规定设立矿山地质环境治理恢复基金账户，按照企业会

计准则等相关规定计提矿山地质环境治理恢复基金，计入，相关资产的入账成本，通

过专户、转账核算。按照“企业提计、满足需求、专款专用、政府监管”的原则，以

本方案确定的矿区生态修复结果为导向，合理使用该笔资金。

（四）监管保障

1、企业在建立组织机构的同时，加强与政府主管部门及相关职能部门的沟通联系，

建立共管机制，自觉接受主管部门和相关部门的监督管理。对监督检查中发现的问题

将及时处理，以便矿区生态修复工程顺利实施。企业对相关部门的监督检查情况做好

记录，对监督检查中发现的问题及时处理。

2、按照确定的年度安排，制定年度计划，并根据施工工艺和技术的不断完善提出

相应的改进措施，逐步落实，及时调整因矿山生产发生变化的工作计划。由矿山管理

机构负责按照方案确定的年度工作计划统一安排管理。以确保各项工程落到实处。

3、加强对矿区生态修复政策宣传工作，提高社会对矿区生态修复工作在保护生态

环境和经济社会可持续发展中的重要作用的认识。接受社会，特别是矿区所在地有关

政府部门的监督。
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4、加强对矿区生态修复的后期维护和管理。一是保证验收合格；二是使责任区的

每一块土地确确实实要发挥作用和产生良好的经济生态社会效益。

二、公众参与

（一）方案编制期间的公众参与情况

由于矿山开采项目会给周围的自然环境和社会环境带来影响，直接或间接地影响

当地人民群众生活。矿山生态修复规划要在充分了解当地人民群众意愿和观点的基础

上，使建设项目更加民主化、公众化，以避免片面性和主观性，使该项建设的规划、

设计、施工和运行更加完善，更加合理，从而有利于最大限度地发挥该项目的综合效

益和长远效益，使经济效益、社会效益和环境效益得到统一。

矿区生态修复方案编制过程中，为使本方案做到因地制宜，保护与复垦工作切实

可行，技术人员对当地群众和相关政府部门进行了公众参与调查（见附件），公众参

与反馈的意见如下。

1、项目区内村民、村集体及自然资源部门意见

在编制方案期间对项目区进行现场踏勘，并随机走访了生态影响区域的土地权属

人，并以发放《公众调查表》和走访的形式，积极听取了项目影响区域内土地权利人

的意见，得到了他们的大力支持。

本次调查内容涉及公众对矿山开采项目生态修复工作的态度、对该项目有利影响

和不利影响的看法、公众的愿望和要求等。共发放问卷调查表 20份，收回问卷 20份，

回收率 100％，回收问卷的调查结果统计见下表。

调查结果显示，通过调查走访，大多数被调查人员对矿区生态修复工作了解。在

向被调查人员解释本项目实施的意义后，绝大多数人对此表示支持，认为该项目的实

施对当地经济和自然环境能起到积极作用。

表 7-1 公众参与调查结果统计表

调查内容 票数 占总票数（%） 备注

性别

男 16 80.00%

女 3 15.00%

空 1 5.00%

合计 20 100.00%
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调查内容 票数 占总票数（%） 备注

年龄

30以下 3 15.00%

31~50 12 60.00%

51以上 5 25.00%

合计 20 100.00%

文化程度

大学 10 50.00%

高中 7 35.00%

初中 1 5.00%

小学 0 0.00%

文盲 0 0.00%

空 2 10.00%

合计 20 100.00%

职业

农民 10 50.00%

工人 5 25.00%

干部 0 0.00%

教师 0 0.00%

学生 1 5.00%

空 4 20.00%

合计 20 100.00%

您是否了解该工程？

了解 10 50.00%

一般了解 10 50.00%

不了解 0 0.00%

合计 20 100.00%

该工程对您的居住环境会有什么影响？

土地 3 15.00%

建筑物 0 0.00%

其他 15 75.00%

空 2 10.00%

合计 20 100.00%

开采对您造成影响最大的地类是？

耕地 0 0.00%

园地 1 5.00%

林地 14 70.00%

其他 5 25.00%

合计 20 100.00%

您对该工程的态度是？ 非常支持 9 45.00%
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调查内容 票数 占总票数（%） 备注

支持 11 55.00%

不关心 0 0.00%

反对 0 0.00%

合计 20 100.00%

您希望被损毁的土地复垦为？

耕地 1 5.00%

园地 5 25.00%

林地 10 50.00%

其他 4 20.00%

合计 20 100.00%

您希望保护与复垦后的土地会？

跟以前一样好 10 50.00%

比以前更好 9 45.00%

无所谓 1 5.00%

合计 20 100.00%

您最期望的保护与复垦措施为？

平整土地 10 50.00%

多选监测管护 2 10.00%

场地绿化 10 50.00%

您对以往保护与复垦工作的效果是否满意？

满意 19 95.00%

不满意 0 0.00%

其他 1 5.00%

合计 20 100.00%

您对该保护与复垦项目的实施？

赞同 20 100.00%

不赞同 0 0.00%

无所谓 0 0.00%

合计 20 100.00%

2、项目区内相关政府部门参与情况

目前，在方案编制过程中主要以项目区内的自然资源部门为主，在听取业主对本

项目工作进度安排后，相关部门经过讨论形成以下几点要求及建议：

（1）对在矿区范围及附近因本矿山开发所造成损毁的土地尽快采取保护与复垦措

施；

（2）矿山生态修复工作需充分考虑当地的政策、自然、社会经济等因素，尽可能

的恢复土地利用价值；
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（3）方案确定的保护与复垦质量要求应符合国土空间规划要求，评估范围、复垦

责任范围和复垦面积准确真实；

（4）矿山生态修复工作的实施应尊重土地所有权及使用权人的意愿，保护与复垦

措施符合本项目的特点及本地实际情况，切实可行；

（5）在矿山开发过程中应尽可能采取一定的预防控制措施，减少地质环境影响和

损毁土地面积。

由以上意见可以看出，群众和政府部门都希望保护与复垦工作能落到实处，在制

定科学合理的保护与复垦措施基础上，进一步改善当地生态环境。

依据以上意见，我单位实地调研了当地的生态修复工作，对于合理科学的生态修

复技术在方案中已采纳，另外还制定了严格的生态修复工作计划安排和保障措施，确

保该项工程和费用按照规划设计来实施。

（二）矿山生态修复实施中的参与计划

上节叙述了方案编制期间的公众参与情况，只是作为本方案在确定矿山生态修复

方向以及制定相应措施等方面的依据。在随后的计划实施、监测等方面将建立相应的

参与机制，进一步加强与当地主管部门的联系，同时尽可能扩大参与范围，从现有的

土地权利人及相关职能部门扩大至当地整个社会，积极采纳合理意见，积极推广先进

的、科学的保护与复垦技术，积极宣传矿山生态修复政策及其深远含义，努力起到模

范带头作用。

1、组织人员

矿方技术人员将与当地相关部门进行长期的、积极有效的合作，在方案实施过程

中，建立相应的公众参与机制，积极调动公众的参与热情。

2、参与方式

为保证全程全面参与能有效、及时反馈意见，参与形式主要为座谈会形式，要求

项目涉及区域的代表参加，确保项目涉及区域内民众充分知晓项目计划、进展和效果。

3、参与人员

在群众方面，主要为项目涉及区域的土地权利人。

在政府相关职能部门方面，将进一步加强与项目区内自然资源主管部门的沟通，

还将加大和扩大重点职能部门的参与力度和范围，如林业局、环保局和审计局等。
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4、参与时间和内容

（1）保护与复垦实施前

由矿山企业承诺将根据本方案确定的保护与复垦安排相应工作，对矿山生产可能

造成或遭受的地质灾害、实际损毁土地面积、损毁程度等进行调查。

（2）保护与复垦实施中

由矿山企业承诺将在每年年底进行一次参与式公众调查，主要是对保护与复垦实

施效果、实施进度、实施措施落实和费用落实情况进行调查。

（3）竣工验收

由矿山企业承诺竣工验收时将邀请当地相关政府部门、专家和部分群众代表一起

参与，验收结果将向公众公布，对公众提出质疑的地方，将及时重新核实并予以说明，

同时严肃查处弄虚作假问题。

三、效益分析

（一）经济效益

矿山的生产可向当地社会提供就业机会，提高当地人民的生活水平，给国家和地

方财政带来较好的经济效益。

虽然矿区生态修复费用增加了矿区投资，导致生产成本的增加，如若不进行矿区

生态修复，矿山在生产过程中存在安全隐患，一旦发生事故，其带来的损失是不可估

量的。

矿区生态修复方案的实施能很大程度上改善矿山及其周边自然生态环境，降低矿

山部分地质环境问题发生的几率，减少或防止地质灾害的发生，保护矿山员工及周边

群众生命财产安全，可避免巨大的浪费和损失，其潜在经济效益非常可观。

同时，在落实矿区生态修复方案时，可保证矿山的安全高效生产，提高矿山收益，

是当地经济发展的一大助力。

（二）生态效益

1、提高植被覆盖率

矿区生态修复各项治理措施实施后，矿山生产建设所带来的各项水土流失均能得

到有效的治理和改善。占用土地均在使用后得到复垦和绿化。



211

2、改善生态环境

开采生产过程中遭到损坏的植被在实施土地复垦措施后，复垦为林地的区域经管

护后，植被可基本恢复；复垦耕地区域经管护后可基本恢复原有土地生产力。

3、减少水土流失量

矿区生态修复各项措施实施后，可使水土流失得以控制，坡面土层裸露处水土流

失强度明显下降。

综上，通过本方案的实施，矿山生产建设水土流失将基本得以控制，能有效控制

因采矿活动造成的土地资源破坏、地形地貌景观破坏、地质灾害的发生，预防矿山建

设及生产过程中带来的矿区生态问题及其安全隐患，治理矿山建设及生产过程中可能

遭受到的矿区生态问题及其隐患，保障矿山采矿活动安全顺利地进行。

（三）社会效益

《矿区生态修复方案》的编制有利于矿山企业对矿山开采活动对地质环境的破坏

进行事先预防和控制，根据《开采方案》设计开采情况，对采矿权及采矿活动影响范

围的生态修复能起到减少地质灾害对矿山工作人员和设备的危害，起到改善矿山生态

环境的作用。

大量实践证明，矿区生态修复在开采前的预防及开采中的控制要比事后的恢复治

理效果、效益好得多。矿山前期矿区生态修复工作做得好，矿山产生的地质环境及生

态问题将大大减少，经济和安全的损失将减轻。若不事先采区矿区生态修复措施，往

往将对环境造成严重破坏，对人民群众生命财产安全造成威胁，引起各方面负面效应，

甚至导致矿山提前闭坑，其社会影响和矿产资源损失是不可估量的。

若按照《开采方案》进行规范开采，并按照本方案进行矿区生态修复，可改善区

内生态环境质量，减轻了对地质地貌景观的破坏，使得区内部分土地使用功能得到良

好利用，提高矿山效益，矿区生态修复后产生的社会效益显著。符合习近平总书记提

出的“绿水青山就是金山银山”的科学论断，能够促进经济和社会的可持续发展，有

利于和谐矿区、和谐社会的建设。
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第八章 结论

一、结论

1、本矿山为新立矿山，矿区面积为 0.2383 km2，开采矿种为建筑用花岗岩矿，开

采深度为+86.7~-70.0 m，开采方式为露天开采，生产规模为 110万 m3/a。

2、采矿权出让年限为 12年，其中包括基建期 1年，生产期 10年，闭坑治理期 1

年。加上采矿权到期后的生态修复工程管护期限为 3年，本方案服务年限为 15年。

3、现状受损单元 3个，分别为旧露天采场、旧工业场地和旧排土场。旧露天采场

占地面积为 9.3117 hm2、旧工业场地占地面积为 4.7229 hm2、旧排土场占地面积为 1.9680

hm2，共计占地面积 16.0096 hm2。

现状旧露天采场、旧工业场地综合评价结果为重度，其中地质环境受损程度、土

地损毁程度、生态损毁程度均为重度。现状旧排土场综合评价结果为中度，其中地质

环境受损程度、生态损毁程度均为轻度，土地损毁程度为中度。

4、预测受损单元 7个，分别为露天采场、复垦用土临时堆场、破碎加工区、覆盖

层外运中转场、机汽修车间、办公生活区和场外道路。露天采场占地面积为 23.8320 hm2、

复垦用土临时堆场占地面积为 1.7647 hm2、破碎加工区占地面积为 7.6113 hm2、覆盖层

外运中转场占地面积为 2.6937 hm2、机汽修车间占地面积为 0.2536 hm2、办公生活区占

地面积为 0.8070 hm2、场外道路占地面积为 0.5768 hm2、，共计占地面积 37.5391 hm2。

预测露天采场综合评价结果为重度，其中地质环境受损程度、土地损毁程度、生

态损毁程度均为重度。预测复垦用土临时堆场综合评价结果为重度，其中地质环境受

损程度为轻度、土地损毁程度为中度、生态损毁程度为重度。预测破碎加工区、覆盖

层外运中转场、机汽修车间、办公生活区综合评价结果为重度，其中地质环境受损程

度为中度、土地损毁程度为中度，生态损毁程度为重度。预测场外道路综合评价结果

为重度，其中地质环境受损程度为轻度、土地损毁程度为中度、生态损毁程度为重度。

5、矿区采矿权范围及采矿活动影响范围占用土地利用类型为果园、其他园地、乔

木林地、竹林地、其他林地、采矿用地、农村道路、坑塘水面、设施农用地，共计占

地面积 37.5391 hm2。留续使用面积 0 hm2，复垦责任范围为 37.5391 hm2。复垦方向为

果园（1.1937 hm2）、乔木林地（12.5134 hm2）、灌木林地（2.3088 hm2）和坑塘水面

（21.5232 hm2），复垦总面积 37.5391 hm2，复垦率为 100%。
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6、矿区生态修复措施主要是地貌重塑、土壤重构、植被重建、景观营建以及监测

管护工程。

7、本方案的生态修复工程静态总投资为 1351.63万元，差价预备费总额为 646.06

万元，动态投资总额为 1997.69万元。

二、建议

1、矿山在建设过程中，应严格执行要坚持“预防为主，防治结合”、“在保护中

开发，在开发中保护”、“科学规划、因地制宜、综合治理、经济可行、合理利用”

的原则，建设绿色矿山。本方案主要是对矿山地质环境问题提出预防和治理措施，矿

山应根据本方案提出的措施，认真实施，做好矿山生态修复工作。

2、在矿山开采过程中密切注意岩体的稳定性，在可能崩塌的高陡边坡上建立观测

点，及时发现及时处理。对于边坡崩塌、滑坡区，应按照所圈定的可能滑动范围，设

置围栏，防止人畜误入，并应设明显的安全标志。

3、开采时，要及时清理平台上疏松的岩土和坡面上的浮石。采取可行安全防范措

施，加大边坡安全管理。设专门的边坡管理人员和维护队伍，制定边坡管理制度，建

立有效的边坡检测系统严格执行边坡到界靠帮的操作规程，将有效控制边坡坍塌及滑

坡事故。

4、开采过程中，如遇顺坡向发育的节理裂隙，尤其倾角较陡的节理裂隙，在开采

爆破时，矿体或围岩易形成厚板状块体，直接影响着采场边坡的稳定性，开采时要注

意坡面和岩层发生的变化，注意开采过程中由软弱夹层导致的不良工程地质问题，做

好必要的防护措施。

5、加强持续降雨、久旱后暴雨等极端气候条件下的监测和预警措施，暴雨期间，

应停止矿山建设及采矿活动。

6、矿山应及时了解矿山生态修复工程施工的动态信息，督促治理恢复工作的质量

及进度。

7、本方案应与矿山主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用。矿山开采过程

中要严格遵守国家相关法律、法规及规范，对开采过程中地质灾害易发的地段要进行

长期监测，发现问题及时解决，确实做好矿山生态修复工作，提高企业的经济效益和

社会效益。
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8、露天采场矿山应建立健全边坡安全管理和检查制度，加强矿区边坡安全防护和

日常管理。特别应关注矿区在开挖过程中，因爆破、振动等因素，对边坡稳性的影响，

如出现隐患及险情应及时采取防治措施。

9、矿山位于极端气候（强降雨、台风）频发地区，建议矿山企业做好针对地质灾

害的应急预案（尤其露天采场和排土场），规范开采，地质环境监测与保护、边开采

边修复治理应贯穿矿山生产全过程。

10、在后续生产过程中加强监测和检测，为闭坑治理后绿色矿山验收作准备。

11、矿山生态修复相关的所有资料（监测检测数据资料，图片、影像、会议、公

示公告等）需归档和规范管理，作为今后闭坑验收的依据。

12、建议加强对历史开采遗留的堆土区、排土场等边坡的安全管理。

13、严格按照绿色矿山标准进行基建和开采，针对不确定、难预测且极易诱发地

质灾害的重点监测对象，应做好地质灾害应急预案，规范开采，地质环境监测与保护

的规范及标准化、自动化、数字化、信息化，使“边开采，边复垦”贯彻矿山生产全

程。

14、根据《金属非金属矿山安全规程》（GB 16423-2020）中 5.2.4.5要求，建立健

全边坡安全管理和检查制度，每 5年至少进行 1次边坡稳定性分析要求。

15、本方案复垦为坑塘水面的面积较大（面积约 21.3286 hm2，最大水深约 105 m，

最大容量约 1.28×107 m3），建议对凹陷采坑进行适当回填，减少凹陷采坑水面的库容

量，对复垦为坑塘水面进行专项论证并充分征询当地水务主管部门的意见。

16、根据《矿区生态修复方案编制指南（临时）》（自然资源部，2025年 9月），

涉及地质灾害、水土流失、环境污染、固体废物利用等治理工程部署不列入本方案。

建议矿山企业针对不稳定边坡进行专项设计，做好边坡防护工作，避免地质灾害发生。
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附表

附表 1 已复垦范围拐点坐标表

已复垦范围拐点坐标表（2000坐标系）

序号 X Y 序号 X Y

露天采场

1 2465102.0159 632323.9943 216 2465271.9160 632387.8091

2 2465106.0203 632323.5513 217 2465256.8287 632389.7479

3 2465114.2946 632322.5873 218 2465240.5522 632395.9056

4 2465114.2811 632322.5997 219 2465237.1122 632395.0706

5 2465105.3687 632324.2396 220 2465235.1552 632394.5956

6 2465102.0159 632323.9943 221 2465237.5267 632389.0144

7 2465116.9303 632180.7032 222 2465238.3720 632388.7383

8 2465108.1329 632203.1267 223 2465240.1577 632388.1551

9 2465111.3079 632204.9788 224 2465246.6385 632386.0383

10 2465107.6699 632211.7918 225 2465246.7900 632386.3604

11 2465105.6194 632211.4611 226 2465247.9409 632388.7417

12 2465104.4287 632208.4845 227 2465249.1315 632388.3845

13 2465103.7673 632203.5236 228 2465249.5597 632389.5041

14 2465103.7011 632196.3798 229 2465268.5033 632381.8363

15 2465105.2225 632187.7808 230 2465268.5358 632381.8231

16 2465106.2147 632182.7538 231 2465278.4185 632377.8229

17 2465108.1329 632177.2636 232 2465278.5951 632378.0621

18 2465110.7126 632172.6334 233 2465280.0402 632380.0197

19 2465112.8293 632167.8048 234 2465280.9742 632379.3126

20 2465114.2268 632165.8482 235 2465281.7349 632380.1725

21 2465114.7475 632166.3496 236 2465283.3555 632380.6024

22 2465115.5413 632168.6647 237 2465284.0297 632380.3050

23 2465115.6074 632170.9798 238 2465284.1378 632380.2573

24 2465114.8137 632172.4350 239 2465285.6044 632379.6102

25 2465112.6308 632175.0147 240 2465285.3398 632375.4099

26 2465110.9110 632176.6683 241 2465291.8552 632356.0292



216

序号 X Y 序号 X Y

27 2465116.9303 632180.7032 242 2465296.1878 632356.7899

28 2465161.1820 632319.8743 243 2465296.6508 632355.8969

29 2465159.1976 632319.9140 244 2465297.7091 632356.0622

30 2465156.7370 632320.9856 245 2465298.4594 632355.4787

31 2465155.9035 632321.3031 246 2465298.6021 632355.3677

32 2465154.9113 632322.4143 247 2465299.5228 632355.4889

33 2465152.8476 632322.6128 248 2465300.5087 632349.9394

34 2465149.1170 632321.7000 249 2465300.5209 632349.8710

35 2465143.5210 632320.7872 250 2465304.9852 632324.7421

36 2465139.7904 632320.8665 251 2465306.1428 632318.3590

37 2465137.4091 632321.8190 252 2465307.5649 632315.3494

38 2465135.3057 632321.5015 253 2465312.8666 632321.3637

39 2465133.9166 632321.5412 254 2465311.8370 632328.2652

40 2465128.6778 632322.6922 255 2465313.3266 632328.4745

41 2465123.7963 632324.7956 256 2465313.4077 632328.4859

42 2465121.5738 632326.4625 257 2465328.7836 632330.6464

43 2465120.0656 632326.5419 258 2465329.6132 632323.6542

44 2465118.2003 632325.9862 259 2465320.1479 632322.1966

45 2465116.3747 632325.3909 260 2465320.1360 632322.1947

46 2465114.7475 632325.6687 261 2465314.8344 632321.3783

47 2465113.6363 632324.5178 262 2465311.4675 632318.4583

48 2465111.9694 632324.0812 263 2465307.9287 632314.1919

49 2465109.9850 632325.1528 264 2465309.3839 632310.6530

50 2465107.5641 632326.0656 265 2465318.8148 632311.7997

51 2465103.9525 632326.0259 266 2465318.9318 632311.8139

52 2465093.4750 632327.0975 267 2465320.2649 632311.9760

53 2465086.3312 632328.1690 268 2465321.2571 632311.5460

54 2465080.4971 632331.1059 269 2465323.6053 632308.4041

55 2465073.2740 632336.7019 270 2465323.9029 632307.6103

56 2465067.2415 632342.8931 271 2465323.8368 632307.0150

57 2465066.0905 632345.3538 272 2465323.6985 632306.6769

58 2465065.8921 632346.5047 273 2465326.1103 632305.4545

59 2465066.5668 632347.7747 274 2465327.8566 632304.3433
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序号 X Y 序号 X Y

60 2465068.6305 632350.3147 275 2465330.0262 632302.3853

61 2465068.7496 632351.5053 276 2465330.3966 632300.5333

62 2465067.7574 632352.5372 277 2465329.2324 632298.1520

63 2465066.6462 632353.5294 278 2465327.5391 632295.0299

64 2465066.8049 632354.5613 279 2465327.7507 632293.0720

65 2465067.4399 632355.8710 280 2465329.0207 632288.2037

66 2465067.0430 632357.4188 281 2465330.6168 632285.1868

67 2465065.6937 632357.6172 282 2465331.0467 632284.7238

68 2465064.7412 632358.2522 283 2465335.1856 632282.1976

69 2465063.4315 632363.8085 284 2465339.4189 632282.4622

70 2465062.5187 632368.6504 285 2465342.1970 632281.6684

71 2465062.3599 632370.1585 286 2465345.2397 632278.7580

72 2465063.4712 632371.8254 287 2465345.7689 632275.5830

73 2465064.7015 632374.6829 288 2465343.9168 632268.0424

74 2465064.2252 632376.7466 289 2465337.5668 632255.4746

75 2465063.9871 632379.2470 290 2465333.2012 632248.1986

76 2465065.3762 632383.7317 291 2465332.9366 632245.8173

77 2465067.7177 632387.8195 292 2465335.7420 632242.3485

78 2465071.5277 632390.8754 293 2465331.0425 632241.0058

79 2465074.9806 632392.9392 294 2465311.1987 632243.0695

80 2465077.3221 632394.1298 295 2465261.9861 632244.4189

81 2465080.2987 632393.9711 296 2465231.4267 632226.1626

82 2465082.2831 632393.4551 297 2465199.9594 632204.5289

83 2465085.4184 632394.6457 298 2465197.7651 632207.4042

84 2465086.3312 632396.3126 299 2465196.4091 632209.4877

85 2465086.0534 632399.4876 300 2465193.9948 632211.6044

86 2465086.0583 632403.5228 301 2465190.4890 632214.7464

87 2465084.5890 632403.5614 302 2465188.6700 632216.6646

88 2465084.0334 632400.7039 303 2465183.1468 632221.7248

89 2465056.9944 632388.2586 304 2465178.2190 632223.2792

90 2465055.0615 632387.3689 305 2465174.1179 632224.8667

91 2465052.1246 632387.2102 306 2465173.1588 632225.0651

92 2465061.5493 632384.2661 307 2465171.4390 632224.7013
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序号 X Y 序号 X Y

93 2465058.0105 632371.8307 308 2465169.5869 632226.7188

94 2465048.1736 632375.0409 309 2465169.0247 632226.1896

95 2465048.1559 632374.9864 310 2465168.1317 632226.2227

96 2465047.2827 632370.0651 311 2465166.9411 632226.2558

97 2465052.0452 632358.3176 312 2465165.3205 632225.3959

98 2465060.3796 632348.1576 313 2465164.9236 632224.5360

99 2465068.7140 632338.6326 314 2465164.4606 632223.1469

100 2465080.5409 632328.3138 315 2465163.5015 632221.1294

101 2465088.0816 632325.5357 316 2465161.7486 632218.5497

102 2465097.2900 632324.5170 317 2465161.1533 632217.3922

103 2465102.0159 632323.9943 318 2465160.9549 632215.3417

104 2465105.3687 632324.2396 319 2465159.1689 632214.0849

105 2465114.2811 632322.5997 320 2465154.7782 632214.0508

106 2465114.2946 632322.5873 321 2465154.3482 632213.6540

107 2465117.5707 632322.2056 322 2465154.7041 632210.4998

108 2465130.5473 632320.6938 323 2465153.7913 632207.4835

109 2465146.7128 632318.6780 324 2465152.7594 632206.5707

110 2465148.7511 632318.4239 325 2465149.7431 632205.2213

111 2465159.7708 632313.9181 326 2465146.7269 632206.3723

112 2465159.1093 632309.4202 327 2465145.4363 632208.1403

113 2465140.9473 632296.2434 328 2465143.2129 632209.7687

114 2465135.7067 632292.2775 329 2465144.2077 632211.2466

115 2465123.7057 632282.3225 330 2465137.1144 632217.2961

116 2465125.2052 632280.2339 331 2465130.8518 632212.2857

117 2465126.3363 632280.6630 332 2465129.9787 632211.4126

118 2465129.8685 632283.1633 333 2465130.3359 632209.5076

119 2465134.5516 632286.9733 334 2465136.7653 632187.4810

120 2465137.1313 632289.5133 335 2465138.0353 632182.4804

121 2465138.6791 632289.8308 336 2465139.6228 632181.1707

122 2465141.2588 632288.9180 337 2465141.2500 632178.7497

123 2465142.2907 632289.6721 338 2465141.4087 632177.6782

124 2465144.9894 632292.2518 339 2465141.5675 632175.8922

125 2465146.6166 632294.3155 340 2465142.3216 632174.4238
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序号 X Y 序号 X Y

126 2465149.6726 632297.8477 341 2465143.5122 632174.0666

127 2465152.4110 632299.8321 342 2465143.9884 632173.7094

128 2465156.8957 632301.6974 343 2465145.7347 632170.2566

129 2465159.5548 632303.3643 344 2465146.5284 632168.4309

130 2465160.9835 632304.9518 345 2465148.4731 632165.8909

131 2465163.3251 632306.1028 346 2465150.8147 632163.5494

132 2465165.1507 632307.4521 347 2465152.1641 632161.9619

133 2465166.5398 632310.3493 348 2465151.8863 632161.0887

134 2465166.8573 632312.4528 349 2465151.4894 632159.6203

135 2465166.6192 632315.1515 350 2465150.4575 632159.5012

136 2465165.7064 632317.3740 351 2465149.8622 632159.1044

137 2465164.4760 632319.0012 352 2465149.5050 632158.3900

138 2465162.4520 632319.7156 353 2465149.3066 632157.9534

139 2465161.1820 632319.8743 354 2465148.9494 632156.7231

140 2465189.0756 632394.1596 355 2465149.3819 632154.7846

141 2465180.6418 632380.5668 356 2465142.9234 632150.3594

142 2465182.4148 632378.4268 357 2465136.5716 632149.1313

143 2465185.1930 632377.8711 358 2465122.3716 632146.3859

144 2465187.3361 632377.8711 359 2465125.7054 632124.6107

145 2465188.9497 632378.9264 360 2465126.7637 632109.2648

146 2465190.4050 632381.6622 361 2465125.9700 632092.5960

147 2465186.5949 632384.2286 362 2465127.0283 632072.7522

148 2465190.7225 632390.0230 363 2465130.4679 632049.9980

149 2465192.4158 632388.9118 364 2465134.0362 632040.9467

150 2465194.0471 632391.6919 365 2465141.3158 632022.4813

151 2465195.4585 632390.9914 366 2465153.5332 632004.7320

152 2465196.6227 632393.4785 367 2465159.1688 631994.5720

153 2465201.0677 632406.6018 368 2465164.8340 631978.7947

154 2465201.9673 632410.6235 369 2465168.5680 631970.8875

155 2465194.2061 632412.6089 370 2465181.3145 631953.2969

156 2465192.7918 632402.1374 371 2465196.5545 631939.4857

157 2465190.5902 632396.6006 372 2465201.9521 631933.7706

158 2465189.0756 632394.1596 373 2465200.8408 631925.8331
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159 2465433.8783 632012.2924 374 2465196.8720 631918.2131

160 2465433.0846 632017.6899 375 2465192.3805 631910.8269

161 2465438.6408 632026.8974 376 2465190.7930 631902.3602

162 2465449.1184 632033.0887 377 2465189.2055 631893.6290

163 2465450.8646 632036.7400 378 2465189.9993 631881.7227

164 2465441.1808 632056.4250 379 2465193.1743 631879.3414

165 2465441.4983 632060.2350 380 2465197.9368 631879.3414

166 2465441.9746 632072.3000 381 2465204.2868 631880.3998

167 2465438.3233 632080.7138 382 2465211.1660 631878.8123

168 2465437.8155 632086.4167 383 2465218.8389 631874.0498

169 2465446.2820 632096.7543 384 2465223.0722 631875.6373

170 2465453.9020 632106.4381 385 2465228.8931 631882.7810

171 2465446.4408 632139.2994 386 2465234.4493 631888.0727

172 2465440.6926 632166.3295 387 2465240.0056 631887.8081

173 2465439.0334 632166.8896 388 2465246.8848 631885.9560

174 2465421.2651 632171.8347 389 2465255.0869 631886.7498

175 2465415.6703 632182.9557 390 2465265.9348 631892.0415

176 2465412.2836 632187.6124 391 2465269.9036 631891.5123

177 2465408.2753 632189.0163 392 2465284.7203 631884.3685

178 2465403.1924 632195.8322 393 2465286.1437 631884.4746

179 2465399.0630 632201.7211 394 2465300.5228 631885.5462

180 2465395.6487 632202.0584 395 2465308.9895 631886.6045

181 2465393.0293 632202.6934 396 2465316.3978 631891.2612

182 2465388.9018 632205.3127 397 2465323.1712 631901.2095

183 2465386.8603 632207.3542 398 2465333.7545 631910.7345

184 2465385.0124 632209.2022 399 2465341.7979 631915.3912

185 2465383.0280 632211.9009 400 2465344.9316 631915.8787

186 2465381.3611 632216.9016 401 2465351.3229 631916.8729

187 2465379.5355 632220.6322 402 2465356.8262 631915.1795

188 2465376.8368 632223.9659 403 2465364.6579 631911.1579

189 2465374.6142 632224.9978 404 2465367.4096 631911.3695

190 2465372.9729 632225.5862 405 2465369.2670 631916.5660

191 2465360.2633 632260.5793 406 2465374.0295 631929.1072
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序号 X Y 序号 X Y

192 2465360.0548 632261.1535 407 2465379.2682 631938.4735

193 2465358.7536 632264.7360 408 2465386.7295 631941.3310

194 2465363.8378 632270.2488 409 2465391.0157 631938.9498

195 2465365.4102 632274.3983 410 2465398.9533 631932.1235

196 2465367.6588 632290.5415 411 2465403.2395 631927.6785

197 2465369.2774 632311.2627 412 2465402.1283 631922.2810

198 2465369.6372 632319.7800 413 2465400.3820 631916.0897

199 2465369.0377 632323.5588 414 2465400.5408 631914.1847

200 2465367.8986 632325.8980 415 2465411.4945 631906.2472

201 2465365.6953 632328.9873 416 2465419.4321 631905.4534

202 2465357.0252 632331.7167 417 2465424.0358 631906.8822

203 2465346.1681 632333.1086 418 2465429.7508 631913.8672

204 2465331.2477 632335.4939 419 2465433.2433 631919.4235

205 2465331.6474 632342.8797 420 2465436.7358 631930.2185

206 2465327.5420 632343.1211 421 2465444.3559 631939.5848

207 2465322.9822 632343.2766 422 2465455.6271 631952.9198

208 2465317.1201 632343.1216 423 2465462.1359 631962.2861

209 2465307.6745 632342.4866 424 2465464.5171 631969.4298

210 2465302.9077 632355.0072 425 2465462.7709 631975.7798

211 2465302.0902 632355.6903 426 2465458.4846 631988.6386

212 2465292.0360 632365.2153 427 2465449.9121 631999.1161

213 2465288.3319 632371.8299 428 2465438.7996 632006.2599

214 2465284.8923 632384.2653 429 2465433.8783 632012.2924

215 2465283.4626 632384.6558

排土场

1 2465127.4260 631946.7507 28 2465071.4257 631817.9065

2 2465120.0177 631962.0966 29 2465092.8221 631815.6111

3 2465115.7435 631966.6999 30 2465101.6540 631809.8222

4 2465107.9043 631975.1428 31 2465101.0820 631803.4479

5 2465105.7612 631979.6671 32 2465104.8040 631804.0023

6 2465098.9349 631990.1447 33 2465111.4929 631804.9356

7 2465097.0140 631993.3305 34 2465112.4513 631805.3059

8 2465088.0680 631999.8343 35 2465115.8450 631806.6171



222

序号 X Y 序号 X Y

9 2465064.7847 631991.5793 36 2465115.6488 631807.3199

10 2465047.9175 631984.1814 37 2465114.4694 631811.5436

11 2465041.3778 631981.9226 38 2465116.0463 631816.9056

12 2465035.2683 631980.0295 39 2465121.0933 631824.7906

13 2465029.1588 631976.0713 40 2465124.7203 631829.6796

14 2465021.6726 631969.4455 41 2465126.9284 631837.0916

15 2465014.2723 631958.6033 42 2465126.9283 631842.9266

16 2465012.2215 631953.3915 43 2465125.0353 631849.8657

17 2465009.1557 631944.7878 44 2465124.7203 631855.2267

18 2465006.7739 631936.0545 45 2465124.4053 631860.4317

19 2465004.2479 631904.7958 46 2465125.3514 631869.5777

20 2465002.9779 631863.9441 47 2465126.9043 631876.6927

21 2465003.5038 631858.6560 48 2465132.7282 631885.8016

22 2465005.8229 631846.4363 49 2465133.2469 631889.8652

23 2465007.4480 631844.3166 50 2465135.8901 631900.6583

24 2465012.0663 631838.2927 51 2465136.4219 631902.8298

25 2465018.5805 631832.7832 52 2465136.4219 631913.1486

26 2465025.0920 631830.0192 53 2465134.5698 631927.7007

27 2465035.7069 631825.5133 54 2465127.4260 631946.7507
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附表 2 复垦单元拐点坐标表

复垦单元拐点坐标表（2000坐标系）

序号 X Y 序号 X Y

露天采场（复垦为灌木林地 2.3088 hm2）

1 2465361.3760 632293.8046 48 2465701.4448 632276.2267

2 2465360.4818 632287.6029 49 2465703.4166 632275.3720

3 2465357.7620 632277.0638 50 2465705.4902 632274.8077

4 2465376.5853 632270.2228 51 2465717.8592 632272.3781

5 2465386.9207 632266.4666 52 2465736.1574 632268.7838

6 2465388.7435 632265.9321 53 2465741.6978 632266.3362

7 2465390.6192 632265.6323 54 2465714.1515 632198.3703

8 2465408.6447 632263.9121 55 2465713.5341 632196.5043

9 2465410.1635 632263.8830 56 2465713.1660 632194.5736

10 2465411.6691 632264.0843 57 2465713.0535 632192.6114

11 2465413.1269 632264.5114 58 2465713.1986 632190.6513

12 2465414.5031 632265.1543 59 2465717.6496 632158.9331

13 2465446.3580 632283.1004 60 2465717.7862 632156.3306

14 2465448.0969 632284.2459 61 2465717.4703 632153.7437

15 2465487.1193 632314.0328 62 2465716.7115 632151.2506

16 2465488.2546 632315.0449 63 2465715.5325 632148.9264

17 2465489.2232 632316.2175 64 2465713.9691 632146.8414

18 2465490.0029 632317.5234 65 2465712.0684 632145.0584

19 2465493.9279 632325.4039 66 2465684.3399 632123.2492

20 2465494.6884 632326.6826 67 2465683.2054 632122.2609

21 2465495.6302 632327.8343 68 2465682.1756 632121.1639

22 2465496.7325 632328.8335 69 2465643.8376 632075.9808

23 2465497.9707 632329.6581 70 2465620.3438 632048.2922

24 2465538.2504 632352.3505 71 2465619.1967 632046.7500

25 2465541.1094 632353.6762 72 2465618.2563 632045.0737

26 2465544.1412 632354.5364 73 2465617.5379 632043.2910

27 2465547.2705 632354.9096 74 2465616.6176 632040.5041

28 2465550.4195 632354.7866 75 2465607.2134 632012.0260



224

序号 X Y 序号 X Y

29 2465553.5101 632354.1705 76 2465606.9746 632011.3028

30 2465556.4656 632353.0766 77 2465606.1365 632009.2761

31 2465559.2126 632351.5320 78 2465605.0117 632007.3932

32 2465561.6828 632349.5751 79 2465603.6245 632005.6945

33 2465595.3150 632318.3165 80 2465603.6139 632005.6848

34 2465603.8253 632310.4068 81 2465602.0043 632004.2162

35 2465605.3582 632309.1598 82 2465595.3150 631998.9549

36 2465607.0416 632308.1252 83 2465586.3235 631991.8829

37 2465608.8464 632307.3208 84 2465579.9565 631986.8751

38 2465610.7413 632306.7606 85 2465576.2310 631979.0568

39 2465642.5120 632299.6049 86 2465575.0066 631966.4425

40 2465644.4034 632299.0460 87 2465754.6800 632107.7600

41 2465646.2051 632298.2438 88 2465759.5700 632264.0900

42 2465656.3659 632292.8932 89 2465740.2876 632271.2249

43 2465658.0874 632292.1208 90 2465726.4446 632276.3471

44 2465659.8923 632291.5706 91 2465612.7400 632318.4200

45 2465680.3323 632286.7212 92 2465555.5700 632391.9500

46 2465682.1094 632286.1814 93 2465396.1900 632302.1600

47 2465683.8062 632285.4261 94 2465361.3760 632293.8046

露天采场（复垦为坑塘水面 21.5232 hm2）

1 2465361.3760 632293.8046 48 2465683.8062 632285.4261

2 2465318.3609 632283.4810 49 2465682.1094 632286.1814

3 2465308.6965 632281.1616 50 2465680.3323 632286.7212

4 2465240.9400 632264.9000 51 2465659.8923 632291.5706

5 2465101.6900 632193.1100 52 2465658.0874 632292.1208

6 2465227.5100 631812.6400 53 2465656.3659 632292.8932

7 2465381.6100 631798.1400 54 2465646.2051 632298.2438

8 2465477.6000 631889.8300 55 2465644.4034 632299.0460

9 2465575.0066 631966.4425 56 2465642.5120 632299.6049

10 2465576.2310 631979.0568 57 2465610.7413 632306.7606

11 2465579.9565 631986.8751 58 2465608.8464 632307.3208

12 2465586.3235 631991.8829 59 2465607.0416 632308.1252

13 2465595.3150 631998.9549 60 2465605.3582 632309.1598
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序号 X Y 序号 X Y

14 2465602.0043 632004.2162 61 2465603.8253 632310.4068

15 2465603.6139 632005.6848 62 2465595.3150 632318.3165

16 2465603.6245 632005.6945 63 2465561.6828 632349.5751

17 2465605.0117 632007.3932 64 2465559.2126 632351.5320

18 2465606.1365 632009.2761 65 2465556.4656 632353.0766

19 2465606.9746 632011.3028 66 2465553.5101 632354.1705

20 2465607.2134 632012.0260 67 2465550.4195 632354.7866

21 2465616.6176 632040.5041 68 2465547.2705 632354.9096

22 2465617.5379 632043.2910 69 2465544.1412 632354.5364

23 2465618.2563 632045.0737 70 2465541.1094 632353.6762

24 2465619.1967 632046.7500 71 2465538.2504 632352.3505

25 2465620.3438 632048.2922 72 2465497.9707 632329.6581

26 2465643.8376 632075.9808 73 2465496.7325 632328.8335

27 2465682.1756 632121.1639 74 2465495.6302 632327.8343

28 2465683.2054 632122.2609 75 2465494.6884 632326.6826

29 2465684.3399 632123.2492 76 2465493.9279 632325.4039

30 2465712.0684 632145.0584 77 2465490.0029 632317.5234

31 2465713.9691 632146.8414 78 2465489.2232 632316.2175

32 2465715.5325 632148.9264 79 2465488.2546 632315.0449

33 2465716.7115 632151.2506 80 2465487.1193 632314.0328

34 2465717.4703 632153.7437 81 2465448.0969 632284.2459

35 2465717.7862 632156.3306 82 2465446.3580 632283.1004

36 2465717.6496 632158.9331 83 2465414.5031 632265.1543

37 2465713.1986 632190.6513 84 2465413.1269 632264.5114

38 2465713.0535 632192.6114 85 2465411.6691 632264.0843

39 2465713.1660 632194.5736 86 2465410.1635 632263.8830

40 2465713.5341 632196.5043 87 2465408.6447 632263.9121

41 2465714.1515 632198.3703 88 2465390.6192 632265.6323

42 2465741.6978 632266.3362 89 2465388.7435 632265.9321

43 2465736.1574 632268.7838 90 2465386.9207 632266.4666

44 2465717.8592 632272.3781 91 2465376.5853 632270.2228

45 2465705.4902 632274.8077 92 2465357.7620 632277.0638

46 2465703.4166 632275.3720 93 2465360.4818 632287.6029
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序号 X Y 序号 X Y

47 2465701.4448 632276.2267 94 2465361.3760 632293.8046

复垦用土临时堆场（复垦为乔木林地 1.7647 hm2）

1 2465290.3813 632364.6854 32 2465056.4963 632357.2193

2 2465289.6494 632367.5186 33 2465058.0009 632355.0464

3 2465288.4424 632370.1844 34 2465059.8241 632353.1329

4 2465286.7962 632372.6036 35 2465074.3531 632340.0850

5 2465284.7594 632374.7047 36 2465076.6563 632338.3459

6 2465282.3925 632376.4254 37 2465079.2204 632337.0214

7 2465279.7656 632377.7147 38 2465081.9717 632336.1497

8 2465276.9565 632378.5344 39 2465161.6081 632318.1888

9 2465274.0485 632378.8602 40 2465162.8928 632317.7828

10 2465254.2803 632379.3624 41 2465164.0912 632317.1669

11 2465252.1295 632379.2807 42 2465165.1692 632316.3586

12 2465178.9685 632371.8443 43 2465166.0962 632315.3808

13 2465122.9888 632396.3560 44 2465166.8461 632314.2614

14 2465120.4487 632397.2361 45 2465167.3974 632313.0319

15 2465117.8016 632397.7049 46 2465167.7345 632311.7274

16 2465088.7363 632400.5073 47 2465167.8480 632310.3849

17 2465086.2206 632400.5628 48 2465167.8480 632291.3738

18 2465083.7243 632400.2463 49 2465168.0094 632289.4121

19 2465081.3021 632399.5648 50 2465168.4894 632287.5032

20 2465066.5633 632394.2126 51 2465169.2749 632285.6984

21 2465064.0753 632393.0748 52 2465170.3450 632284.0463

22 2465061.8019 632391.5527 53 2465171.6707 632282.5914

23 2465059.8022 632389.6857 54 2465173.2164 632281.3727

24 2465058.1279 632387.5220 55 2465174.9406 632280.4232

25 2465056.8223 632385.1178 56 2465176.7968 632279.7682

26 2465055.9192 632382.5353 57 2465178.7350 632279.4255

27 2465055.4422 632379.8414 58 2465180.7033 632279.4043

28 2465054.2591 632367.3889 59 2465182.6485 632279.7052

29 2465054.2145 632364.7462 60 2465299.9399 632307.8551

30 2465054.5799 632362.1286 61 2465290.3813 632364.6854

31 2465055.3467 632359.5993
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破碎加工区（复垦为乔木林地 7.6113 hm2）

1 2466002.7150 632875.9250 5 2466066.1740 632470.5190

2 2465949.4459 632859.2628 6 2466103.8480 632612.9870

3 2465866.2128 632544.5087 7 2466159.8800 632824.8760

4 2465939.7250 632517.3080 8 2466002.7150 632875.9250

覆盖层外运中转场（复垦为果园 0.1331 hm2）

1 2465811.7013 632790.2211 4 2465811.7290 632790.2465

2 2465864.3353 632748.4735 5 2465811.7013 632790.2211

3 2465841.2485 632817.3594

覆盖层外运中转场（复垦为乔木林地 2.5606 hm2）

1 2465900.4010 632673.7948 7 2465795.2974 632775.1545

2 2465861.4639 632684.0913 8 2465790.9940 632771.2020

3 2465877.5639 632744.9753 9 2465718.7500 632670.8270

4 2465864.3353 632748.4735 10 2465797.0720 632570.0920

5 2465811.7013 632790.2211 11 2465866.2128 632544.5087

6 2465807.2268 632786.1113 12 2465900.4010 632673.7948

机汽修车间（复垦为果园 0.2536 hm2）

1 2465916.5011 632734.6788 4 2465900.4010 632673.7948

2 2465877.5639 632744.9753 5 2465916.5011 632734.6788

3 2465861.4639 632684.0913

办公生活区（复垦为果园 0.8070 hm2）

1 2465949.4459 632859.2628 4 2465864.3353 632748.4735

2 2465854.5560 632829.5820 5 2465916.5011 632734.6788

3 2465841.2485 632817.3594 6 2465949.4459 632859.2628

场外道路 1（复垦为乔木林地 0.1675 hm2）

1 2465298.4915 632369.2337 21 2465283.9378 632377.9619

2 2465297.5387 632372.9232 22 2465285.9092 632376.4488

3 2465295.9897 632376.4047 23 2465287.6038 632374.6311

4 2465293.8872 632379.5827 24 2465288.9750 632372.5585

5 2465291.2889 632382.3699 25 2465289.9851 632370.2879

6 2465288.2660 632384.6899 26 2465290.6066 632367.8817

7 2465284.9016 632386.4789 27 2465298.9477 632319.2347

8 2465281.2879 632387.6880 28 2465299.2027 632318.0413



228

序号 X Y 序号 X Y

9 2465277.5243 632388.2838 29 2465303.8260 632300.0246

10 2465258.8993 632389.6657 30 2465304.2793 632298.5695

11 2465256.8842 632389.7267 31 2465307.9452 632288.6150

12 2465254.8715 632389.6109 32 2465308.6144 632286.1846

13 2465175.9736 632381.5914 33 2465308.8673 632283.6766

14 2465188.9463 632374.8688 34 2465308.6965 632281.1616

15 2465255.6805 632381.6519 35 2465318.3610 632283.4810

16 2465256.9931 632381.7274 36 2465311.7865 632301.3340

17 2465258.3073 632381.6877 37 2465311.5749 632302.0131

18 2465276.9323 632380.3057 38 2465306.9516 632320.0297

19 2465279.3869 632379.9171 39 2465306.8326 632320.5867

20 2465281.7436 632379.1286 40 2465298.4915 632369.2337

场外道路 2（复垦为乔木林地 0.4093 hm2）

1 2465943.4479 632447.4443 6 2465953.1189 632440.2535

2 2465843.0098 632335.6028 7 2465988.9504 632499.0935

3 2465732.9424 632273.9427 8 2465977.4842 632503.3363

4 2465747.7289 632268.4715 9 2465943.4479 632447.4443

5 2465850.6094 632326.1054
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附表 3 费用估算单价表

附表 3-1 甲类工、技工预算工日单价计算表

地区类别 七类地区 定额人工等级 甲类工

序号 项目 计算式 单价(元)

1 基本工资
基本工资标准(元/月)×地区工资系数×12月÷(年应工作

天数-年非工作天数)
113.90

2 辅助工资 以下四项之和 9.37

(1) 地区津贴
津贴标准(元/月)×12月÷(年应工作天数-年非工作天数)

(100%)
0.00

(2) 施工津贴
津贴标准(元/月)×365天×辅助工资系数÷(年应工作天数

-年非工作天数) (100%)
5.06

(3) 夜餐津贴 (中班＋夜班)÷2×辅助工资系数 (100%) 0.80

(4) 节日加班津贴
[基本工资(元/工日)]×(3-1)×法定假天数÷年应工作天数

×辅助工资系数 (100%)
3.51

3 工资附加费 以下七项之和 63.48

(1) 职工福利基金 [基本工资(元/工日)＋辅助工资(元/工日)×费率 (14%) 17.26

(2) 工会经费 [基本工资(元/工日)＋辅助工资(元/工日)×费率 (2%) 2.47

(3) 养老保险费 [基本工资(元/工日)＋辅助工资(元/工日)×费率 (20%) 24.65

(4) 医疗保险费 [基本工资(元/工日)＋辅助工资(元/工日)×费率 (4%) 4.93

(5)
工伤、生育保

险费
[基本工资(元/工日)＋辅助工资(元/工日)×费率 (1.5%) 1.85

(6)
职工失业保险

基金
[基本工资(元/工日)＋辅助工资(元/工日)×费率 (2%) 2.47

(7) 住房公积金 [基本工资(元/工日)＋辅助工资(元/工日)×费率 (8%) 9.86

4
人工工日预算

单价
基本工资＋辅助工资＋工资附加费 186.74
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附表 3-2 乙类工、普工预算工日单价计算表

地区类别 七类地区 定额人工等级 乙类工

序号 项目 计算式 单价(元)

1 基本工资
基本工资标准(元/月)×地区工资系数×12月÷(年应工作

天数-年非工作天数)
94.91

2 辅助工资 以下四项之和 4.34

(1) 地区津贴
津贴标准(元/月)×12月÷(年应工作天数-年非工作天数)

(100%)
0.00

(2) 施工津贴
津贴标准(元/月)×365天×辅助工资系数÷(年应工作天数

-年非工作天数) (100%)
2.89

(3) 夜餐津贴 (中班＋夜班)÷2×辅助工资系数 (100%) 0.20

(4) 节日加班津贴
[基本工资(元/工日)]×(3-1)×法定假天数÷年应工作天数

×辅助工资系数 (100%)
1.25

3 工资附加费 以下七项之和 51.12

(1) 职工福利基金 [基本工资(元/工日)＋辅助工资(元/工日)×费率 (14%) 13.90

(2) 工会经费 [基本工资(元/工日)＋辅助工资(元/工日)×费率 (2%) 1.99

(3) 养老保险费 [基本工资(元/工日)＋辅助工资(元/工日)×费率 (20%) 19.85

(4) 医疗保险费 [基本工资(元/工日)＋辅助工资(元/工日)×费率 (4%) 3.97

(5)
工伤、生育保

险费
[基本工资(元/工日)＋辅助工资(元/工日)×费率 (1.5%) 1.49

(6)
职工失业保险

基金
[基本工资(元/工日)＋辅助工资(元/工日)×费率 (2%) 1.99

(7) 住房公积金 [基本工资(元/工日)＋辅助工资(元/工日)×费率 (8%) 7.94

4
人工工日预算

单价
基本工资＋辅助工资＋工资附加费 150.37
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附表 3-3 主要材料单价表

序号 名称及规格 单位 限定价格 市场价格 备注

1 柴油 kg 4.50 6.96

2 粗砂 m3 60.00 162.72

3 块石 m3 40.00 91.06

4 板枋材 m3 1200.00 1200.00

5 水泥 32.5 kg 0.30 0.59

6 灌木树苗 株 5.00 5.00

7 乔木树苗 株 5.00 8.00



232

附表 3-4 次要材料单价表

序号 名称及规格 单位 预算价格

1 电 kW.h 0.72

2 风 m3 0.32

3 水 m3 3.42

4 卡扣件 kg 6.00

5 组合钢模板 kg 5.45

6 铁件 kg 4.90

7 预埋铁件 kg 5.10

8 钢板(综合) kg 3.55

9 电焊条 kg 6.00

10 编织袋 个 0.60

11 草籽 kg 40.00

12 低碳钢焊条(综合) kg 4.21

13 型钢 kg 3.28

14 碎石 m3 75.00

15 标准砖 240×115×53 千块 375.31

16 成品型钢护栏 m 14.88

17 攀缘植物 株 8.00

18 水 m3 3.42

19 风 m3 0.32

20 C25商品普通混凝土碎石粒径 20石 m3 230.00

21 柴油(机械用) kg 5.10

22 电(机械用) kw.h 0.72

23 水(机械用) m3 3.42

24 复合肥 千克 4.80

25 有机肥 千克 3.35

注：材料价格主要来源于《江门市 2025年 8月份建筑工程材料市场参考价》（江门市造价站），《2025 年广

东省水利水电工程定额次要材料预算指导价格(除税价)》（广东省水利厅）。
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附表 3-5 机械台班单价计算表

定额

编号
机械名称及规格 台班费

一类

费用

小计

二类费

二类

费

合计

人工费

(元/日)
动力

燃料

费

小计

汽油

(元/kg)
柴油

(元/kg)
电

(元/kw.h)
水

(元/m3)
风

(元/m3)

工日 金额 数量 金额 数量 金额 数量 金额 数量 金额 数量 金额

106030
履带式单斗液压挖掘

机
1439.74

21017 推土机 975.40 270.30 270.30 53.00 5.10

42001 混凝土搅拌机 267.99 15.48 15.48 21.50 0.72

42025 振动器 10.67 1.73 1.73 2.40 0.72

42027 振动器 11.09 3.67 3.67 5.10 0.72

42045 风(砂)水枪 319.02 315.29 315.29 16.40 3.42 810.00 0.32

25011 交流电焊机 71.38

1003
单斗挖掘机 油动 斗

容 0.5m3
777.18 187.70 589.48 2.00 186.74 216.00 48.00 4.50

1052 手持式风镐 106.64 4.24 102.40 102.40 320.00 0.32

3005 插入式振捣器 2.2kw 23.04 14.40 8.64 8.64 12.00 0.72

3008
风水(砂)枪 耗风量

2～6m3/min
352.78 3.22 349.56 349.56 18.00 3.42 900.00 0.32

6001
电动空气压缩机 移

动式 3m3/min
289.82 28.92 260.90 1.00 186.74 74.16 103.00 0.72

7004 电焊机直流 30kVA 316.00 8.30 307.70 1.00 186.74 120.96 168.00 0.72
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附表 3-6 工程施工费单价分析表

定额编号: [10203换]挖掘机挖土(一、二类土)~单斗挖掘机 油动 斗容 0.5m3 金额单位:元

序号: 项目名称 单位 数量 单价 小计

一 直接费 349.24

(一) 直接工程费 336.13

1 人工费 103.76

乙类工 工日 0.60 150.37 90.22

其他人工费 % 15.00 90.22 13.53

2 材料费

3 机械费 232.38

单斗挖掘机 油动 斗容 0.5m3 台班 0.26 777.18 202.07

其他机械费 % 15.00 202.07 30.31

(二) 措施费 % 3.90 336.13 13.11

二 间接费 % 5.00 349.24 17.46

三 利润 % 3.00 366.70 11.00

四 材料价差 30.70

柴油 kg 12.48 2.46 30.70

五 税金 % 9.00 408.41 36.76

合计 445.16
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定额编号: [30022换]浆砌块石 排水沟~换:砌筑砂浆M7.5 水泥 32.5#32.5 金额单位:元

序号: 项目名称 单位 数量 单价 小计

一 直接费 39740.58

(一) 直接工程费 38248.88

1 人工费 28769.61

甲类工 工日 9.40 186.74 1755.36

乙类工 工日 178.70 150.37 26871.12

其他人工费 % 0.50 28626.48 143.13

2 材料费 9479.27

块石 m3 108.00 40.00 4320.00

砌筑砂浆M7.5 水泥 32.5 m3 35.15 145.44 5112.11

其他材料费 % 0.50 9432.11 47.16

3 机械费

(二) 措施费 % 3.90 38248.88 1491.71

二 间接费 % 5.00 39740.58 1987.03

三 利润 % 3.00 41727.61 1251.83

四 材料价差 12182.76

块石 m3 108.00 51.06 5514.48

水泥 32.5 kg 9174.15 0.29 2660.50

粗砂 m3 39.02 102.72 4007.77

五 税金 % 9.00 55162.20 4964.60

合计 60126.80
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定额编号: [3-30]成品护栏安装 型钢 金额单位:元

序号: 项目名称 单位 数量 单价 小计

一 直接费 446.67

(一) 直接工程费 424.19

1 人工费 190.89

综合工日 工日 3.74 51.00 190.89

2 材料费 233.30

成品型钢护栏 m 10.05 14.88 149.54

钢板 kg 13.36 3.55 47.43

低碳钢焊条 kg 2.50 4.21 10.53

其他材料费 元 25.80 1.00 25.80

3 机械费

(二) 措施费 % 5.30 424.19 22.48

二 间接费 % 65.00 190.89 124.08

三 利润 % 3.00 570.75 17.12

四 材料价差

五 未计价材料费

六 税金 % 9.00 587.88 52.91

合计 640.78
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定额编号:
[40010换]明渠衬砌(边坡陡于 1：0.5) 衬砌厚度 35～45cm~换:C25商品普

通混凝土碎石粒径 20石
金额单位:

元

序号: 项目名称 单位 数量 单价 小计

一 直接费 43880.73

(一) 直接工程费 41831.01

1 人工费 14188.05

甲类工 工日 21.20 186.74 3958.89

乙类工 工日 67.00 150.37 10074.79

其他人工费 % 1.10 14033.68 154.37

2 材料费 25400.53

板枋材 m3 0.43 1200.00 516.00

组合钢模板 kg 10.26 5.45 55.92

型钢 kg 24.53 3.28 80.46

卡扣件 kg 5.13 6.00 30.78

铁件 kg 0.76 4.90 3.72

预埋铁件 kg 38.28 5.10 195.23

电焊条 kg 0.81 6.00 4.86

C25商品普通混凝土 m3 103.00 230.00 23690.00

水 m3 160.00 3.42 547.20

其他材料费 % 1.10 25124.17 276.37

3 机械费 2242.42

电焊机直流 30kVA 台班 0.23 316.00 72.68

插入式振捣器 2.2kw 台班 8.90 23.04 205.06

风水(砂)枪 耗风量 2～6m3/min 台班 5.50 352.78 1940.29

其他机械费 % 1.10 2218.03 24.40

(二) 措施费 % 4.90 41831.01 2049.72

二 间接费 % 6.00 43880.73 2632.84

三 利润 % 3.00 46513.57 1395.41

四 材料价差

五 税金 % 9.00 47908.98 4311.81

合计 52220.78
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定额编号: [40192]机械拆除无钢筋混凝土 金额单位:元

序号: 项目名称 单位 数量 单价 小计

一 直接费 50878.15

(一) 直接工程费 48501.57

1 人工费 29122.16

乙类工 工日 181.00 150.37 27216.97

其他人工费 % 7.00 27216.97 1905.19

2 材料费

3 机械费 19379.41

电动空气压缩机 移动式 3m3/min 台班 36.00 289.82 10433.52

手持式风镐 台班 72.00 106.64 7678.08

其他机械费 % 7.00 18111.60 1267.81

(二) 措施费 % 4.90 48501.57 2376.58

二 间接费 % 6.00 50878.15 3052.69

三 利润 % 3.00 53930.84 1617.93

四 材料价差

五 税金 % 9.00 55548.76 4999.39

合计 60548.15
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定额编号: [40193]机械拆除有钢筋混凝土 金额单位:元

序号: 项目名称 单位 数量 单价 小计

一 直接费 76798.07

(一) 直接工程费 73210.74

1 人工费 43598.28

乙类工 工日 266.00 150.37 39998.42

其他人工费 % 9.00 39998.42 3599.86

2 材料费

3 机械费 29612.47

电动空气压缩机 移动式 3m3/min 台班 54.00 289.82 15650.28

手持式风镐 台班 108.00 106.64 11517.12

其他机械费 % 9.00 27167.40 2445.07

(二) 措施费 % 4.90 73210.74 3587.33

二 间接费 % 6.00 76798.07 4607.88

三 利润 % 3.00 81405.95 2442.18

四 材料价差

五 税金 % 9.00 83848.13 7546.33

合计 91394.47
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定额编号:
[90001换]栽植乔木(带土球 20cm以内)
~换:有机肥 换:复合肥 换:乔木树苗

金额单位:元

序号: 项目名称 单位 数量 单价 小计

一 直接费 1366.59

(一) 直接工程费 1315.29

1 人工费 574.26

乙类工 工日 3.80 150.37 571.41

其他人工费 % 0.50 571.41 2.86

2 材料费 741.03

乔木树苗 株 102.00 5.00 510.00

水 m3 2.00 3.42 6.84

有机肥 千克 30.00 3.35 100.50

复合肥 千克 25.00 4.80 120.00

其他材料费 % 0.50 737.34 3.69

3 机械费

(二) 措施费 % 3.90 1315.29 51.30

二 间接费 % 5.00 1366.59 68.33

三 利润 % 3.00 1434.92 43.05

四 材料价差 306.00

乔木树苗 株 102.00 3.00 306.00

五 未计价材料费

六 税金 % 9.00 1783.96 160.56

合计 1944.52
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定额编号:
[90013换]栽植灌木(带土球 20cm以内)~换:有机肥 换:复合肥 换:灌木树

苗

金额单位:
元

序号: 项目名称 单位 数量 单价 小计

一 直接费 1303.78

(一) 直接工程费 1254.84

1 人工费 513.81

乙类工 工日 3.40 150.37 511.26

其他人工费 % 0.50 511.26 2.56

2 材料费 741.03

灌木树苗 株 102.00 5.00 510.00

水 m3 2.00 3.42 6.84

有机肥 千克 30.00 3.35 100.50

复合肥 千克 25.00 4.80 120.00

其他材料费 % 0.50 737.34 3.69

3 机械费

(二) 措施费 % 3.90 1254.84 48.94

二 间接费 % 5.00 1303.78 65.19

三 利润 % 3.00 1368.97 41.07

四 材料价差

五 未计价材料费

六 税金 % 9.00 1410.04 126.90

合计 1536.94
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定额编号: [90030]撒播 不覆土 金额单位:元

序号: 项目名称 单位 数量 单价 小计

一 直接费 752.00

(一) 直接工程费 723.78

1 人工费 315.78

乙类工 工日 2.10 150.37 315.78

2 材料费 408.00

草籽 kg 10.00 40.00 400.00

其他材料费 % 400.00 8.00

3 机械费

(二) 措施费 % 3.90 723.78 28.23

二 间接费 % 5.00 752.00 37.60

三 利润 % 3.00 789.60 23.69

四 材料价差

五 未计价材料费

六 税金 % 9.00 813.29 73.20

合计 886.49
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定额编号: [E1-1-8]填耕植土 机械 金额单位:元

序号: 项目名称 单位 数量 单价 小计

一 直接费 394.79

(一) 直接工程费 379.97

1 人工费 138.60

人工费 元 138.60 1.00 138.60

2 材料费 83.00

熟耕土(松方) m3 34.50

通用种植土(松方) m3 80.50

其他材料费 元 83.00 1.00 83.00

3 机械费 158.37

履带式单斗液压挖掘机 台班 0.11 1439.74 158.37

(二) 措施费 % 3.90 379.97 14.82

二 间接费 % 5.00 394.79 19.74

三 利润 % 3.00 414.53 12.44

四 材料价差

五 税金 % 9.00 426.97 38.43

合计 465.39
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定额编号: [Y03009]机械铺筑砂石垫层、反滤层 碎石垫层 金额单位:元

序号: 项目名称 单位 数量 单价 小计

一 直接费 9692.45

(一) 直接工程费 9328.63

1 人工费 382.25

技工 工日 0.05 186.74 9.34

普工 工日 2.48 150.37 372.92

2 材料费 8029.50

碎石 m3 106.00 75.00 7950.00

其他材料费 % 7950.00 79.50

3 机械费 916.88

推土机 台班 0.94 975.40 916.88

(二) 措施费 % 3.90 9328.63 363.82

二 间接费 % 5.00 9692.45 484.62

三 利润 % 3.00 10177.07 305.31

四 材料价差

五 税金 % 9.00 10482.38 943.41

合计 11425.80
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定额编号: [Y03109换]其他砖砌体 零星砌体 金额单位:元

序号: 项目名称 单位 数量 单价 小计

一 直接费 59955.50

(一) 直接工程费 57705.01

1 人工费 32874.48

技工 工日 90.85 186.74 16965.33

普工 工日 105.80 150.37 15909.15

2 材料费 24223.27

砌筑砂浆M7.5 水泥 32.5 m3 21.10 145.44 3068.72

标准砖 千块 55.10 375.31 20679.58

其他材料费 % 23748.30 474.97

3 机械费 607.27

混凝土搅拌机 台班 2.06 267.99 552.06

其他机械费 % 552.06 55.21

(二) 措施费 % 3.90 57705.01 2250.50

二 间接费 % 5.00 59955.50 2997.78

三 利润 % 3.00 62953.28 1888.60

四 材料价差 4002.86

水泥 32.5 kg 5507.10 0.29 1597.06

粗砂 m3 23.42 102.72 2405.81

五 税金 % 9.00 68844.74 6196.03

合计 75040.77
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定额编号:
[Y04018换]混凝土面板、趾板 面板~换:C25商品普通混凝土碎石粒径 20

石

金额单位:
元

序号: 项目名称 单位 数量 单价 小计

一 直接费 37038.88

(一) 直接工程费 35308.76

1 人工费 10512.43

技工 工日 27.62 186.74 5157.76

普工 工日 35.61 150.37 5354.68

2 材料费 24721.94

C25商品普通混凝土 m3 103.00 230.00 23690.00

水 m3 160.00 3.42 547.20

其他材料费 % 24237.20 484.74

3 机械费 74.38

振动器 台班 6.64 10.67 70.84

其他机械费 % 70.84 3.54

(二) 措施费 % 4.90 35308.76 1730.13

二 间接费 % 6.00 37038.88 2222.33

三 利润 % 3.00 39261.22 1177.84

四 材料价差

五 税金 % 9.00 40439.05 3639.51

合计 44078.57
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定额编号: [Y04111换]垫层混凝土 平均厚度 10cm 金额单位:元

序号: 项目名称 单位 数量 单价 小计

一 直接费 39885.52

(一) 直接工程费 38022.43

1 人工费 12001.78

技工 工日 41.82 186.74 7809.47

普工 工日 27.88 150.37 4192.32

2 材料费 24358.39

C25商品普通混凝土 m3 103.00 230.00 23690.00

水 m3 160.00 3.42 547.20

其他材料费 % 24237.20 121.19

3 机械费 1662.26

风(砂)水枪 台班 4.83 319.02 1540.86

振动器 台班 6.58 11.09 72.99

其他机械费 % 1613.84 48.42

(二) 措施费 % 4.90 38022.43 1863.10

二 间接费 % 6.00 39885.52 2393.13

三 利润 % 3.00 42278.66 1268.36

四 材料价差

五 税金 % 9.00 43547.02 3919.23

合计 47466.25
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定额编号: [Y09093换]栽植攀缘植物 藤长 0.5m~换:有机肥 换:复合肥 金额单位:元

序号: 项目名称 单位 数量 单价 小计

一 直接费 1706.81

(一) 直接工程费 1642.74

1 人工费 788.37

技工 工日 0.26 186.74 48.55

普工 工日 4.92 150.37 739.82

2 材料费 854.37

水 m3 1.44 3.42 4.92

攀缘植物 株 105.00 8.00 840.00

复合肥 千克 0.10 4.80 0.48

有机肥 千克 0.15 3.35 0.50

其他材料费 % 845.91 8.46

3 机械费

(二) 措施费 % 3.90 1642.74 64.07

二 间接费 % 5.00 1706.81 85.34

三 利润 % 3.00 1792.15 53.76

四 材料价差

五 税金 % 9.00 1845.91 166.13

合计 2012.04



249

定额编号: [Y10033]袋装土石围堰 填筑 编织袋装土 金额单位:元

序号: 项目名称 单位 数量 单价 小计

一 直接费 12499.80

(一) 直接工程费 12030.61

1 人工费 10261.09

技工 工日 1.36 186.74 253.97

普工 工日 66.55 150.37 10007.12

2 材料费 1769.52

土料 m3 118.00

编织袋 个 2920.00 0.60 1752.00

其他材料费 % 1752.00 17.52

3 机械费

(二) 措施费 % 3.90 12030.61 469.19

二 间接费 % 5.00 12499.80 624.99

三 利润 % 3.00 13124.79 393.74

四 材料价差

五 未计价材料费

六 税金 % 9.00 13518.54 1216.67

合计 14735.21
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附件

附件 1-《采矿权有偿出让合同》
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附件 2-关于《广东省恩平市良西上落西矿区建筑用花岗岩矿

资源储量核实报告》评审结果的函
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附件 3-《广东省恩平市良西上落西矿区建筑用花岗岩矿开采

方案审查意见书》
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附件 4-治理复绿验收评审意见
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附件 5-生态修复方案编制合同
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附件 6-水土检测报告
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附件 7-用地承诺
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附件 8-矿区生态修复年度计划编制大纲
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附件 9-内审意见
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附件 10-公众参与调查表
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附件 11-征询意见
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附件 12-承诺书
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